



Comitê Gestor de TIC – CGesTIC Ata da 6ª Reunião de 2018 (27/08/2018)

1. Identificação da Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador
6ª Reunião do CGesTIC de 2018	27/08/2018 às 09:30	Sala do Coordenador da CTIC	Cláudio Sampaio

2. Membros Presentes

Nome	Função
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações
Rafael Robinson de Sousa Neto	Chefe de Setor de Governança de TI
Carlos Eduardo Ferreira Marins	Chefe do Setor de Relacionamento com o Cliente
Stanley Araujo de Sousa	Chefe da Seção de Segurança da Informação
Danilo Augusto Alves Leite	Chefe do Setor de Infraestrutura Computacional
Maickel Roberto Neitzke	Gerente do Processo de Gerenciamento de Portfólio de Projetos de TIC
Djeison Rafael Neitzke	Chefe da Seção de Apoio ao PJE-JT

3. Membros Ausentes

Nome	Função
Gilberto Cunha Filho	Chefe de Setor de Desenvolvimento de Sistemas

4. Convidados

Nome	Função
André Pereira Nunes	Chefe Substituto do Setor de Desenvolvimento de Sistemas

5. Objetivo da Reunião

Apreciação e deliberação dos itens da pauta.

6. Pauta da Reunião

- Informes gerais;
- Acompanhamento do PAC 2018.
- Acompanhamento do PDTIC 2018;

7. Discussão dos Itens da Pauta

Item da Pauta: Informes gerais;

- 7.1. Cláudio Sampaio informou que em junho havia enviado o ofício ao CSJT solicitando um posicionamento quanto à suspensão do projeto de "Reformulação do Site Institucional do Tribunal" e que até o momento não houve resposta. Informou que irá levar para a informação ao CGovTIC para deliberação.
- 7.2. Cláudio demonstrou preocupação com o projeto de implantação do SIGEP em função da data limite para implantação do sistema e afirmou que pretende levar o assunto ao CGovTIC para deliberações.
- 7.3. Danilo Augusto informou que o suporte técnico do VMWare no PJe não possui contrato. Sugeriu levar ao CGovTIC a possibilidade de contratar com recursos próprios do Tribunal.
- 7.4. Maickel informou que o projeto de "Implantação do Gerenciamento de Portfólio no Redmine" havia sido concluído, e reforçou aos chefes das unidades que passassem a utilizar a ferramenta no gerenciamento dos projetos. Explicou ainda que o Assyst será utilizado apenas para incidentes e requisições de serviços do ITIL.

Item da Pauta: Acompanhamento do PAC 2018

- 7.5. Rafael Robinson apresentou os seguintes relatórios de acompanhamento do PAC 2018:

André

Danilo

Rafael

Cláudio

Carlos

Stanley

Djeison

Maickel

Comitê Gestor de TIC – CGesTIC Ata da 6ª Reunião de 2018 (27/08/2018)


- 7.5.1. Relatório de status dos cursos com orçamento do PAC2018 (Anexo I): demonstra os cursos previstos para serem contratados. Seis foram realizados, 3 (três) cancelados e 1 (um) ainda aguardando a realização.
- 7.5.2. Relatório Resumo do orçamento por unidades de TIC (Anexo II): detalha o gasto orçamentário de cada unidade. Do previsto para o ano de 2018, ainda há em torno de R\$5.000,00 para ser contratado.
- 7.5.3. Relatório de execução dos cursos EAD por unidade de TIC (Anexo III): detalha o andamento das capacitações à distância previstas no PAC por servidor. Conforme relatório, apenas 22,89% dos cursos previstos haviam sido concluídos até a presente data. Diante disso, Rafael solicitou aos chefes das unidades que diligenciem as capacitações da sua unidade, a fim de garantir a realização dos cursos previstos por servidores.
- 7.6. Danilo Augusto propôs utilizar o montante disponível do orçamento para a realização de um curso de Switches HP *incompany*. Todos concordaram, entretanto antes deveria ser verificado junto à Escola Judicial o valor correto e atualizado disponível do orçamento.
- 7.7. Danilo Augusto sugeriu que houvesse um processo padronizado em casos de cancelamento de cursos. Rafael Robinson informou que o projeto de "Elaborar o Processo de Gerenciamento de Capacitações de TIC" está em andamento e este ponto estará previsto. Informou ainda que o projeto de elaboração do PAC 2019 será iniciado em breve.
- 7.8. Danilo Augusto ainda informou que a contratação do "Curso de organização e produtividade baseado no G Suite" está em andamento e que a servidora Rosemary Araújo havia demonstrado interesse em participar. Após discussões, Danilo se comprometeu a preparar a lista de participantes do treinamento e verificar junto à contratada a possibilidade de inclusão de mais um participante.

Item da Pauta: Acompanhamento do PDTIC 2018

- 7.9. Maickel informou que uma das atribuições do Comitê é realizar o acompanhamento dos projetos previstos no Plano Diretor de TIC, e, desta forma, apresentou a lista dos projetos previstos no PDTIC e que não haviam sido iniciados. Também colheu as atualizações repassadas pelos chefes das unidades referentes à situação dos projetos. O resultado das discussões encontra-se no Anexo IV.

8. Próxima Reunião

A próxima reunião será dia **24 de setembro de 2018** na sala do Coordenador da CTIC.





Comitê Gestor de TIC – CGestTIC
Ata da 6ª Reunião de 2018 (27/08/2018)

9. Assinaturas

Nome	Data	Assinatura
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	17/09/2018	Cláudio Sampaio
Rafael Robison de Sousa Neto	17/09/2018	Rafael Robison de Sousa Neto
Carlos Eduardo Ferreira Marins	17/09/18	Carlos Eduardo Ferreira Marins
Stanley Araujo de Sousa	17/09/18	Stanley Araujo de Sousa
Danilo Augusto Alves Leite	17/09/18	Danilo Augusto Alves Leite
Maickel Roberto Neitzke	18/09/18	Maickel Roberto Neitzke
Djeison Rafael Neitzke	18/09/18	Djeison Rafael Neitzke
André Pereira Nunes	18/09/18	André P. Nunes

ANEXO I



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Acompanhamento Execução PAC 2018 - Cursos com orçamento de 2018

Nome curso	Previsto no Plano	Servidor	Unidade	Modalidade	Empresa	Carga horária	Contratado?	Previsto					Realizado				
								Vagas	Custo Curso	Custo Diária	Custo Passagem	Total	Vagas	Custo Curso	Custo Diária	Custo Passagem	Total
Angular para WebApps RESTful	Sim	A definir	SPJE	Presencial		20	Sim	4	R\$ 1.490,00	R\$ 1.780,00	R\$ 1.700,00	R\$ 19.880,00	3	R\$ 1.490,00	R\$ 2.207,62	R\$ 2.943,87	R\$ 19.924,47
Angular para WebApps RESTful	Sim	A definir	SDS	Presencial		20	Sim	3	R\$ 1.490,00	R\$ 1.780,00	R\$ 1.700,00	R\$ 14.910,00	3	R\$ 1.490,00	R\$ 2.207,62	R\$ 3.051,87	R\$ 20.248,47
H4C87S: Configuring HPE FlexNetwork Technologies for Comware Devices	Sim	Antoniél Magalhães Carvalho	SIC	Presencial	HPE	32	Cancelado	1	R\$ 8.000,00	R\$ 2.545,00	R\$ 1.700,00	R\$ 12.245,00					
Veeam Backup and Replication	Sim	Aured Rodrigues e Vinicius de Jesus	SIC	Presencial	Plugnet	40	Sim	1	R\$ 7.200,00	R\$ 3.055,00	R\$ 1.700,00	R\$ 11.955,00	2	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00
VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5]	Sim	Aured Rodrigues	SIC	Presencial	Ka Solution	40	Não	1	R\$ 5.895,58	R\$ 3.055,00	R\$ 1.700,00	R\$ 10.650,58	1	R\$ 5.148,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.148,00
Estrutura ágil com práticas DEVOPS	Sim	João Luiz de Oliveira Costa Neto	SIC	Presencial	4Linux	40	Sim	1	R\$ 2.500,00	R\$ 3.055,00	R\$ 1.700,00	R\$ 7.255,00	1	R\$ 2.017,00	R\$ 3.944,05	R\$ 2.061,09	R\$ 8.022,14
Administração PostgreSQL com Alta Performance	Sim	Fernando Rôla Ferreira Filho	SIC	Presencial	4Linux	40	Sim	1	R\$ 1.500,00	R\$ 3.055,00	R\$ 1.700,00	R\$ 6.255,00	1	R\$ 1.740,00	R\$ 3.944,05	R\$ 2.206,09	R\$ 7.890,14
Linux Security SysAdmin in Cloud	Sim	Rodrigo Silveira Alexandre	SIC	EAD	4Linux	40	Sim	1	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00	1	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Linux Security SysAdmin in Cloud	Sim	Pablo Teófilo Durans	SIC	EAD	4Linux	40	Sim	1	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00	1	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Linux Security SysAdmin in Cloud	Sim	Moacir Loureiro Pegado Neto	SIC	EAD	4Linux	40	Cancelado	1	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00					
Linux Fundamentals in Cloud	Sim	Rodrigo Silveira Alexandre	SIC	EAD	4Linux	40	Sim	1	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00	1	R\$ 533,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533,33
Linux Fundamentals in Cloud	Sim	Pablo Teófilo Durans	SIC	EAD	4Linux	40	Sim	1	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00	1	R\$ 533,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533,33
Linux Fundamentals in Cloud	Sim	Antoniél Magalhães Carvalho	SIC	EAD	4Linux	40	Sim	1	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00	1	R\$ 533,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533,33
Linux Fundamentals in Cloud	Sim	Moacir Loureiro Pegado Neto	SIC	EAD	4Linux	40	Cancelado	1	R\$ 740,00			R\$ 740,00					
Jboss	Sim	Rodrigo Silveira Alexandre	SIC	EAD	4Linux	40	Sim	1	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00	1	R\$ 343,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343,00
Contratação de curso de organização e produtividade baseado no G Suite	Não	12 Servidores	SIC									R\$ 0,00					R\$ 9.300,00

ANEXO II



Poder Judiciário

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Acompanhamento Execução PAC 2018 - Resumo orçamento por unidade

Nome	Sigla	Valor Previsto	Valor gasto	Realizado X Previsto
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações	CTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setor de Governança de TI	SGTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setor de Desenvolvimento de Sistemas	SDS	R\$ 14.910,00	R\$ 20.248,47	R\$ 5.338,47
Setor de Infraestrutura Computacional	SIC	R\$ 54.480,58	R\$ 43.103,27	-R\$ 11.377,31
Setor de Relacionamento com o Cliente	SRC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seção de Apoio ao PJe	SPJE	R\$ 19.880,00	R\$ 19.924,47	R\$ 44,47
Seção de Segurança da Informação	SSI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 89.270,58	R\$ 83.276,21	-R\$ 5.994,37

ANEXO III



Poder Judiciário

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

Acompanhamento Execução PAC 2018 - Cursos EAD por Servidor

Servidor	Unidade	Previsto		Executado		Executado X Previsto	
		Qdt Curso	Carga Horária	Qdt Curso	Carga Horária	Qdt Curso	Carga Horária
Ticiane Andrade Aguiar	SDS	30	365	3	24	10,00%	6,58%
Ronald Silva Serrão	SDS	30	365	8	46	26,67%	12,60%
Romulo Jose Maia Moura	SPJE	17	248	1	32	5,88%	12,90%
Raimundo Martins Pinto Neto	SPJE	34	555	17	320	50,00%	57,66%
Rafel Robinson de Sousa Neto	SGTI	22	153	13	112	59,09%	73,20%
Poliana Ferreira de Brito	SDS	23	335	2	36	8,70%	10,75%
Moacir Loureiro Pegado Neto	SIC	1	20	0	0	0,00%	0,00%
Marcos Marcolino de Oliveira	SPJE	9	164	9	164	100,00%	100,00%
Manoel Marcondes Oliveira de Lima Júnior	SDS	30	365	8	82	26,67%	22,47%
Maickel Roberto Neitzke	SGTI	22	153	13	67	59,09%	43,79%
José Augusto R. Silva Filho	SGTI	22	153	0	0	0,00%	0,00%
Jefferson Amaral da Silva	SDS	28	333	4	28	14,29%	8,41%
Jackson Amaral da Silva	SDS	28	317	8	46	28,57%	14,51%
Gilberto Cunha Filho	SDS	22	127	5	35	22,73%	27,56%
Djeison Rafael Neitzke	SPJE	18	256	0	0	0,00%	0,00%
Diogo Duailbe da Silva	SDS	28	326	3	30	10,71%	9,20%
David Tedson Mendonça Ferreira	SPJE	22	289	2	30	9,09%	10,38%
Darlon José Coqueiro	SDS	24	337	7	63	29,17%	18,69%
Carlos Roberto Martini	SDS	20	289	8	99	40,00%	34,26%
Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	17	135	0	0	0,00%	0,00%
Bruno Machado França	SPJE	18	256	3	64	16,67%	25,00%
Antoniél Magalhães Carvalho	SIC	1	20	0	0	0,00%	0,00%
André Pereira Nunes	SDS	32	294	1	16	3,13%	5,44%
TOTAL		498	5855	115	1294	23,09%	22,10%

ANEXO IV



Poder Judiciário

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

PDTIC 2018

Setor	Status	Projeto	Início	Fim	Observação	Timeline
CTIC	Fazer DOD	Aquisição de Central de PABX	01/08/2018	31/12/2018		
CTIC	Cancelado	Serviço especializado para instalação de pontos de rede de acesso à rede de dados corporativa, com fornecimento de materiais mão de obra necessária	01/01/2018	31/07/2018		
CTIC	Fazer DOD	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreaks de 40Kva	01/09/2018	31/12/2018		
EXTERNO	Cancelado	Aquisição de Materiais para Inventário	01/01/2018	31/07/2018		
EXTERNO	Cancelado	Aquisição de Impressora Tipo Plotter	01/01/2018	31/07/2018		
EXTERNO	Fazer DOD	Sistema de Automação Uniformizado para Centros de Memória e Arquivos da Justiça do Trabalho	01/01/2018	31/07/2018	Demandante não se manifestou	
SDS	Não Iniciado	Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura	02/04/2018	28/09/2018	Aguardando DOD	
SDS	Não Iniciado	Reformulação do Site Institucional do Tribunal - Fase 2	02/04/2018	30/11/2018	Pendência: Deliberação do CGovTIC e DOD	
SDS	Em andamento	Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software	04/06/2018	28/09/2018		
SDS	Não iniciado	Implantação do PROAD - Ouvidoria	04/06/2018	31/08/2018	Pendência: Verificar necessidades	
SDS	Não iniciado	Elaborar e executar o processo de gerenciamento de escopo e requisitos	11/06/2018	28/09/2018		
SDS	Não iniciado	Revisar e Executar o processo de desenvolvimento de software	01/07/2018	28/09/2018		
SDS	Não iniciado	SIGEP: Migração de dados do Prontuário Eletrônico para o SIGS	01/08/2018	19/12/2018		
SDS	Concluído	Implantação do Banco de Horas no Controle de Frequencia	02/08/2018	26/10/2018	Realizado como Ação.	
SDS	Não iniciado	Calendário de eventos institucionais	03/09/2018	19/12/2018		
SDS	Suspenso	Implantação da Biblioteca Digital	03/09/2018	19/12/2018	Pendência: Aguardando retorno do TST	
SDS	Não iniciado	Estudo de implantação do PROAD	05/11/2018	19/12/2018		
SGTI	Fazer DOD	Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de TIC	09/04/2018	30/05/2018		
SGTI	Não iniciado	Elaborar, formalizar e executar o Processo de Gerenciamento de Acordo de Nível de Serviços de TIC	23/04/2018	15/06/2018		
SGTI	Não iniciado	Revisar e formalizar os processo de gerenciamento de mudanças, liberação e problema de TIC	17/07/2018	31/08/2018		
SGTI	Fazer DOD	Elaborar do Plano Anual de Capacitação de 2019	20/08/2018	30/11/2018		
SGTI	Não iniciado	Implantar os processo de gerenciamento de mudanças, liberação e problema de TIC	01/09/2018	19/12/2018		
SGTI	Não iniciado	Revisar o PETIC 2017-2020	04/09/2018	19/12/2018		
SIC	Não iniciado	Serviço de Suporte Técnico de Solução de filtro com conteúdo WEB				
SIC	Em andamento	Serviço de manutenção preventiva e corretiva da SALA COFRE	01/05/2018	31/12/2018		
SIC	Cancelado	Serviço de suporte e manutenção para equipamentos firewall ASA	01/09/2018	31/12/2018		
SIC	Fazer DOD	Serviço de suporte ao servidor de Aplicação Jboss	01/08/2018	31/12/2018		
SIC	Cancelado	Serviço de extensão de garantia de Switch SAN	01/07/2018	31/12/2018		
SIC	Não iniciado	Implantar Wildfly 10 para o SIGS	04/06/2018	27/07/2018	Pendência: verificar necessidades	
SIC	Concluído	Configurar Redundancia de Dados do PJe	19/03/2018	30/05/2018	Incorporado ao projeto do Veem Backup	
SIC	Cancelado	Elaborar o processo de elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação	26/03/2018	30/05/2018		
SIC	Fazer DOD	Realizar a análise de riscos do VMWARE	28/05/2018	31/08/2018		
SIC	Em andamento	Aquisição de Client Access License do Windows Server 2016 e Microsoft Office	23/04/2018	31/08/2018	Projeto 356. Office em novo projeto	
SIC	Cancelado	Elaborar e executar o processo de gerenciamento de continuidade de serviços essenciais de TIC	04/06/2018	31/08/2018		
SIC	Em andamento	Implantação do Veeam Backup & Replication	03/09/2018	19/12/2018		
SIC	Cancelado	Migração dos arquivos do servidor oradb01 para o srv-arquivos	04/09/2018	05/10/2018		
SIC	Fazer DOD	Migração do Oracle 11g para o Oracle 12c R2	01/10/2018	19/12/2018		
SSI	Em andamento	Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2019	05/11/2018	19/12/2018		
SIC	Fazer DOD	Migrar o srv-ad01 e o srv-ad02 para o Windows Server 2016	05/11/2018	30/11/2018		
SPJE	Concluído	Prestação de Serviço de Acesso à Rede Mundial de Computadores para o TRT16				
SPJE	Não iniciado	Implantar Sistema de Precatório TRT11	02/04/2018	30/05/2018	Pendência: verificar nacionalização do sistema	
SPJE	Fazer DOD	Automatizar sistema de envios de xml para o Selo Justiça em Números	02/07/2018	31/08/2018		



Poder Judiciário

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

PDTIC 2018

SPJE	Não iniciado	Implantar Sistema Emissão de Certidões TRT3	06/08/2018	28/09/2018	Aguardando DOD do demandante	
SPJE	Não iniciado	Integrar o PJE-Juris ao sistema legado e à base de dados do senado federal	03/09/2018	19/12/2018	Pendência: Verificar necessidades	
SREC	Cancelado	Aquisição de Licença de Software de acesso remoto	01/01/2018	31/07/2018		
SREC	Fazer DOD	Configurar Assyst para melhorar experiência do usuário	12/03/2018	30/05/2018		
SREC	Fazer DOD	Elaborar processo de Manutenção de Equipamentos das Vts do Interior	02/04/2018	27/04/2018		
SREC	Cancelado	Elaborar plano de capacitação para 1º e 2º nível da CATI	09/04/2018	11/05/2018		
SREC	Não iniciado	Revisar o processo de gerenciamento de Incidentes de TIC, processo de gerenciamento de Requisições de TIC, e a Função da Central de TIC	02/05/2018	29/06/2018		
SREC	Não iniciado	Revisar, formalizar e implantar o processo de gerenciamento de ativos de microinformática	02/07/2018	31/08/2018		
SREC	Não iniciado	Elaborar estudo sobre terceirização de atividade de infraestrutura computacional	03/09/2018	31/10/2018	Avaliar estudo do TRT10	
SSI	Cancelado	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do PABX para 2019	01/07/2018	31/12/2018		
SSI	Fazer DOD	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2019	01/07/2018	31/12/2018		
SSI	Em andamento	Aquisição de Impressoras	01/02/2018	31/07/2018		
SSI	Cancelado	Aquisição de scanners de produção	01/01/2018	31/07/2018		
SSI	Não iniciado	Aquisição e instalação de Ferramenta de Suite de Escritório	19/02/2018	31/08/2018		
SSI	Em andamento	Aquisição de Monitores de Vídeo Ultra Widescreen 29 polegadas	01/01/2018	31/07/2018		
SSI	Em andamento	Elaborar o Processo de Planejamento Orçamentário de TIC	03/07/2018	28/09/2018		