



## Comitê Gestor de TIC – CGestTIC Ata da 9ª Reunião de 2018 (19/12/2018)

### 1. Identificação da Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador
9ª Reunião do CGestTIC de 2018	19/12/2018 às 09:45	Sala do Coordenador da CTIC	Stanley Araujo

### 2. Membros Presentes

Nome	Função
Rafael Robinson de Sousa Neto	Chefe de Setor de Governança de TI
Gilberto Cunha Filho	Chefe de Setor de Desenvolvimento de Sistemas
Stanley Araujo de Sousa	Chefe da Seção de Segurança da Informação
Danilo Augusto Alves Leite	Chefe do Setor de Infraestrutura Computacional
Djeison Rafael Neitzke	Chefe da Seção de Apoio ao PJE-JT
Maickel Roberto Neitzke	Servidor do Setor de Governança de TI

### 3. Membros Ausentes

Nome	Função
Cláudio Henrique Carneiro Sampaio	Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicações
Carlos Eduardo Ferreira Marins	Chefe do Setor de Relacionamento com o Cliente

### 4. Convidados

Nome	Função
------	--------

### 5. Objetivo da Reunião

Apreciação e deliberação dos itens da pauta.

### 6. Pauta da Reunião

- Acompanhamento e encerramento do PCSTIC 2018;
- Acompanhamento e encerramento do PDTIC 2018;
- Acompanhamento e encerramento do PAC 2018;

### 7. Discussão dos Itens da Pauta

#### Item da Pauta: Acompanhamento e encerramento do PCSTIC de 2018

- 7.1. Stanley Araújo apresentou a lista das contratações do Plano de Contratações de Soluções de TIC de 2018 com suas respectivas situações (Anexo I).
- 7.2. Após a leitura da lista e discussões, Stanley Araújo informou que muitas das contratações canceladas se devem a falta de maturidade no processo de planejamento anual. As contratações que não foram concluídas em 2018 serão transferidas para o próximo PDTIC.
- 7.3. Stanley Araújo afirmou que o escopo dos projetos que findam na publicação de uma Ata de Registro de Preço deve ser melhor especificado pelo gerente do projeto. Stanley também explicou que ao participarmos de uma aquisição pelo Sistema de Registro de Preço, sendo outro órgão da JT o gestor, o gerente do projeto do TRT16 deve atuar em conjunto com o gestor deste o planejamento até a assinatura da ata de registro de preço. Ressaltou que o início do projeto é no momento da necessidade, e não após a ARP publicada.

#### Item da Pauta: Acompanhamento e encerramento do PDTIC de 2018

- 7.4. Rafael Robinson apresentou a lista dos projetos do PDTIC de 2018 separados por unidades (Anexo II). Após a leitura e atualização dos status de todos os projetos, Rafael ponderou que para o próximo exercício será necessário trabalhar melhor na especificação do escopo dos projetos.



## Comitê Gestor de TIC – CGestIC Ata da 9ª Reunião de 2018 (19/12/2018)

- 7.5. Os chefes das unidades informaram quais projetos ainda vão ser concluídos em 2018 (destacados no Anexo II).
- 7.6. Por fim, Rafael Robinson apresentou uma previsão do índice de precisão do PDTIC 2018 que foi de 18,40%, conforme tabela abaixo.

	SDS	SGTI	CTIC	SSI	SIC	SREC	SPJE	EXTERNO	Total
<b>Previstos</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>124</b>
Concluído	4	4	0	7	18	3	3	5	44
Em andamento	9	3	2	6	5	1	9	1	36
Cancelado	1	1	2	1	8	2	1	2	18
Não iniciado	7	5	0	0	3	5	4	2	26
<b>Incluídos</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
Concluído	3	6	0	4	8	0	4	0	25
Em andamento	1	0	0	2	0	3	5	0	11
Cancelado	0	1	0	0	2	0	0	0	3
Não iniciado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Precisão Ajustada	12,00%	15,00%	0,00%	25,00%	36,36%	0,00%	-7,69%	50,00%	<b>18,40%</b>

### Item da Pauta: Acompanhamento e encerramento do PAC 2018

- 7.7. Rafael Robinson apresentou a todos o resultado final do Plano Anual de Capacitação de 2018 (Anexo III).

### Item da Pauta: Informes gerais

- 7.8. Djeison Neitzke relatou que este ano a Seção de Apoio ao PJe teve muitas dificuldades com incidentes relacionados a mudanças na infraestrutura computacional do Tribunal que afetaram os sistemas judiciais, como por exemplo, troca de Firewall, Gsuite Google, links de internet etc. Informou que é sabido da necessidade de tais mudanças, porém o que se pede para minimizar os efeitos colaterais é um processo de controle de configuração e mudança para um melhor planejamento em mudanças.
- 7.9. Rafael Robinson informou que já existe o processos de mudanças e liberação desenhado para o Tribunal, e que está faltando revisá-los, publicá-los e implantá-los. Informou que o projeto estava previsto no PDTIC atual, mas não foi possível implementá-lo. Informou que dada a necessidade informada pelo Setor de Apoio ao PJe pode-se priorizar esse projeto para o exercício de 2019.
- 7.10. Stanley Araújo encerrou a reunião agradecendo a todos pelo empenho no trabalho exercido no período de 2018.

## 8. Próxima Reunião

A próxima reunião será dia **29 de janeiro de 2019** na sala do Coordenador da CTIC.



Comitê Gestor de TIC – CGeTIC  
Ata da 9ª Reunião de 2018 (19/12/2018)

9. Assinaturas

Nome	Data	Assinatura
Rafael Robinson de Sousa Neto	04/01/19	Rafael Robinson de Sousa Neto
Gilberto Cunha Filho	07/01/19	Gilberto Cunha Filho
Stanley Araujo de Sousa	04/01/19	Stanley Araujo de Sousa
Danilo Augusto Alves Leite	04/01/19	Danilo Augusto Alves Leite
Djeison Rafael Neitzke	07/01/19	Djeison Rafael Neitzke
Maickel Roberto Neitzke	04/01/19	Maickel Roberto Neitzke

# ANEXO I



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO**  
**COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES**  
**PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÕES DE TIC DE 2018**

Plano	Unidade Responsável	Status	Id	Nome
PCSTIC	CTIC	Cancelado		Aquisição de solução de hiperconvergência
PCSTIC	CTIC	Cancelado		Serviço especializado para instalação de pontos de rede de acesso à rede de dados corporativa, com fornecimento de materiais mão de obra necessária
PCSTIC	EXTERNO	Cancelado		Aquisição de Materiais para Inventário
PCSTIC	EXTERNO	Cancelado		Aquisição de Impressora Tipo Plotter
PCSTIC	SGTI	Cancelado		Aquisição de Ferramenta de Gerenciamento de Portfólio e Projetos
PCSTIC	SIC	Cancelado		Serviço de extensão de garantia de Switch SAN
PCSTIC	SIC	Cancelado	51	Prestação de Serviço de Acesso à Rede Mundial de Computadores à Vara do Trabalho de São João dos Patos
PCSTIC	SIC	Cancelado		Serviço de suporte e manutenção para equipamentos firewall ASA
PCSTIC	SREC	Cancelado		Aquisição de Licença de Software de acesso remoto
PCSTIC	SSI	Concluído	194	Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de manutenção na rede de telefonia e central de PABX
PCSTIC	SSI	Cancelado		Aquisição de scanners de produção
PCSTIC	EXTERNO	Concluído	182	Aquisição de Estação de Trabalho Gráfica
PCSTIC	EXTERNO	Concluído	254	Ferramenta Modelagem de Informações de Construção
PCSTIC	EXTERNO	Concluído	254	Ferramenta de Desenhos Técnicos em Engenharia e Arquitetura
PCSTIC	EXTERNO	Concluído		Serviço de manutenção preventiva e corretiva de nobreks de 40Kva
PCSTIC	SDS	Concluído	231	Serviço de envio de mensagens curta (SMS)
PCSTIC	SIC	Em andamento	233	Implantar nova Rede Corporativa de Dados da Justiça do Trabalho - RedeJT
PCSTIC	SIC	Concluído	205	Serviço de Comunicação Corporativa
PCSTIC	SIC	Concluído	255	Serviço de suporte técnico no Banco de Dados Postgres
PCSTIC	SIC	Concluído	355	Serviço do Suporte técnico do banco de dados ORACLE
PCSTIC	SPJE	Concluído	235	Aquisição de Ferramenta de BI
PCSTIC	SREC	Concluído	191	Aquisição de notebooks
PCSTIC	SREC	Concluído	253	Prestação de Serviço de Atendimento em 1º e 2º níveis
PCSTIC	SSI	Concluído	200	Prestação de Serviço de suporte, manutenção e atualização das licenças do software - Módulo Risk Manager
PCSTIC	SSI	Concluído	348	Serviço de manutenção preventiva e corretiva da SALA COFRE
PCSTIC	CTIC	Em andamento	246	Serviço de Manutenção preventiva e corretiva do CFTV
PCSTIC	EXTERNO	Em andamento	42	Solução de impressão em A3
PCSTIC	EXTERNO	Em andamento	254	Aquisição de Licença de Software de prateleira (CorelDraw e Photoshop)
PCSTIC	SIC	Em andamento	50	Aquisição de equipamentos firewall ASA camada 7
PCSTIC	SIC	Em andamento	358	Solução de gravação de áudio do Pleno
PCSTIC	SPJE	Em andamento	369	Serviço de extensão de garantia de Chassi DELL e servidores Blade
PCSTIC	SPJE	Em andamento	353	Serviço de Monitoramento do PJe-JT
PCSTIC	SPJE	Em andamento	385	Serviço de suporte ao servidor de Aplicação Jboss
PCSTIC	SREC	Em andamento	381	Aquisição de Central de PABX
PCSTIC	SSI	Em andamento	347	Solução de certificados digitais para magistrados e servidores
PCSTIC	SSI	Em andamento	390	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2019
PCSTIC	SSI	Em andamento	38	Aquisição de Impressoras
PCSTIC	SSI	Em andamento	450	Solução de Suíte de Escritório
PCSTIC	SSI	Em andamento	375	Aquisição de Monitores de Vídeo Ultra Widescreen 29 polegadas
PCSTIC	EXTERNO	Não iniciado		Solução de análise de dados complexos
PCSTIC	EXTERNO	Não iniciado		Sistema de Automação Uniformizado para Centros de Memória e Arquivos da Justiça do Trabalho

Possivelmente vai finalizar em 2018

# ANEXO II



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO**  
**COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES**  
**PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE 2018**














Plano	Tipo	Un. Resp.	Status	Id	Projeto	Início	Fim	Timeline
PDTIC	Contratação	CTIC	Em andamento	221	Implantação do Site Backup - Estrutura Física	01/03/2018	20/12/2018	








Plano	Tipo	Un. Resp.	Status	Id	Projeto	Início	Fim	Timeline
PDTIC	Projeto	SDS	Cancelado		SIGEP: Implantação do FolhaWeb	02/01/2018	01/08/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Concluído	298	SIGEP: Implantação em homologação do módulo Escola Judicial	02/01/2018	28/02/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Em andamento	10	Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA	02/01/2018	29/03/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Em andamento	187	SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT	02/01/2018	01/10/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Em andamento	277	SIGEP: Implantação do SGRH	02/01/2018	01/08/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Em andamento	19	Implantação do SILC	19/02/2018	30/05/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Não iniciado		Migração de repositórios de códigos fontes (svn-git)	01/03/2018	30/04/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Cancelado [1]		Reformulação do Site Institucional do Tribunal - Fase 1	01/03/2018	27/03/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Em andamento	32	SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal	02/04/2018	30/06/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Não iniciado	386	Elaborar e executar o processo de gerenciamento de arquitetura	02/04/2018	28/09/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Não Iniciado		Reformulação do Site Institucional do Tribunal - Fase 2	02/04/2018	30/11/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Em andamento	376	Elaborar e executar o processo de sustentação e manutenção de software	04/06/2018	28/09/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Não iniciado		Implantação do PROAD - Ouvidoria	04/06/2018	31/08/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Não iniciado		Elaborar e executar o processo de gerenciamento de escopo e requisitos	11/06/2018	28/09/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Não iniciado		Revisar e Executar o processo de desenvolvimento de software	01/07/2018	28/09/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Em andamento	444	SIGEP: Migração de dados do Prontuário Eletrônico para o SIGS	01/08/2018	19/12/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Concluído	239	Implantação do Banco de Horas no Controle de Frequencia	02/08/2018	26/10/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Em andamento	223	Calendário de eventos institucionais	03/09/2018	19/12/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Em andamento	279	Implantação da Biblioteca Digital	03/09/2018	19/12/2018	
PDTIC	Projeto	SDS	Não iniciado		Estudo de implantação do PROAD	05/11/2018	19/12/2018	
Não	Ação	SDS	Concluído	368	Avaliação Atuarial 2018/2019			
Não	Ação	SDS	Concluído	273	Criação de página para NUGEP			
Não	Ação	SDS	Concluído	370	Criação do Portal da Transparência			
Não	Projeto	SDS	Em andamento	446	Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"			
Não	Projeto	SDS	Não iniciado [2]	224	Implantação do sistema eConsig - Sistema Eletrônico de reserva de margem e controle de consignações			

Plano	Tipo	Un. Resp.	Status	Id	Projeto	Início	Fim	Timeline
PDTIC	Projeto	SGTI	Concluído	36	Instituir a Política de Governança de TIC	05/02/2018	06/04/2018	
PDTIC	Projeto	SGTI	Concluído	37	Implantação do Gerenciamento de Portfólio no Redmine	05/02/2018	06/04/2018	
PDTIC	Projeto	SGTI	Concluído	251	Revisão do Catálogo de Serviços de TIC	19/02/2018	06/04/2018	
PDTIC	Projeto	SGTI	Não iniciado	372 [3]	Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC	19/03/2018	18/05/2018	
PDTIC	Projeto	SGTI	Em andamento	392	Revisar as metodologias de Gerenciamento de Projeto e Portfólio de TIC	09/04/2018	30/05/2018	
PDTIC	Projeto	SGTI	Concluído	363	Elaborar o processo de gerenciamento de capacitação de TIC	09/04/2018	30/05/2018	
PDTIC	Projeto	SGTI	Não iniciado		Elaborar, formalizar e executar o Processo de Gerenciamento de Acordo de Nível de Serviços de TIC	23/04/2018	15/06/2018	
PDTIC	Projeto	SGTI	Não iniciado		Revisar e formalizar os processo de gerenciamento de mudanças, liberação e problema de TIC	17/07/2018	31/08/2018	
PDTIC	Projeto	SGTI	Em andamento	365	Elaboração do PDTIC 2019	01/08/2018	30/11/2018	
PDTIC	Projeto	SGTI	Em andamento	448	Elaborar do Plano Anual de Capacitação de 2019	20/08/2018	30/11/2018	
PDTIC	Projeto	SGTI	Não iniciado		Implantar os processo de gerenciamento de mudanças, liberação e problema de TIC	01/09/2018	19/12/2018	
PDTIC	Projeto	SGTI	Não iniciado		Revisar o PETIC 2017-2020	04/09/2018	19/12/2018	
Não	Ação	SGTI	Concluído	40	Responder Questionário de auditoria do CNJ destinado a avaliar a governança e gestão de TI do TRT16			
Não	Ação	SGTI	Cancelado	266	Elaboração do processo de modelagem de processos			
Não	Ação	SGTI	Concluído	344	Instituir aplicativo padrão de suíte de escritório			
Não	Ação	SGTI	Concluído	352	Responder Questionário CNJ IGOVITICJUD 2018			
Não	Ação	SGTI	Concluído	153	Realizar estudo quantitativo e qualitativo do quadro de TIC			
Não	Ação	SGTI	Concluído	206	Elaborar o plano anual de capacitação 2018			
Não	Ação	SGTI	Concluído	214	Elaboração do PDTIC 2018			

Plano	Tipo	Un. Resp.	Status	Id	Projeto	Início	Fim	Timeline
PDTIC	Projeto	SIC	Em andamento	168	Revisar e aprimorar a Política de Segurança da Informação	02/01/2018	30/05/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Concluído	193	Implantação do Gabinete Virtual	08/01/2018	08/02/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Concluído	165	Implantar Tape Library Dell - LTO7 com TSM 7	08/01/2018	28/02/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Concluído [4]	170	Implantar Rede Sem Fio	08/01/2018	30/06/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Concluído	243	Implantar o Serviço Monitoramento com Zabbix	09/02/2018	20/04/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Concluído	57	Elaborar o processo de cópias de segurança (backup) e de restauração (restore) de dados	19/02/2018	27/04/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Concluído	53	Elaborar e implantar o processo de gerenciamento de disponibilidade de TIC	19/02/2018	18/05/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Concluído	109	Implantar Redundancia no Link de Internet	05/03/2018	13/04/2018	



PDTIC	Projeto	SIC	Concluído	342	Configurar Redundancia de Dados do PJe	19/03/2018	30/05/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Em andamento	349	Revisar o processo de gerenciamento de riscos da segurança da informação	23/03/2018	04/06/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Em andamento	349	Revisar o processo de gerenciamento de incidentes de segurança da informação	23/03/2018	04/06/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Cancelado		Elaborar o processo de elaboração, acompanhamento e revisão da Política de Segurança da Informação	26/03/2018	30/05/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Concluído	52	Implantação de ferramenta de gerenciamento de backup para o Postgres	02/04/2018	30/05/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Cancelado	53	Elaborar e implantar o processo de gerenciamento de capacidade de TIC	04/05/2018	31/08/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Concluído	53	Revisar e Executar o processo de gerenciamento de ativos de infraestrutura e de telecomunicações	15/05/2018	31/08/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Não iniciado		Realizar a análise de riscos do VMWARE	28/05/2018	31/08/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Cancelado		Elaborar e executar o processo de gerenciamento de continuidade de serviços essenciais de TIC	04/06/2018	31/08/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Concluído	342	Implantação do Veeam Backup & Replication	03/09/2018	19/12/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Cancelado	111	Migração dos arquivos do servidor oradb01 para o srv-arquivos	04/09/2018	05/10/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Não iniciado		Migração do Oracle 11g para o Oracle 12c R2	01/10/2018	19/12/2018	
PDTIC	Projeto	SIC	Não iniciado		Migrar o srv-ad01 e o srv-ad02 para o Windows Server 2016	05/11/2018	30/11/2018	
Não	Contratação	SIC	Cancelado	359	Implantação de solução para formatação remota de computadores			
Não	Contratação	SIC	Concluído	47	Renovação da solução de armazenamento de dados "IBM Storwize V5000"			
Não	Contratação	SIC	Concluído	357	Ampliação da Solução de Teletrabalho			
Não	Contratação	SIC	Concluído	342	Implantação da solução de backup de máquinas virtuais			
Não	Contratação	SIC	Em andamento	356	Aquisição de solução de virtualização, backup e sistema operacional por servidores			
Não	Contratação	SIC	Em andamento	383	Aquisição de Switch LAN			
Não	Contratação	SIC	Em andamento	384	Aquisição de Switch SAN			
Não	Contratação	SIC	Em andamento	387	Aquisição de unidade de backup em fita (Tape Library)			
Não	Projeto	SIC	Concluído	47	Adoção de solução para roteamento WAN			

Plano	Tipo	Un. Resp.	Status	Id	Projeto	Início	Fim	Timeline
PDTIC	Projeto	SPJE	Concluído	238	Implantação do Sistema NUGEP	02/01/2018	02/03/2018	
PDTIC	Projeto	SPJE	Em andamento	41	Implantação do Pje-KZ (2.0)	02/01/2018	06/04/2018	
PDTIC	Projeto	SPJE	Em andamento	236	Implantação do Sistema Satélite SAOPJE (Sistema de Apoio Operacional ao Pje)	18/01/2018	01/02/2018	
PDTIC	Projeto	SPJE	Em andamento	237	Implantação do Sistema Satélite SICOND (Sistema de Consulta de Dados Operacionais)	22/01/2018	02/03/2018	
PDTIC	Projeto	SPJE	Em andamento	132	Implantação do Sistema SIF	15/02/2018	04/05/2018	
PDTIC	Projeto	SPJE	Em andamento	175	Implantar Conciliação Virtual para o PJe	19/02/2018	25/05/2018	
PDTIC	Projeto	SPJE	Em andamento	244	Implantação do Cadastro de Sustentação Oral pelos Advogados	05/03/2018	06/04/2018	

PDTIC	Projeto	SPJE	Cancelado	88	Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor	02/04/2018	30/07/2018	
PDTIC	Projeto	SPJE	Não iniciado		Implantar Sistema de Precatório TRT11	02/04/2018	30/05/2018	
PDTIC	Projeto	SPJE	Não iniciado		Automatizar sistema de envios de xml para o Selo Justiça em Números	02/07/2018	31/08/2018	
PDTIC	Projeto	SPJE	Não iniciado		Implantar Sistema Emissão de Certidões TRT3	06/08/2018	28/09/2018	
PDTIC	Projeto	SPJE	Não iniciado		Integrar o PJE-Juris ao sistema legado e à base de dados do senado federal	03/09/2018	19/12/2018	
Não	Projeto	SPJE	Concluído	58	Implantar o SIGEPWEB (Correios) no Tribunal			
Não	Ação	SPJE	Concluído	245	Implantação do IPCA-e no sistema de cálculos trabalhistas			
Não	Ação	SPJE	Concluído	345	Implantação do AUTOCCLE com webservices			
Não	Projeto	SPJE	Em andamento	56	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0			
Não	Projeto	SPJE	Em andamento	354	Desenvolvimento do PEC 2.0			
Não	Projeto	SPJE	Em andamento	396	Implantação do Sistema ROBÔ BACENJUD			
Não	Ação	SPJE	Concluído	232	Desenvolver Relatórios Padronizados para o Módulo de Produtividade			
Não	Ação	SPJE	Em andamento	247	Criação do indicador "Lei 13.467/17"			
Não	Ação	SPJE	Em andamento	378	Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI			

Plano	Tipo	Un. Resp.	Status	Id	Projeto	Início	Fim	Timeline
PDTIC	Projeto	SREC	Concluído	115	Realizar pesquisa de satisfação com os usuários de TIC	19/02/2018	27/03/2018	
PDTIC	Projeto	SREC	Não iniciado		Configurar Assyst para melhorar experiência do usuário	12/03/2018	30/05/2018	
PDTIC	Projeto	SREC	Não iniciado		Elaborar processo de Manutenção de Equipamentos das Vts do Interior	02/04/2018	27/04/2018	
PDTIC	Projeto	SREC	Cancelado		Elaborar plano de capacitação para 1º e 2º nível da CATI	09/04/2018	11/05/2018	
PDTIC	Projeto	SREC	Não iniciado		Revisar o processo de gerenciamento de Incidentes de TIC, processo de gerenciamento de Requisições de TIC, e a Função da Central de TIC	02/05/2018	29/06/2018	
PDTIC	Projeto	SREC	Não iniciado		Revisar, formalizar e implantar o processo de gerenciamento de ativos de microinformática	02/07/2018	31/08/2018	
PDTIC	Projeto	SREC	Não iniciado		Elaborar estudo sobre terceirização de atividade de infraestrutura computacional	03/09/2018	31/10/2018	
Não	Projeto	SREC	Em andamento	389	Absorção Central Nacional PJE			
Não	Projeto	SREC	Em andamento	351	Implantar o LibreOffice no TRT16			
Não	Contratação	SREC	Em andamento	391	Contratação de Serviço de Atendimento em 1º, 2º e 3º níveis			

Plano	Tipo	Un. Resp.	Status	Id	Projeto	Início	Fim	Timeline
PDTIC	Projeto	SSI	Em andamento	227	Elaborar o Plano Orçamentário de TIC de 2019 e o Plano de Contratações de Soluções de TIC de 2019	01/01/2018	30/03/2018	
PDTIC	Projeto	SSI	Concluído	228	Elaborar o Processo do Plano de Contratações de Soluções de TIC	01/01/2018	30/03/2018	
PDTIC	Projeto	SSI	Em andamento	147	Revisar o Processo de Planejamento e Gerenciamento de Contratações de Soluções de TIC	01/04/2018	01/06/2018	

PDTIC	Projeto	SSI	Concluído	228	Elaborar o Processo de Planejamento Orçamentário de TIC	03/07/2018	28/09/2018	
PDTIC	Projeto	SSI	Concluído	379	Elaboração do Plano Anual de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação de 2019	05/11/2018	19/12/2018	
Não	Contratação	SSI	Concluído	230	Aquisição de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal para 2018			
Não	Contratação	SSI	Em andamento	222	Aquisição de equipamentos e sistemas para realizar transmissões simultâneas para os setores do TRT e VTs			
Não	Contratação	SSI	Em andamento	55	Aquisição de kits multimídias			
Não	Projeto	SSI	Em andamento	39	Regulamentação serviço extraordinário e sobreaviso de TIC			
Não	Projeto	SSI	Concluído	35	Implantação da Central de Serviços para CSG e SENG			
Não	Projeto	SSI	Concluído	164	Implantar campanha permanente de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação 2018			

Possivelmente vai finalizar em 2018
-------------------------------------

# ANEXO III



Poder Judiciário  
Justiça do Trabalho  
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região  
Acompanhamento Execução PAC 2018 - Cursos com orçamento de 2018

Id	Nome curso	Previsto no Plano	PA	Servidor	Unidade	Modalidade	Empresa	Carga horária	Contratado?	Gerencial?	Previsto					Realizado					Diferença
											Vagas	Custo Curso	Custo Diária	Custo Passagem	Total	Vagas	Custo Curso	Custo Diária	Custo Passagem	Total	
76	Angular para WebApps RESTful	Sim	1654/2018	A definir	SPJE	Presencial		20	Sim	Não	4	R\$ 1.490,00	R\$ 1.780,00	R\$ 1.700,00	R\$ 19.880,00	3	R\$ 1.490,00	R\$ 6.622,86	R\$ 8.831,61	R\$ 19.924,47	R\$ 44,47
77	Angular para WebApps RESTful	Sim	1654/2018	A definir	SDS	Presencial		20	Sim	Não	3	R\$ 1.490,00	R\$ 1.780,00	R\$ 1.700,00	R\$ 14.910,00	3	R\$ 1.490,00	R\$ 6.397,14	R\$ 8.846,01	R\$ 19.713,15	R\$ 4.803,15
74	H4CB7S: Configuring HPE FlexNetwork Technologies for Comware Devices	Sim	2500/2018	Antoniél Magalhães Carvalho	SIC	Presencial	HPE	32	Cancelado	Não	1	R\$ 8.000,00	R\$ 2.545,00	R\$ 1.700,00	R\$ 12.245,00						-R\$ 12.245,00
75	Veeam Backup and Replication	Sim	3125/2018	Aured Rordrigues e Vinicius de Jesus	SIC	Presencial	Plugnet	40	Sim	Não	1	R\$ 7.200,00	R\$ 3.055,00	R\$ 1.700,00	R\$ 11.955,00	2	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00	-R\$ 2.355,00
70	VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5]	Sim	5975/2018	Aured Rodrigues	SIC	Presencial	Ka Solution	40	Sim	Não	1	R\$ 5.895,58	R\$ 3.055,00	R\$ 1.700,00	R\$ 10.650,58	2	R\$ 5.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00	R\$ 149,42
71	Estrutura ágil com práticas DEVOPS	Sim	2059/2018	João Luiz de Oliveira Costa Neto	SIC	Presencial	4Linux	40	Sim	Não	1	R\$ 2.500,00	R\$ 3.055,00	R\$ 1.700,00	R\$ 7.255,00	1	R\$ 2.017,00	R\$ 3.944,05	R\$ 2.061,09	R\$ 8.022,14	R\$ 767,14
72	Administração PostgreSQL com Alta Performance	Sim	2059/2018	Fernando Rôla Ferreira Filho	SIC	Presencial	4Linux	40	Sim	Não	1	R\$ 1.500,00	R\$ 3.055,00	R\$ 1.700,00	R\$ 6.255,00	1	R\$ 1.740,00	R\$ 3.944,05	R\$ 2.206,09	R\$ 7.890,14	R\$ 1.635,14
69	Linux Security SysAdmin in Cloud	Sim	2059/2018	Rodrigo Silveira Alexandre	SIC	EAD	4Linux	40	Sim	Não	1	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00	1	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	-R\$ 290,00
69	Linux Security SysAdmin in Cloud	Sim	2059/2018	Pablo Teófilo Durans	SIC	EAD	4Linux	40	Sim	Não	1	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00	1	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	-R\$ 290,00
69	Linux Security SysAdmin in Cloud	Sim	2059/2018	Moacir Loureiro Pegado Neto	SIC	EAD	4Linux	40	Cancelado	Não	1	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00						-R\$ 890,00
68	Linux Fundamentals in Cloud	Sim	2059/2018	Rodrigo Silveira Alexandre	SIC	EAD	4Linux	40	Sim	Não	1	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00	1	R\$ 533,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533,33	-R\$ 206,67
68	Linux Fundamentals in Cloud	Sim	2059/2018	Pablo Teófilo Durans	SIC	EAD	4Linux	40	Sim	Não	1	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00	1	R\$ 533,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533,33	-R\$ 206,67
68	Linux Fundamentals in Cloud	Sim	2059/2018	Antoniél Magalhães Carvalho	SIC	EAD	4Linux	40	Sim	Não	1	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00	1	R\$ 533,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533,33	-R\$ 206,67
68	Linux Fundamentals in Cloud	Sim	2059/2018	Moacir Loureiro Pegado Neto	SIC	EAD	4Linux	40	Cancelado	Não	1	R\$ 740,00			R\$ 740,00						-R\$ 740,00
73	Jboss	Sim	2059/2018	Rodrigo Silveira Alexandre	SIC	EAD	4Linux	40	Sim	Não	1	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00	1	R\$ 343,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343,00	-R\$ 147,00
	MICROSOFT IGNITE - Evento referente aos sistemas operacionais da microsoft	Não	8759/2018	Danilo Augusto	SIC	Presencial	Microsoft	16	Sim	Não	1	0				1	R\$ 0,00	R\$ 2.205,26	R\$ 3.002,63	R\$ 5.207,89	R\$ 5.207,89
	Angular in Company - TRT22	Não	5858/2018	Ronald Silva Serrão	SDS	Presencial	Target Trust	20	Sim	Não	1					1	R\$ 0,00	R\$ 2.782,89	R\$ 1.557,52	R\$ 4.340,41	R\$ 4.340,41

**Acompanhamento Execução PAC 2018 - Resumo orçamento por unidade**

<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Valor gasto</b>	<b>Realizado X Previsto</b>
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações	CTIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setor de Governança de TI	SGTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setor de Desenvolvimento de Sistemas	SDS	R\$ 14.910,00	R\$ 24.053,56	R\$ 9.143,56
Setor de Infraestrutura Computacional	SIC	R\$ 54.480,58	R\$ 44.663,16	-R\$ 9.817,42
Setor de Relacionamento com o Cliente	SRC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seção de Apoio ao PJe	SPJE	R\$ 19.880,00	R\$ 19.924,47	R\$ 44,47
Seção de Segurança da Informação	SSI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<b>R\$ 89.270,58</b>	<b>R\$ 88.641,19</b>	<b>-R\$ 629,39</b>

**Resumo Unidade EAD**

Nome	Sigla	Previsto		Executado		Realizado X Executado	
		Quantidade Cursos	Carga Horária	Qtd Curso	Carga Horária	Quantidade de Cursos	Carga Horária
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicações	CTIC	-	-	-	-	-	-
Setor de Governança de TI	SGTI	66	459	46	329	69,70%	71,68%
Setor de Desenvolvimento de Sistemas	SDS	295	3453	154	1839	52,20%	53,26%
Setor de Infraestrutura Computacional	SIC	2	40	1	20	50,00%	50,00%
Setor de Relacionamento com o Cliente	SRC	17	135	0	0	0,00%	0,00%
Seção de Apoio ao PJe	SPJE	118	1768	51	881	43,22%	49,83%
Seção de Segurança da Informação	SSI	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>498</b>	<b>5855</b>	<b>252</b>	<b>3069</b>	<b>50,60%</b>	<b>52,42%</b>

**Acompanhamento Execução PAC 2018 - Cursos EAD por Servidor**

Servidor	Unidade	Previsto		Executado		Executado X Previsto	
		Qdt Curso	Carga Horária	Qdt Curso	Carga Horária	Qdt Curso	Carga Horária
José Augusto R. Silva Filho	SGTI	22	153	2	23	9,09%	15,03%
Maickel Roberto Neitzke	SGTI	22	153	22	153	100,00%	100,00%
Rafel Robinson de Sousa Neto	SGTI	22	153	22	153	100,00%	100,00%
Antoniél Magalhães Carvalho	SIC	1	20	1	20	100,00%	100,00%
Moacir Loureiro Pegado Neto	SIC	1	20	0	0	0,00%	0,00%
Carlos Eduardo Ferreira Marins	SRC	17	135	0	0	0,00%	0,00%
André Pereira Nunes	SDS	32	294	15	123	46,88%	41,84%
Carlos Roberto Martini	SDS	20	289	16	263	80,00%	91,00%
Darlon José Coqueiro	SDS	24	337	15	224	62,50%	66,47%
Diogo Duailbe da Silva	SDS	28	326	5	42	17,86%	12,88%
Jackson Amaral da Silva	SDS	28	317	3	33	10,71%	10,41%
Jefferson Amaral da Silva	SDS	28	333	23	271	82,14%	81,38%
Manoel Marcondes Oliveira de Lima Júnior	SDS	30	365	22	258	73,33%	70,68%
Poliana Ferreira de Brito	SDS	23	335	9	177	39,13%	52,84%
Ronald Silva Serrão	SDS	30	365	14	127	46,67%	34,79%
Ticiane Andrade Aguiar	SDS	30	365	14	167	46,67%	45,75%
Gilberto Cunha Filho	SDS	22	127	7	44	31,82%	34,65%
Marcos Marcolino de Oliveira	SPJE	9	164	9	164	100,00%	100,00%
David Tedson Mendonça Ferreira	SPJE	22	289	2	30	9,09%	10,38%
Raimundo Martins Pinto Neto	SPJE	34	555	23	415	67,65%	74,77%
Djeison Rafael Neitzke	SPJE	18	256	0	0	0,00%	0,00%
Bruno Machado França	SPJE	18	256	3	64	16,67%	25,00%
Romulo Jose Maia Moura	SPJE	17	248	14	208	82,35%	83,87%
<b>TOTAL</b>		<b>498</b>	<b>5855</b>	<b>241</b>	<b>2959</b>	<b>48,39%</b>	<b>50,54%</b>