



# TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

## Comitê de Gestão de TIC – CGesTIC

### 1. Identificação da Ata de Reunião

Descrição	Data e Hora	Local	Coordenador	Secretário
2ª Reunião do CGesTIC de 2020	22/04/2020 às 15:00	Videoconferência	Stanley Araujo	Maickel Neitzke

### 2. Membros Presentes

Nome	Função
André Pereira Nunes	Chefe do Apoio de Desenvolvimento de Sistemas
Gilberto Cunha Filho	Chefe do Apoio ao PJE-JT
Carlos Eduardo Ferreira Marins	Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente
Rafael Robinson de Sousa Neto	Chefe do Apoio de Governança de TI
Pablo Teofilo Durans	Chefe Substituto do Apoio de Infraestrutura Computacional
Stanley Araujo de Sousa	Coordenador da CTIC
Maickel Roberto Neitzke	Auxiliar à Governança de Tecnologia da Informação

### 3. Membros Ausentes

Nome	Função
Rodrigo Silveira Alexandre	Chefe do Apoio de Infraestrutura Computacional

### 4. Convidados

Nome	Função
------	--------

### 5. Pauta da Reunião

- Acompanhamento PDTIC 2019/2020;
- Acompanhamento do PAC 2020;
- Aprendizados e ações para melhorar teletrabalho (COVID-19);
- Definição das regras para teletrabalho de servidores da área de TIC;

### 6. Discussão dos Itens da Pauta

#### Item da Pauta: Acompanhamento PDTIC 2019/2020

- 6.1. Rafael Robinson apresentou a lista dos projetos previstos no PDTIC 2020 de todos às unidades da CTIC. Foram discutidos e ajustados datas de início e fim previstos para alguns projetos, conforme Anexo I deste documento.
- 6.2. Deliberação do item:
  - 6.2.1. Realizar o desligamento formal do servidor Gilberto Cunha do projeto "187 - SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT" junto ao CSJT. Responsável: Stanley Araújo.

#### Item da Pauta: Acompanhamento do PAC 2020;

- 6.3. Rafael Robinson explicou que a PAC foi publicado da maneira que foi aprovado na reunião 1ª Reunião do CGesTIC de 2020.
- 6.4. Rafael Robinson informou que já foi iniciado a contratação do pacote Alura para que o serviço da plataforma não seja interrompido quando ocorrer o vencimento da contratação.
- 6.5. André informou que a capacitação de DEVOPS pode dar algum problema, visto que a janela para realização encontrada entre servidores das unidades e a Caelum seria em junho, entretanto é possível que ainda estejamos com restrição de vôo e aglomeração em função da pandemia causada pelo coronavírus. Foi sugerido a verificação da possibilidade de realizar o curso de maneira EAD, por videoconferência.



## TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

- 6.6. Rafael Robinson solicitou que as demais capacitações sejam reavaliadas quanto à modalidade e as possibilidade de realização considerando o cenário da pandemia, verificando as possíveis alternativas para as capacitações presenciais e as que porventura venham a ser canceladas.
- 6.7. Deliberação do item:
  - 6.7.1. Consultar a empresa para realização do curso in company por videoconferência. Responsável: André Pereira.
  - 6.7.2. Realizar avaliação dos cursos presenciais e verificar alternativas de realização EAD ou de novas necessidades. Responsável: Chefe das unidades com capacitação..

### **Item da Pauta: Aprendizados e ações para melhorar teletrabalho (COVID-19)**

- 6.8. Pablo informou que a implantação do teletrabalho para todo o Tribunal de maneira repentinamente trouxe muita demanda para a equipe de infraestrutura, e que por ela ser pequena, muitas atividades tiveram que ser paralisadas para atender a demanda. Solicitou que fossem encaminhadas sugestões de melhorias para a infraestrutura computacional.
- 6.9. Pablo solicitou também que os processos da CTIC fossem respeitados e fortalecidos, principalmente no atendimento de chamados, devendo sempre passar pela Central de Serviços do Tribunal.

### **Item da Pauta: Definição das regras para teletrabalho de servidores da área de TIC**

- 6.10. Rafael Robinson apresentou às regras que encontrou dos outros Tribunais com o Comitê, e informou que já havia enviado por email para todos.
- 6.11. André questionou se os dados foram consolidados. Rafael respondeu que não, e que encontrou poucas fontes para se basear e fazer uma análise profunda.
- 6.12. Maickel sugeriu elaborar uma versão de normativo e que às alterações fossem elaboradas em cima dessa versão e caso não houvesse sugestão de alteração, esta pudesse ser publicada. Todos concordaram.
- 6.13. Deliberação do item:
  - 6.13.1. Elaborar a versão inicial do normativo que define as regras para teletrabalho dos servidores da CTIC. Responsável: Rafael Robinson.

## **7. Próxima Reunião**

A próxima reunião será dia **27 de maio de 2020** na sala do Coordenador da CTIC.



# TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

## 8. Assinaturas

Nome	Assinatura
André Pereira Nunes	
Gilberto Cunha Filho	
Carlos Eduardo Ferreira Marins	
Rafael Robinson de Sousa Neto	
Pablo Teofilo Durans	
Stanley Araujo de Sousa	
Maickel Roberto Neitzke	



# TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

## ANEXO I - Projetos para 2020 do PDTIC

### 1.1. PLANEJADOS PARA 2020

#### 1.1.1. COORDENADORIA DE TIC

#	Projeto/Ação	Ano Execução	Demandante	Status	Gerente do Projeto	Início Previsto	Fim Previsto
67	<b>Automatizar sistema de envios de xml para Selo Justiça em Números</b>	2019/2020 (2019)	Coord. de Gestão Estratégica	Em andamento (A iniciar)	Djeison Rafael Neitzke (Diogo Dualibe da Silva)	06/05/2019	30/06/2020 (07/06/2019)
108	<b>Implantação do Sistema Garimpo</b>	2019/2020	Secretaria da Corregedoria	Em andamento	David Tedson Mendonça Ferreira	02/09/2019	30/04/2020
109	<b>Serviço de Manutenção e Suporte do DataCenter Reserva</b>	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Stanley Araujo de Sousa	04/05/2020	31/08/2020
110	<b>Sistema de Assistência Judiciária da Justiça do Trabalho (AJ-JT)</b>	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Stanley Araujo de Sousa	01/05/2020	13/06/2020



# TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

## 1.1.2. GOVERNANÇA DE TIC

#	Projeto/Ação	Ano Execução	Demandante	Status	Gerente do Projeto	Início Previsto	Fim Previsto
10	Suporte à Solução de Gerenciamento de Riscos	2019/2020 (2019)	Coord. de TIC	Em andamento (A iniciar)	José Augusto Rodrigues Silva Filho	03/06/2019	08/05/2020 (28/02/2020)
14	Elaborar, formalizar e executar o Processo de Gerenciamento de Acordo de Nível de Serviços de TIC	2020 (2019)	Coord. de TIC	A iniciar	Rafael Robinson de Sousa Neto	04/05/2020 (01/08/2019)	31/07/2020 (19/12/2019)
15	Elaborar do Plano Anual de Capacitação de 2020	2019/2020 (2019)	Coord. de TIC	Em andamento (A iniciar)	José Augusto Rodrigues Silva Filho	02/09/2019	08/05/2020 (31/12/2019)
16	Revisar PDTIC 2019-2020	2019/2020 (2019)	Coord. de TIC	Em andamento (A iniciar)	Rafael Robinson de Sousa Neto	01/10/2019	15/05/2020 (31/01/2020)
17	Elaborar do Plano Anual de Capacitação de 2021	2020	Coord. de TIC	A iniciar	José Augusto Rodrigues Silva Filho	03/11/2020 (01/01/2020)	05/03/2021 (01/02/2020)
18	Revisar os Processos de Gestão de TIC – Central de Atendimento, Mudança, Problema, Catálogo de Serviços de TIC, Software e Projeto	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Rafael Robinson de Sousa Neto	04/05/2020 (01/01/2020)	04/09/2020 (30/05/2020)
19	Elaborar o Plano Estratégico de TIC 2021-2025	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Rafael Robinson de Sousa Neto	01/06/2020 (02/03/2020)	19/12/2020
20	Elaborar o Plano Diretor de TIC 2021-2022	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Rafael Robinson de Sousa Neto	03/08/2020	31/03/2021 (19/12/2020)



# TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

## 1.1.3. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

#	Projeto/Ação	Ano Execução	Demandante	Status	Gerente do Projeto	Início Previsto	Fim Previsto
26	Revisar o Processo de Planejamento e Gerenciamento de Contratações de Soluções de TIC	2019/2020 (2019)	Coord. de TIC	Em andamento	Stanley Araujo de Sousa	-	30/06/2020 (31/05/2019)
31	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020	2019/2020 (2019)	Presidência	Em andamento	Stanley Araujo de Sousa	12/03/2019	30/04/2020 (30/01/2020)
34	Revisar e aprimorar a Política de Segurança da Informação	2019/2020 (2019)	Coord. de TIC	Em andamento (A iniciar)	Stanley Araujo de Sousa	01/05/2019	30/06/2020 (30/08/2019)
35	Realizar análise de Risco do PJE	2020 (2019)	Coord. de TIC	A iniciar	Stanley Araujo de Sousa	04/05/2020 (30/08/2019)	31/07/2020 (01/12/2019)
38	Plano de Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação para 2021	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Stanley Araujo de Sousa	04/05/2020 (01/04/2020)	01/12/2020
39	Plano de Contratação e Orçamentário de TIC para 2021	2020	Coord. de TIC	Em andamento (A iniciar)	Stanley Araujo de Sousa	02/03/2020	30/11/2020
111	Revisão do Regulamento sobre o uso do correio eletrônico (e-mail)	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Stanley Araujo de Sousa	01/07/2020	18/12/2020



# TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

## 1.2. RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

#	Projeto/Ação	Ano Execução	Demandante	Status	Gerente do Projeto	Início Previsto	Fim Previsto
41	Prestação de Serviço de Atendimento ao Usuário em 1º e 2º níveis para 2020	2019/2020 (2019)	Coord. de TIC	Em andamento	Carlos Eduardo Ferreira Marins	-	30/04/2020 (30/08/2019)
42	Implantar o LibreOffice no TRT16	2019/2020 (2019)	Coord. de TIC	Em andamento	Carlos Eduardo Ferreira Marins	-	18/12/2020 (30/04/2019)
43	Solução de Voz Corporativa	2019/2020 (2019)	Coord. de TIC	Em andamento	Carlos Eduardo Ferreira Marins	-	31/08/2020 (30/08/2019)
54	Suporte à Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços 2020	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Carlos Eduardo Ferreira Marins	01/07/2020	26/10/2020
11 2	Prestação de Serviço de Atendimento ao Usuário em 1º e 2º níveis para 2021	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Carlos Eduardo Ferreira Marins	04/05/2020	30/09/2020
11 3	Aprimoramento do atendimento ao usuário de TIC	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Carlos Eduardo Ferreira Marins	15/06/2020	18/12/2020
11 4	Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC de 2020	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Carlos Eduardo Ferreira Marins	14/09/2020	11/12/2020



# TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

## 1.2.1. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

#	Projeto/Ação	Ano Execução	Demandante	Status	Gerente do Projeto	Início Previsto	Fim Previsto
57	<b>SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestão de Saúde da JT</b>	2019/2020 (2019)	Seção de Saúde	Em andamento	Diogo Dualibe da Silva	-	01/12/2020 (28/06/2019)
59	<b>SIGEP: Integração do SIGEP com os Sistemas do Tribunal</b>	2019/2020 (2019)	Coord. de Gestão de Pessoas	Em andamento	André Pereira Nunes	-	01/06/2020 (30/04/2019)
64	<b>Desenvolvimento do PEC 2.0</b>	2019/2020 (2019)	CSJT	Em andamento	Ronny Paterson Cruz da Silva	-	30/06/2020 (30/04/2019)
66	<b>Desenvolvimento do Push</b>	2020 (2019)	CSJT	A iniciar	Ronny Paterson Cruz da Silva	01/07/2020 (06/05/2019)	18/12/2020 (23/12/2019)
69	<b>Implantação do PROAD e do PROAD-OUV</b> (Implantação do PROAD)	2020 (2019)	Diretoria-Geral e Ouvidoria (Diretoria-Geral)	Em andamento (A iniciar)	André Pereira Nunes	02/03/2020 (01/07/2019)	31/07/2020 (30/06/2020)
71	<b>Implantação do sistema eConsig - Sistema Eletrônico de reserva de margem e controle de consignações</b>	2019/2020 (2019)	Núcleo de Folha de Pagamento	Em andamento (A iniciar)	André Pereira Nunes	01/08/2019	30/06/2020 (30/08/2019)
73	<b>Implantação do SILC</b>	2020	Aquisições Públicas	A iniciar	André Pereira Nunes	03/08/2020 (07/01/2020)	18/12/2020 (31/07/2020)
76	<b>Implantação do Sistema de Terceirizados</b>	2020	Secretaria de Administração	A iniciar	André Pereira Nunes	03/08/2020 (03/02/2020)	18/12/2020 (07/01/2020)
77	<b>Implantação do Sistema Auditar (CNJ)</b>	2020	Coord. de Controle Interno	A iniciar	André Pereira Nunes	06/07/2020	18/12/2020
78	<b>Implantação da Biblioteca Virtual JUSLABORIS</b>	2020	Setor de Biblioteca	A iniciar	André Pereira Nunes	03/08/2020 (06/07/2020)	18/12/2020
11 5	<b>Solução de SMS Corporativo</b>	2020	Coord. de TIC	Em andamento	André Pereira Nunes	21/01/2020	30/04/2020
11 6	<b>Disponibilização do Sistema "Botão do Pânico"</b>	2020	Seção de Seg. e Intelig. Institucional	Em andamento	André Pereira Nunes	-	31/07/2020





# TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

## 1.2.2. INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL

#	Projeto/Ação	Ano Execução	Demandante	Status	Gerente do Projeto	Início Previsto	Fim Previsto
80	Contratar solução de gravação de áudio do pleno	2019/2020 (2019)	Secretaria do Pleno	Em andamento	Pablo Teófilo Durans	-	29/10/2020 (28/06/2019)
82	Contratar solução de processamento de dados	2019/2020 (2019)	Coord. de TIC	Em andamento	Vinícius Muniz Silva de Jesus	29/01/2019	30/04/2020 (29/11/2019)
83	Contratação e implantação de links WAN redundantes para as VTs do interior	2019/2020 (2019)	Coord. de TIC	Em andamento	Rodrigo Silveira Alexandre (Danilo Augusto Alves Leite)	11/02/2019	18/12/2020 (31/07/2020)
84	Reestruturação da rede LAN do interior e Arquivo Geral	2019/2020 (2019)	Coord. de TIC	Em andamento	Antoniél Magalhães de Carvalho	18/03/2019	30/06/2020 (30/08/2019)
86	Migração do Oracle 11g para o Oracle 12c R2	2020 (2019)	Coord. de TIC	A iniciar	Leonel Carneiro Pereira	01/07/2020 (01/07/2019)	11/09/2020 (06/09/2019)
87	Implantação de alta disponibilidade para o PostgreSQL	2020 (2019)	Coord. de TIC	A iniciar	Fernando Rola Ferreira Filho	03/09/2020 (01/09/2019)	16/10/2020 (11/10/2019)
88	Reestruturação da rede LAN da capital	2020 (2019)	Coord. de TIC	Em andamento (A iniciar)	Antoniél Magalhães de Carvalho	02/09/2019	20/11/2020 (19/12/2019)
89	Contratar/Renovar solução de serviço de acesso à rede mundial de computadores para a sede	2019/2020 (2019)	Coord. de TIC	Em andamento (A iniciar)	João Diego Rocha Lima (Pablo Teófilo Durans)	14/10/2019	15/05/2020 (14/04/2020)
90	Contratação/Renovação de suporte de comunicação corporativa	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Vinícius Muniz Silva de Jesus	13/07/2020 (02/01/2020)	15/01/2021 (02/08/2020)
92	Implantar infraestrutura Ágil para o PJE	2020 (2019)	Coord. de TIC	A iniciar	Pablo Teófilo Durans	04/05/2020 (02/01/2020)	25/06/2020 (19/12/2020)
93	Contratação de suporte Aruba	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Yuri Oliveira Sousa (Antoniél Magalhães de Carvalho)	04/05/2020 (01/02/2020)	31/07/2020 (01/06/2020)
94	Contratação de suporte às blades Dell	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Rodrigo Silveira Alexandre (Antoniél Magalhães de Carvalho)	04/05/2020 (01/02/2020)	02/08/2020 (1/06/2020)
96	Contratação/Renovação dos links da RedeJT	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Rodrigo Silveira Alexandre	01/06/2020	18/12/2020 (19/12/2020)



# TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

117	<b>Suporte a Tecnologias Open Source para o PJe-JT</b>	2019/2020	Coord. de TIC	Em andamento	Rômulo José Maia Moura	09/12/2019	29/05/2020
118	<b>Suporte ao Sistema Operacional Linux</b>	2019/2020	Coord. de TIC	Em andamento	Fernando Rola Ferreira Filho	30/01/2019	26/06/2020
119	<b>Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres</b>	2020	Coord. de TIC	Em andamento	Fernando Rola Ferreira Filho	06/02/2020	29/05/2020
120	<b>Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle</b>	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Leonel Carneiro Pereira	11/05/2020	26/10/2020
121	<b>Suporte à Solução de Armazenamento de Dados (Storage)</b>	2020	Coord. de TIC	A iniciar	João Diego Rocha Lima	04/05/2020	26/10/2020
122	<b>Suporte à Solução de Gabinete Virtual</b>	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Rômulo José Maia Moura	01/06/2020	18/12/2020
123	<b>Certificado Digital do tipo WildCard</b>	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Yuri Oliveira Sousa	03/08/2020	16/10/2020
124	<b>Suporte Veeam Backup &amp; Replication</b>	2020	Coord. de TIC	A iniciar	João Diego Rocha Lima	01/06/2020	18/12/2020
125	<b>Suporte VMware</b>	2020	Coord. de TIC	A iniciar	Vinícius Muniz Silva de Jesus	01/06/2020	18/12/2020



# TRT-16ª REGIÃO

Coord. de Tecnologia da Informação e Comunicações

## 1.2.3. APOIO AO PJE

#	Projeto/Ação	Ano Execução	Demandante	Status	Gerente do Projeto	Início Previsto	Fim Previsto
101	Atualização do Sistema E-GESTÃO Manual 2.0	2019/2020 (2019)	Coord. de Gestão Estratégica	Em andamento	Djeison Rafael Neitzke	-	30/04/2020 (31/12/2019)
103	Implantação do SisconDJ	2019/2020 (2019)	Presidência	Em andamento (A iniciar)	Gilberto Cunha Filho	16/04/2019	29/05/2020 (08/07/2019)
105	Implantação da Certidão Eletrônica de Ações Trabalhista	2019/2020 (2019)	Seção de Distribuição de Feitos do F.A.S	Em andamento (A iniciar)	Gilberto Cunha Filho	10/06/2019	30/06/2020 (30/08/2019)
107	Implantação do Sistema E-Cartas (Correios)	2019/2020 (2019)	Seção de Cadastramento Processual	Em andamento (A iniciar)	Gilberto Cunha Filho	16/08/2019	31/07/2020 (29/11/2019)
126	Solução de Business Intelligence	2020	Coorde. de TIC	Em andamento	Gutemberg Pereira Vidal Santos	17/02/2020	15/05/2020
127	Implantação do Satélite GPREC – PJE	2020	Coord. de Precatório	A iniciar	Gutemberg Pereira Vidal Santos	04/05/2020	31/07/2020
128	Implantação do Escritório Digital do Processo Eletrônico	2020	Secretaria da Corregedoria	A iniciar	Gilberto Cunha Filho	04/05/2020	31/07/2020