



Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

ATA DE REUNIÃO

4ª Reunião do STIC de 2023, 01/03/2023 9h00, Sala do Diretor da SETIC

PARTICIPANTES

Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
Gelly Whesley Neves Avila (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)
Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
André Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)
Gutemberg Pereira Vidal Santos (Chefe do Apoio ao PJe-JT)
Carlos Eduardo Ferreira Marins (Servidor do Apoio de Relacionamento com o Cliente)

MEMBROS TITULARES DO COMITÊ AUSENTES

PAUTA

1. Atualização das ações em andamento

Rafael apresentou o kanban do STIC de acompanhamento de projetos, ações e contratações, com destaque para:

- Aquisição de microinformática 2023: Aquisição priorizada para iniciar 15 de maio;
- Contratação do Serviço de Telecomunicação de Dados: ETP aprovado;
- Implantação do SEI: realizando a configuração de assuntos e tipos de processo;
- Contratação Manutenção enlace óptico SEDE-FAS: edital elaborado e minuta de contrato em andamento;
- Suporte Técnico da Sala Segura: ETP em fase de revisão;
- Solução de Backup para ambiente de TIC: Nota de empenho emitida;
- Aquisição de Solução GRC: Nota de empenho emitida e contrato em fase de elaboração;
- Solução de Audiências Híbridas: Equipamentos recebidos e início do planejamento da instalação;
- Implantação do Robô Preá: Nova versão disponibilizada com necessidade de compilação do código. Previsão para implantação no final de março;
- Solução de Business Intelligence: Novo contrato assinado com início da vigência para 01/04;
- Implantação do Sistema de Diárias (módulo do SIGEO): Em homologação até final de março;
- Implantação do Sistema de GECJ (módulo do SIGEP): Alinhada a produção em paralelo com legado por 3 meses (JAN a MAR);
- PACTIC 2023: planilha dos cursos em fase de preenchimento;
- Implantação do Sistema de Jurisprudência do TRT 23: Previsão que no final de março o ambiente de homologação esteja pronto;
- PDTIC 2023-2024: Realizado o preenchimento da planilha de OKRs do CSJT. Aguardando a publicação do PDTIC-JT;
- Implantação Robô Raíra: Implantação cancelada;
- Implantação do SILC: A CAGEN retomará a implantação;

2. Plano Anual de Contratações 2023 - SETIC

Rafael apresentou a planilha dos itens da SETIC do Plano Anual de Contratações 2023 do Tribunal. Os itens foram lidos e atualizados conforme Anexo I.

Sem mais, reunião encerrada. Próxima reunião agendada para 15 de março de 2023.

DELIBERAÇÕES

1. Iniciar o processo de aquisição dos itens da planilha de contratação (Anexo I) de números 1, 4, 5 e 20. Responsável: Carlos Eduardo Ferreira Marins
2. Solicitar o início do processo de aquisição dos itens da planilha de contratação (Anexo I) de números 10. Responsável: Rodrigo Silveira Alexandre

Anexo I - Plano Anual de Contratações 2023 (SETIC)

Plano Anual de Contratações (SETIC)							
#	Objeto da Contratação	PA	Previsto	Área Técnica	Status	Etapa	Observação
1	Solução integrada de comunicação de voz e telefonia IP (VOIP)	5729/2020	Sim	SREC	A iniciar - atrasado		
2	Solução de videoconferência em Nuvem - Zoom	5199/2020 5024/2022	Sim	SGTI	Concluído	16. Contrato/Aditivo publicado	
3	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP)	547/2019 7886/2022	Sim	SGTI	Em andamento	12. Contrato/Aditivo assinado	
4	Serviço de Atendimento ao Usuário de T.I	2042/2021	Sim	SREC	A iniciar		
5	Suporte a Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços	6871/2016	Sim	SREC	A iniciar - atrasado		Em pré-estudo de soluções alternativas
6	Suporte a Tecnologias Open Source PJe-JT	2837/2021	Sim	DIVINFRA	Concluído	17. Objeto Entregue ou Serviço Iniciado	
7	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle	671/2021 6621/2022	Sim	DIVINFRA	Em andamento	12. Contrato/Aditivo assinado	Assinado pelo Presidente
8	Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres	3249/2020	Sim	DIVINFRA	A iniciar		
9	Serviço de Suporte da Solução de Segurança Física da Sala Segura	332/2020 469/2023	Sim	DIVINFRA	Em andamento	01. DOD Elaborado	
10	Serviços de Suporte da Solução de Segurança Física da Sala-Cofre	4263/2018	Sim	DIVINFRA	A iniciar - atrasado		
11	Serviço de Telecomunicação de Dados (Rede-JT) Redudante	7885/2022	Sim	DIVINFRA	Em andamento	07. Análise jurídica realizada	Análise jurídica do ETP realizada
12	Serviço de Telecomunicação de Dados (Rede-JT)	325/2018 7885/2022	Sim	DIVINFRA	Em andamento	07. Análise jurídica realizada	Análise jurídica do ETP realizada
13	Suporte a Solução de Gerenciamento de Riscos	5374/2021	Sim	DIVINFRA	Em andamento	06. Disponibilidade orçamentária informada	
14	Solução Integrada de Colaboração Baseada em Nuvem	7224/2017	Sim	DIVINFRA	Cancelado		Realizada a rescisão do contrato 21/2018 e uma nova contratação ainda em 2022 por 30 meses. Contrato 16/2022 (PA 2606/2022).

15	Mídia Criptográfica USB (Token)	658/2021 4673/2022	Sim	SGTI	Concluído	17. Objeto Entregue ou Serviço Iniciado	
16	Licenças de software WINDOWS	4232/2021	Sim	DIVINFRA	A iniciar		Realizar a avaliação
17	Cofre para Mídias Magnéticas (Fita Backup)		Sim	DIVINFRA	Em andamento	16. Ordem de serviço emitida	
18	Fita de Armazenamento (LTO) para a Solução de Cópia de Segurança	4233/2021 1106/2022	Sim	DIVINFRA	Em andamento	09. Edital publicado e pregão marcado	
19	Solução de Business Intelligence	2605/2020 4019/2022	Sim	SGTI	Em andamento	16. Contrato/Aditivo publicado	Assinado pelo Presidente
20	Aquisição de Computadores, Monitores e Acessórios		Sim	SREC	A iniciar - atrasado		
21	Solução de Gravação de Audiências Presenciais de Primeiro Grau (Kit audiência)		Sim	SGTI	Cancelado		Adquirido em 2022 webcams pelo contrato 23/2022 (PA 5693/2021) e solução de videoconferencias híbridas contrato 32/2022 (PA 431/2022)
22	Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças (PAM)		Sim	SSI	A iniciar		Adquirido em 2022 através do contrato 27/2022 (PA 5153/2021)
23	Solução de proteção de borda de rede e de alta disponibilidade	755/2022	Sim	SSI	Cancelado	03. Estudos preliminares realizados	Falta de mão de obra para a implantação.
24	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do enlace óptico SEDE-FAS	530/2021 6522/2022	Sim	DIVINFRA	Em andamento	07. Análise jurídica realizada	Minuta do Edital de licitação enviado para a DG