



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

ATA DE REUNIÃO

SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STIC
5ª REUNIÃO DO STIC DE 2024, 15/05/2024 10H, SALA DO DIRETOR DA SETIC

1. PARTICIPANTES

- Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
- Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
- Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
- André Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
- José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)
- Carlos Eduardo Ferreira Marins (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)
- Gutemberg Pereira Vidal Santos (Chefe do Apoio ao PJe-JT)

2. PAUTA

2.1. Acompanhamento do Plano de Contratações Anual

2.1.1. Maickel apresentou o Plano de Contratações de TIC de 2024, com as contratações e prorrogações previstas lidas e discutidas. Os chefes das unidades forneceram informações acerca dos andamentos conforme tabela abaixo:

PCA	Id	Interessado	Previsto no Plano	Tipo	SEI	Apellido	Descrição do Objeto	Situação	Andamento
2024	1	DIVINFRA	Sim	Licitação (Participe)	5166/2023	WIFI	Solução de Rede Sem Fio	Pendente/Aguardando	14/05 - Aguardando licitação do TRT23
2024	2	DIVINFRA	Sim	Prorrogação	332/2020	SALA SEGURA	Serviço de Suporte da Solução de Segurança Física da Sala Segura	Concluído	14/05 - 3ª Aditivo do Contrato assinado
2024	3	SGTI	Sim	Licitação (Gestor)	2404/2023	CERTIFICADO DIGITAL	Serviço de Validação, Emissão e Gravação de Certificado Digital	Fase de Seleção	14/05 - Licitação em andamento
2024	4	SGTI	Sim	Prorrogação	5199/2020	ZOOM	Solução de videoconferência em Nuvem (Zoom)	Assinatura/Recebimento/Inicio	14/05 - Parecer jurídico favorável ao aditivo
2024	5	DIVINFRA	Sim	Prorrogação	671/2021	ORACLE	Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle	Concluído	14/05 - Portaria de designação de fiscais publicada
2024	6	DIVINFRA	Sim	Prorrogação	2664/2021	INTERNET	Serviço de Acesso Secundário à Internet - FORTEL	Concluído	14/05 - Registrado no SIGEO para os repectivos fiscais
2024	7	DIVINFRA	Sim	Prorrogação	2664/2021	INTERNET	Serviço de Acesso Primário à Internet - MOB	Concluído	14/05 - Registrado no SIGEO para os repectivos fiscais
2024	8	SRC	Sim	Licitação (Participe)	4765/2023	COMPUTADORES E MONITORES	Aquisição de Computadores e monitores	Pendente/Aguardando	14/05 - DDO enviado, aguardando recurso
2024	10	DIVINFRA	Sim	Licitação (Gestor)	4907/2023	FITA PARA BACKUP	Fita de Armazenamento (LTO) para a Solução de Cópia de Segurança	Assinatura/Recebimento/Inicio	14/05 - Contrato assinado pela Presidente
2024	11	SRC	Sim	Licitação (Gestor)	7217/2023	CENTRAL DE SERVIÇOS	Serviço de Atendimento ao Usuário de TI	Fase de Planejamento	14/05 - Encaminhado ETP para DG solicitando a contratação
2024	14	SRC	Sim	Licitação (Participe)	-	NOTEBOOKS	Aquisição de Notebook	Previsto	14/05 - A CML vai formalizar a demanda do tribunal
2024	15	SRC	Sim	Licitação (Gestor)	-	WEBCAM	Aquisição de Webcams	Previsto	14/05 - Estudo para saber se há demanda e recurso
2024	16	SRC	Sim	Licitação (Gestor)	3419/2024	CAMERA PTZ	Aquisição de Câmera PTZ 10X para Pleno e Ejud	Fase de Planejamento	15/04 - PA aberto e estudo iniciado
2024	17	DIVINFRA	Sim	Licitação (Gestor)	2870/2024	ATUALIZAÇÃO SALA COFRE	Atualização dos equipamentos dos subsistemas da Sala-Cofre - Site Principal	Fase de Planejamento	15/05 - Reunião inicial realizada
2024	18	DIVINFRA	Sim	Licitação (Participe)	1612/2024	STORAGE	Aquisição de Solução de Armazenamento de Dados (Storage)	Previsto	14/05 - Sem previsão para compra
2024	19	SGTI	Sim	Licitação (Gestor)	864/2024	TELEFONIA MÓVEL	Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP)	Fase de Planejamento	14/05 - Artefatos encaminhado para análise jurídica pela DG
2024	20	SGTI	Sim	Licitação (Gestor)	2404/2023	TOKEN	Mídia Criptográfica (Token) USB	Fase de Seleção	14/05 - Licitação em andamento
2024	29	DIVINFRA	Sim	Prorrogação	6522/2022	ENLACE ÓPTICO	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do enlace óptico SEDE-FAS	Assinatura/Recebimento/Inicio	14/05 - Minuta de aditivo aprovada pelo Jurídico
2024	31	SSI	Sim	Prorrogação	5153/2021	SOLUÇÃO PAM	Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças (PAM)	Previsto	14/05 - Iniciar os estudos no mês 05.
2024	33	SSI	Não	Licitação (Participe)	5123/2023	SOLUÇÃO DE TREINAMENTO SI	Solução para treinamento e conscientização em segurança da informação	Fase de Planejamento	15/05 - Aguardando definição para contratação. Incluir na reunião do CTIC
2024	34	DIVINFRA	Não	Licitação (Participe)	225/2024	PLATAFORMA XDR	Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos	Pendente/Aguardando	15/05 - Foi registrado novamente a intenção no ComprasNet
2024	36	DIVINFRA	Não	Licitação (Participe)	4907/2023	AQUISIÇÃO TAPE LIBRARY	Aquisição do equipamento IBM - TAPE TS4300 (6 drives LTO-8)	Assinatura/Recebimento/Inicio	14/05 - Assinado pela Presidente
2024	37	DIVINFRA	Não	Licitação (Participe)	1580/2024	GARANTIA SWITCH SAN	Serviço de suporte técnico on-site e garantia estendida dos Switch San	Fase de Planejamento	14/05 - Preparação de artefatos iniciada
2024	38	DIVINFRA	Não	Licitação (Participe)	2500/2024	GARANTIA SWITCH CORE	Serviço de suporte técnico on-site e garantia estendida do Switch Core	Fase de Planejamento	14/05 - Preparação de artefatos iniciada
2024	39	DIVINFRA	Não	Licitação (Participe)	1580/2024	GARANTIA STORAGE ALL FLASH	Serviço de suporte técnico on-site e garantia estendida dos Storage All Flash	Fase de Planejamento	14/05 - Preparação de artefatos iniciada
2024	40	DIVINFRA	Não	Licitação (Participe)	-	AQUISIÇÃO ATIVOS DE REDE	Aquisição de ativos de rede	Pendente/Aguardando	15/05 - Quantitativo informado para o ETP
2024	41	DIVINFRA	Não	Licitação (Gestor)	11019/2023	INTERNET	Contratação de dois links redundantes de Internet	Fase de Planejamento	14/05 - Solicitado parecer Jurídico pela DG

2.2. Acompanhamento dos projetos do Plano Diretor de TIC

2.2.1. Maickel apresentou os projetos do Plano de Diretor de TIC de 2024. Os chefes das unidades responsáveis forneceram informações acerca dos andamentos conforme tabela abaixo:

Id	Unidade	Tema	Projeto	Status	Andamento
3	DIVDES	Software	Migração das páginas legadas do Portal Institucional	A iniciar	Ajustado a data de início para 01/07
12	DIVINFRA	Infraestrutura	Implantação dos novos links de dados nas VTs do interior do estado	Em andamento	Resta Estreito para conclusão de um link Referente ao SDWan, o serviço foi validado, porem falta a implantação nas cidades.
14	SGTI	Infraestrutura	Implantação dos Drives Compartilhados	A iniciar	Será realizado o planejamento do projeto
15	SGTI	Governança e Gestão	Revisão de Processos de TIC	Em andamento	Serão iniciados a revisão dos processos de gerenciamento do catálogo de serviços de TIC, do ANS e de Capacidade

18	SPJE	Pje	Implantação do Sistema Satélite EXEPje	A iniciar	Previsto para iniciar ainda no mês 05
19	SPJE	Inteligência Artificial	Implantação da Ferramenta I - CON	Concluído	Projeto concluído com a elaboração do painel no PowerBI. Entregue ao usuário.
20	SPJE	Inteligência Artificial	Implantação do Módulo Gemini	Em andamento	Projeto será retomado
21	SPJE	Pje	Implantação do Sistema Satélite Solária	Concluído	Sistema implantado em produção com a configuração do Robô RJ-2 finalizada. Robôs RJ-1 e RJ-7 já foram homologados
25	SSI	Segurança da Informação	Revisar o Plano de Continuidade de Negócio	A iniciar	Sem previsão para início
26	SSI	Segurança da Informação	Revisar o Processo de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação	Em andamento	Fluxo e processo em revisão

2.2.2. Acerca do progresso do projeto de Implantação do Sistema de Monitoramento de Desempenho - SMD, André informou que finalizou as integrações com os seguintes sistemas: Intranet, SEI, GLPI, Git local e Git nacional. No entanto, ainda faltam as integrações com a VPN, Oracle e Jira. Rafael ressaltou a importância de despachar o Processo Administrativo (PA) para avaliação pela administração e pelo subcomitê de teletrabalho. Após discussões, foi identificada a necessidade de integrar os seguintes sistemas adicionais: SCMP, SIGS, SIGEO e PCPONTO (estes dois últimos ainda precisam ser avaliados).

2.3. Reforma das Salas de TIC

2.3.1. Rafael informou que a reforma das salas da SETIC foi aprovada, e que a Engenharia está aguardando a finalização de outras reformas para iniciar a da SETIC. André solicitou que as máquinas de desenvolvimento permanecessem ligadas durante o período da reforma, para que os servidores pudessem acessá-las remotamente. Foi acordado que as máquinas seriam armazenadas na sala de reuniões.

2.4. Andamento das Ações do MFA nos Sistemas

2.4.1. Rodrigo sugeriu iniciar campanhas para a ativação do MFA nos sistemas onde essa medida ainda é opcional, como o SEI e o Google Workspace. A intenção é que os usuários se habituem ao uso do MFA antes que ele se torne obrigatório. Rafael acrescentou que há vasto material de ativação disponível no SEI, que pode ser utilizado para essa finalidade. Além disso, Rafael reforçou o pedido para que Maickel crie a mudança e gerencie as tarefas relacionadas.

2.5. Mapa de Riscos de TIC

2.5.1. José Augusto informou que os chefes das unidades reportaram os riscos e completaram a maioria das informações. Sugeriu que seja realizado no dia 22/05 a reunião que estava pendente para finalizar a versão do mapa de riscos de TIC.

2.6. Correição 2024

2.6.1. Maickel apresentou a planilha com as informações da SETIC, que serão repassadas para a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, referentes à Correição de 2024. Ele informou que poderão surgir demandas relacionadas a esses itens.

3. DELIBERAÇÕES

3.1. Registrar chamados para os responsáveis pelas contratações de NOTEBOOKS, WEBCAM, SOLUÇÃO PAM e SOLUÇÃO DE TREINAMENTO SI. Responsável: Maickel.

3.2. Despachar o processo de Implantação do Sistema de Monitoramento de Desempenho - SMD (SEI nº000010761/2023) para a Presidência, informando sobre a disponibilização da primeira versão do sistema. Responsável: Rafael.

3.3. Despachar o processo de Implantação do Sistema Satélite Solária (SEI nº000000450/2024) para a Presidência, informando sobre a conclusão do projeto. Responsável: Rafael.

3.4. Registrar a Requisição de Mudança para implementação do MFA nos sistemas. Responsável: Maickel.

3.5. Convocar reunião para discutir e aprovar a finalização do Mapa de Riscos de TIC. Responsável: José Augusto.

4. PRÓXIMA REUNIÃO: 05/06/2024



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 21/05/2024, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Autenticar Documentos](#) informando o código verificador **0134474** e o código CRC **6163AEEE**.