



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

ATA DE REUNIÃO

SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STIC
10ª REUNIÃO DO STIC DE 2024, 08/08/2024 10:00, SALA DO DIRETOR DA SETIC

1. PARTICIPANTES

- 1.1. Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
- 1.2. Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
- 1.3. Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
- 1.4. André Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
- 1.5. Carlos Eduardo Ferreira Marins (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)
- 1.6. Gilberto Cunha Filho (Chefe Substituto do Apoio ao PJe-JT)
- 1.7. José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)

2. PAUTA

2.1. Acompanhamento do PACTIC 2024

2.1.1. Maickel apresentou o relatório de capacitações com orçamento previsto. Informou que os cursos previstos para a DIVINFRA ainda não haviam sido iniciados e solicitou que seja repassado quais os cursos que serão realizados ainda e os que serão cancelados.

2.2. Acompanhamento do PCA 2024

2.2.1. Maickel apresentou o Plano de Contratações de TIC de 2024, com as contratações e prorrogações previstas lidas e discutidas. Os chefes das unidades forneceram informações acerca dos andamentos conforme tabela abaixo:

PCA	Id	Interessado	Previsto no Plano	Tipo	Apelido	SEI	Situação	Andamento
2024	1	DIVINFRA	Sim	Licitação (Participe)	WIFI	5166/2023	Pendente/Aguardando	06/08 - Aguardando licitação do TRT23
2024	3	SGTI	Sim	Licitação (Gestor)	CERTIFICADO DIGITAL	2404/2023	Fase de Seleção	06/08 - Licitação e sua homologação para os itens ocorreu. Atas 11, 12 e 13 publicadas. Fracassados itens 109 a 121. Aguardando a liberação dos vouchers.
2024	4	SGTI	Sim	Prorrogação	ZOOM	5199/2020	Concluído	06/08 - 4º Aditivo Contrato 07/2021 (0142383).
2024	8	SRC	Sim	Licitação (Participe)	COMPUTADORES E MONITORES	4765/2023	Pendente/Aguardando	06/08 - DDO enviado, aguardando recurso
2024	10	DIVINFRA	Sim	Licitação (Gestor)	FITA PARA BACKUP	4907/2023	Concluído	08/08 - Contratos 08 e 09 de 2024 assinados e objetos recebidos.
2024	11	SRC	Sim	Licitação (Gestor)	CENTRAL DE SERVIÇOS	7217/2023	Fase de Planejamento	08/08 - Em fase de conclusão do TR
2024	14	SRC	Sim	Licitação (Participe)	NOTEBOOKS	4402/2024	Fase de Planejamento	08/08 - A CML formalizou o pedido dos notebooks
2024	15	SRC	Sim	Licitação (Gestor)	WEBCAM	-	Cancelado	08/08 - Cancelado pois não será necessária a aquisição de webcams visto que ainda existem 57 no estoque da CML.
2024	16	SRC	Sim	Licitação (Gestor)	CAMERA PTZ	3419/2024	Fase de Planejamento	08/08 - Sem evolução na elaboração dos documentos
2024	17	DIVINFRA	Sim	Licitação (Gestor)	ATUALIZAÇÃO SALA COFRE	2870/2024	Fase de Planejamento	08/08 - Não houve andamento
2024	18	DIVINFRA	Sim	Licitação (Participe)	STORAGE	1612/2024	Fase de Planejamento	08/08 - Realizado a especificação dos quantitativos e solicitado os recursos.
2024	19	SGTI	Sim	Licitação (Gestor)	TELEFONIA MÓVEL	864/2024	Fase de Seleção	08/08 - Licitação ocorreu e restou fracassado, uma vez que somente foi apresentada uma proposta de preço, sendo desclassificada.
2024	20	SGTI	Sim	Licitação (Gestor)	TOKEN	2404/2023	Fase de Seleção	08/08 - Contratação em andamento
2024	29	DIVINFRA	Sim	Prorrogação	ENLACE ÓPTICO	6522/2022	Concluído	08/08 - 1º Aditivo do contrato 11/2023 assinado no dia 29/05
2024	31	SSI	Sim	Prorrogação	SOLUÇÃO PAM	5153/2021	Previsto	08/08 - Em estudos iniciais para a renovação, devido ao aumento do número de licenças.
2024	33	SSI	Não	Licitação (Participe)	SOLUÇÃO DE TREINAMENTO SI	5123/2023	Fase de Planejamento	08/08 - Em fase de coleta de proposta.
2024	34	DIVINFRA	Não	Licitação (Participe)	PLATAFORMA XDR	225/2024	Pendente/Aguardando	08/08 - Licitação ocorreu e está em fase de recursos.
2024	36	DIVINFRA	Não	Licitação (Participe)	AQUISIÇÃO TAPE LIBRARY	4907/2023	Assinatura/Recebimento/Início	08/08 - Contrato 07/2024 assinado. Aguardando o recebimento do objeto.
2024	37	DIVINFRA	Não	Licitação (Participe)	GARANTIA SWITCH SAN	1580/2024	Fase de Planejamento	08/08 - Em preparação dos artefatos
2024	38	DIVINFRA	Não	Licitação (Participe)	GARANTIA SWITCH CORE	2500/2024	Fase de Planejamento	08/08 - Em preparação dos artefatos
2024	39	DIVINFRA	Não	Licitação (Participe)	GARANTIA STORAGE ALL FLASH	1580/2024	Fase de Planejamento	08/08 - Em preparação dos artefatos
2024	40	DIVINFRA	Não	Licitação (Participe)	AQUISIÇÃO ATIVOS DE REDE	-	Pendente/Aguardando	08/08 - Em fase de estudos
2024	41	DIVINFRA	Não	Licitação (Gestor)	INTERNET	11019/2023	Fase de Seleção	08/08 - Finalizados a fase de planejamento com a conclusão dos documentos preparatórios.
2024	42	SRC	Não	Prorrogação	CENTRAL DE SERVIÇOS	2042/2021	Fase de Planejamento	08/08 - Enviado o despacho com a análise econômica, técnica e estratégica para a DG.
2024	43	SGTI	Não	Prorrogação	TELEFONIA MÓVEL	547/2019	Fase de Planejamento	08/08 - Em estudo para prorrogação.

2.3. Acompanhamento dos projetos do Plano Diretor de TIC

2.3.1. Maickel apresentou os projetos do Plano de Diretor de TIC de 2024. Os chefes das unidades responsáveis forneceram informações acerca dos andamentos conforme tabela abaixo:

Código	Grupo gerente	Nome	Estado	%	Notas - Notas
PDTIC 2024.01	DIVDES	Migração de Sistemas para o Oracle 19	Em progresso	58%	08/08 - Em andamento com algumas interrupções. Intranet com previsão de terminar no mês de Agosto.
PDTIC 2024.02	DIVDES	SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho	Em progresso	86%	08/08 - Em andamento.

PDTIC 2024.03	DIVDES	Migração das páginas legadas do Portal Institucional	A iniciar	0%	08/08 - Não iniciado.
PDTIC 2024.04	DIVDES	Implantação do módulo de Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas - ACIP	Em progresso	43%	08/08 - Realizado o convênio e testes da prova de vida pelo gov.br em ambiente de homologação.
PDTIC 2024.05	DIVDES	Implantação da Biblioteca Digital (Juslaboris/DSpace)	A iniciar	0%	08/08 - Novo PA aberto pela demandante. Ainda não houve resposta da solicitação do acordo de cooperação técnica.
PDTIC 2024.07	DIVINFRA	Implantação de serviço de gerenciamento e correlacionamento de logs	A iniciar	0%	08/08 - Aguardando a contratação do XDR.
PDTIC 2024.08	DIVINFRA	Instalação de cluster kubernetes no site backup	A iniciar	0%	08/08 - Não iniciado.
PDTIC 2024.09	DIVINFRA	Migrar máquinas de banco da rede legada para Vlan dedicada	A iniciar	0%	08/08 - Não iniciado.
PDTIC 2024.10	DIVINFRA	Criar clusters de banco de dados dedicados para os satélites do Pje dos ambientes de Apoio, Homologação e Bugfix	Em progresso	70%	08/08 - Em andamento.
PDTIC 2024.11	DIVINFRA	Implantação de nova solução de rede Wifi	A iniciar	0%	08/08 - Aguardando a nova contratação.
PDTIC 2024.12	DIVINFRA	Implantação dos novos links de dados nas VTs do interior do estado	Em progresso	68%	08/08 - Restam 2 localidades para implantar.
PDTIC 2024.13	SETIC	Implantação do Sistema de Monitoramento de Desempenho - SMD	Em progresso	62%	08/08 - Implantado em produção. Em integração dos sistemas.
PDTIC 2024.14	SETIC	Implantação dos Drives Compartilhados	Em progresso	0%	08/08 - Em andamento. Foi realizado o estudo inicial das pastas T e dos Drives Compartilhados já criados.
PDTIC 2024.15	SGTI	Revisão de Processos de TIC	Em progresso	53%	08/08 - Em andamento. Foi revisado o processo de capacitações e o processo de capacidade.
PDTIC 2024.17	SGTI	Elaborar o Estudo Qualitativo, Quantitativo e de Rotatividade do Quadro Pessoal de TIC de 2024	A iniciar	0%	08/08 - Será iniciado no mês de agosto.
PDTIC 2024.18	SPJE	Implantação do Sistema Satélite EXEPJe	A iniciar	20%	08/08 - Não iniciado. Será aberto a demanda junto à DIVINFRA após a conclusão do SIF2.
PDTIC 2024.20	SPJE	Implantação do Módulo Gemini	A iniciar	0%	08/08 - Será priorizado a sua implantação.
PDTIC 2024.22	SRC	Atualização do parque computacional para o SO Windows 11	Em progresso	5%	08/08 - Em fase de atualização das imagens de computadores.
PDTIC 2024.23	SRC	Implantar a Política de Gestão de Ativos de TIC	A iniciar	0%	08/08 - Sem evolução.
PDTIC 2024.24	SSI	Revisar a Política de Segurança da Informação	Sobrestado	51%	08/08 - Sem evolução.
PDTIC 2024.26	SSI	Revisar o Processo de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação	Em progresso	13%	08/08 - Em andamento com previsão de finalização em agosto.
PDTIC 2024.29	SETIC	Implementação desativação automática de recursos de TI de usuários	A iniciar	0%	08/08 - Projeto cadastrado. Em definições iniciais e planejamento das atividades.

2.4. Andamento das ações da Mudança MFA nos sistemas

2.4.1. Rafael reportou a implantação bem-sucedida da autenticação multifator (MFA) nos sistemas Google Workspace, SEI e Keycloak. A implementação no Pje está pendente da disponibilização da nova versão que incluirá essa funcionalidade.

2.4.2. Rodrigo informou que a implantação da MFA na VPN por usuário individual é inviável e que uma nova solução está sendo avaliada. Quanto ao teletrabalho, está sendo analisada a possibilidade de integrar o serviço à VPN.

3. DELIBERAÇÕES

3.1. Informar os cursos que serão realizados e os que serão cancelados da DIVINFRA. Responsável: Rodrigo

4. PRÓXIMA REUNIÃO: 27/08/2024



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 12/08/2024, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Autenticar Documentos](#) informando o código verificador **0158708** e o código CRC **DD7A6CC8**.