



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

ATA DE REUNIÃO

**SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STIC
13ª REUNIÃO DO STIC DE 2024, 09/10/2024 08:30, SALA DO DIRETOR
DA SETIC**

1. PARTICIPANTES

- 1.1. Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
- 1.2. Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
- 1.3. Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
- 1.4. André Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
- 1.5. Carlos Eduardo Ferreira Marins (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)
- 1.6. Gutemberg Pereira Vidal Santos (Chefe do Apoio ao PJe-JT)
- 1.7. José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)

2. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Descrição
1	Atualização do Plano Anual de Capacitações de TIC de 2024
2	Atualização do PCA de TIC de 2024
3	Revisão e acompanhamento do Plano de Projetos de 2024 do PDTIC 2023-2024

3. DISCUSSÃO DA PAUTA

3.1. Atualização do Plano Anual de Capacitações de TIC de 2024

3.1.1. Maickel apresentou o status das capacitações previstas pelo PACTIC 2024, destacando o percentual de cursos já realizados em comparação ao total previsto. Ele reforçou a necessidade de que as unidades que ainda possuem capacitações pendentes na plataforma Alura se empenhem na conclusão dos cursos dentro do prazo estipulado.

3.1.2. Em seguida, Maickel informou que os empenhos referentes às capacitações no GLPI foram devidamente emitidos. Além disso, ele apresentou a lista preliminar de participantes das capacitações. Em resposta, Rafael sugeriu que fosse enviado um e-mail para todos os servidores listados, solicitando que confirmassem formalmente o interesse em participar das capacitações.

3.2. Atualização do PCA de TIC de 2024

3.2.1. Maickel apresentou o Plano de Contratações de TIC de 2024, com as

contratações e prorrogações previstas lidas e discutidas. Os chefes das unidades forneceram informações acerca dos andamentos conforme tabela abaixo:

PCA	Id	Apelido	Interessado	Tipo	SEI	Situação da Contratação	Atualização
2024	1	WIFI	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	5166/2023	Pendente/Aguardando	09/10 - DDO elaborado e disponibilizado para assinatura.
2024	7	COMPUTADORES E MONITORES	SRC	Licitação (Partícipe)	4765/2023	Pendente/Aguardando	09/10 - Em tratativas para adquirir com recursos próprios. Estudos em andamento para utilizar outras atas.
2024	10	CENTRAL DE SERVIÇOS	SRC	Licitação (Gestor)	7217/2023	Fase de Planejamento	09/10 - Realizados ajustes no TR solicitados pelo jurídico e despachado.
2024	13	NOTEBOOKS	SRC	Licitação (Partícipe)	4402/2024	Fase de Planejamento	09/10 - CML conduzindo. Algumas atividades estão sendo realizadas pela SRC.
2024	15	CÂMERA PTZ	SRC	Licitação (Gestor)	3419/2024	Fase de Planejamento	09/10 - Fornecedor ainda não retornou. Outras atas estão sendo pesquisadas.
2024	16	ATUALIZAÇÃO SALA COFRE	DIVINFRA	Licitação (Gestor)	2870/2024	Fase de Planejamento	09/10 - Não houve andamento
2024	17	STORAGE	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	1612/2024	Assinatura/Recebimento/Início	09/10 - Recurso recebido, empenhado e solicitado ao fornecedor. Em elaboração de minuta contratual.
2024	18	TELEFONIA MÓVEL	SGTI	Licitação (Gestor)	5799/2024	Fase de Seleção	09/10 - Artefatos despachados, com o parecer do jurídico. Minuta do Edital elaborado.
2024	19	TOKEN	SGTI	Licitação (Gestor)	4104/2024	Fase de Seleção	09/10 - Documento despachados, análise da Administrativa realizada. Minutas de edital e ata elaboradas.
2024	30	SOLUÇÃO PAM	SSI	Prorrogação	5153/2021	Assinatura/Recebimento/Início	09/10 - Solicitado a prorrogação com dotação orçamentária. Minuta do Aditivo e parecer do jurídico elaborados.

2024	33	SOLUÇÃO DE TREINAMENTO SI	SSI	Licitação (Partícipe)	5123/2023	Assinatura/Recebimento/Início	09/10 - Solicitação de contratação finalizada.
2024	34	PLATAFORMA XDR	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	225/2024	Fase de Seleção	09/10 - Fornecedor informou que tem capacidade de entregar esse ano. DDO elaborado. Aguardando recurso.
2024	36	AQUISIÇÃO TAPE LIBRARY	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	4907/2023	Assinatura/Recebimento/Início	09/10 - Recebimentos provisório e definitivo realizados.
2024	37	GARANTIA SWITCH SAN	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	1580/2024	Fase de Planejamento	09/10 - Despachado pedido de contratação.
2024	38	GARANTIA SWITCH CORE	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	2500/2024	Fase de Planejamento	09/10 - Em fase de finalização do DDO.
2024	41	INTERNET	DIVINFRA	Licitação (Gestor)	11019/2023	Assinatura/Recebimento/Início	09/10 - Licitação ocorreu. Solicitado a contratação. Devido ao prazo de implantação, os atuais contratos serão prorrogados.
2024	42	CENTRAL DE SERVIÇOS	SRC	Prorrogação	2042/2021	Concluído	09/10 - Prorrogação concluída com o 4º Termo aditivo do Contrato 20/2021.
2024	43	TELEFONIA MÓVEL	SGTI	Prorrogação	547/2019	Concluído	09/10 - Prorrogação concluída com o 6º Termo Aditivo do Contrato 05/2020
2024	44	INTERNET	DIVINFRA	Prorrogação	2664/2021	Assinatura/Recebimento/Início	09/10 - Prorrogação incluída devido à licitação 41 não ter sido concluída. Solicitado a prorrogação contratual, realizada a consulta de interesse do fornecedor. Autorizado pela DG, Minuta do aditivo e dotação orçamentária disponibilizadas. Parecer do jurídico emitido.

2024	45	INTERNET	DIVINFRA	Prorrogação	2664/2021	Assinatura/Recebimento/Início	09/10 - Prorrogação incluída devido à licitação 41 não ter sido concluída. Solicitado a prorrogação contratual, realizada a consulta de interesse do fornecedor. Autorizado pela DG, Minuta do aditivo e dotação orçamentária disponibilizadas. Parecer do jurídico emitido.
------	----	----------	----------	-------------	---------------------------	-------------------------------	--

3.3. Os itens 44 e 45 foram incluídos devido à não conclusão da licitação dos novos links de internet. Se fez necessária nova prorrogação dos atuais contratos.

3.4. **Revisão e acompanhamento do Plano de Projetos de 2024 do PDTIC 2023-2024**

3.4.1. Maickel apresentou os projetos do Plano de Diretor de TIC de 2024. Os chefes das unidades responsáveis forneceram informações acerca dos andamentos conforme tabela abaixo:

Identificador	Unidade	Projeto	Status	%	Atualizações
PDTIC 2024.01	DIVDES	Migração de Sistemas para o Oracle 19	Em progresso	85%	09/10 (STIC) - Realizado a migração da Intranet, Ata, Ejud e Recuperação de Senha. Sistemas administrativos restam apenas o SCMP. Sistemas judiciais ainda não foram avaliados os sistemas.
PDTIC 2024.02	DIVDES	SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho	Em progresso	86%	09/10 (STIC) - Projeto em andamento.
PDTIC 2024.04	DIVDES	Implantação do módulo de Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas	Em progresso	95%	09/10 (STIC) - Será implantado no mês de outubro.
PDTIC 2024.05	DIVDES	Implantação da Biblioteca Digital (Juslaboris/Dspace)	Em progresso	0%	09/10 (STIC) - Aguardando a implantação em homologação pela DIVINFRA.
PDTIC 2024.08	DIVINFRA	Instalação de cluster kubernetes no site backup	Em progresso	33%	09/10 (STIC) - Projeto atualizado para auditoria com o andamento das atividades.
PDTIC 2024.09	DIVINFRA	Migrar máquinas de banco da rede legada para Vlan dedicada	A iniciar	0%	09/10 (STIC) - Sem evolução no período.
PDTIC 2024.11	DIVINFRA	Implantação de nova solução de rede Wifi	A iniciar	0%	09/10 (STIC) - Aguardando a nova contratação.
PDTIC 2024.12	DIVINFRA	Implantação dos novos links de dados nas VTs do interior do estado	Em progresso	100%	09/10 (STIC) - Todos os links foram recebidos. Projeto concluído.
PDTIC 2024.13	SETIC	Implantação do Sistema de Monitoramento de Desempenho - TRT14	Em progresso	66%	09/10 (STIC) - Implantado o plugin do SIGEP em homologação. Em desenvolvimento da integração com o Pje.
PDTIC 2024.14	SGTI	Implantação dos Drives Compartilhados	Em progresso	7%	09/10 (STIC) - Projeto andando lentamente. Engenharia e CML são as próximas unidades.
PDTIC 2024.15	SGTI	Revisão de Processos de TIC	Em progresso	58%	09/10 (STIC) - Em andamento com a revisão dos processos de catálogo de serviços e disponibilidade.
PDTIC 2024.16	SGTI	Elaborar e manter o PDTIC 2025-2026	A iniciar	0%	09/10 (STIC) - Não iniciado ainda.

Identificador	Unidade	Projeto	Status	%	Atualizações
PDTIC 2024.17	SGTI	Elaborar o Estudo Qualitativo, Quantitativo e de Rotatividade do Quadro Pessoal de TIC de 2024	Replanejado	0%	09/10 (STIC) - Replanejado para o próximo exercício.
PDTIC 2024.18	SPJE	Implantação do Sistema Satélite EXEPJe	A iniciar	20%	09/10 (STIC) - Não iniciado ainda.
PDTIC 2024.20	SPJE	Implantação do Módulo Gemini	A iniciar	0%	09/10 (STIC) - Sem progresso.
PDTIC 2024.22	SRC	Atualização do parque computacional para o SO Windows 11	Em progresso	5%	09/10 (STIC) - Elaborado as imagens dos computadores Positivos.
PDTIC 2024.23	SRC	Implantar a Política de Gestão de Ativos de TIC	A iniciar	1%	09/10 (STIC) - Sem progresso. Aguardando a DIVINFRA liberar a implantação.
PDTIC 2024.24	SSI	Revisar a Política de Segurança da Informação	Em progresso	49%	09/10 (STIC) - Sem evolução.
PDTIC 2024.25	SSI	Revisar o Plano de Continuidade de Negócio	A iniciar	0%	09/10 (STIC) - Sem evolução.
PDTIC 2024.26	SSI	Revisar o Processo de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação	Em progresso	56%	09/10 (STIC) - Documento em processo de elaboração.
PDTIC 2024.29	SRC	Implementação desativação automática de recursos de TI de usuários	Em progresso	50%	09/10 (STIC) - Em processo de elaboração. Chamados já estão sendo criados em homologação.
PDTIC 2024.30	SRC	Extender o uso do GLPI para usuário externos	Em progresso	84%	09/10 (STIC) - Solicitado a comunicação para a ASCOM. Sugerido que seja incluído em produção.
PDTIC 2024.31	SGTI	Aprimoramento do IGovTIC-JUD 2025	A iniciar	0%	09/10 (STIC) - Projeto incluído no portfólio devido à solicitação da Correição Geral.
PDTIC 2024.32	SPJE	Implantação do Sistema Garimpo	Em progresso	0%	09/10 (STIC) - Projeto em execução sem acompanhamento formal. Foi solicitado implantar em produção pela Correição Ordinária 2024.

4. ENCERRAMENTO

4.1. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 09:50. A próxima reunião do Subcomitê de TIC ocorrerá no próximo mês, agendada para o dia 23/10/2024.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO**, **Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 15/10/2024, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Autenticar Documentos](#) informando o código verificador **0179291** e o código CRC **EC99F53C**.