



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

ATA DE REUNIÃO

**SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STIC
15ª REUNIÃO DO STIC DE 2024, 08/11/2024 09:00, SALA DO DIRETOR DA SETIC**

1. PARTICIPANTES

- Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
- Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
- Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
- Diogo Duailibe da Silva (Chefe Substituto da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
- Carlos Eduardo Ferreira Marins (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)
- Gutemberg Pereira Vidal Santos (Chefe do Apoio ao PJe-JT)
- José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)

2. PAUTA DA REUNIÃO

| Item | Descrição |
|------|--|
| 1 | Revisão do Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC |
| 2 | Acompanhamento do Plano Anual de Capacitações de TIC de 2024 |
| 3 | Acompanhamento do PCA de TIC de 2024 |
| 4 | Atualização do PCA de TIC de 2025 |
| 5 | Revisão e acompanhamento do Plano de Projetos de 2024 do PDTIC 2023-2024 |

3. DISCUSSÃO DA PAUTA

3.1. Revisão do Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC

3.1.1. Maickel apresentou a revisão do Processo de Gerenciamento de Problemas de TIC. Após uma explicação detalhada, a nova versão do documento foi aprovada por unanimidade conforme documento 0185654 do SEI 000008242/2019.

3.2. Acompanhamento do Plano Anual de Capacitações de TIC de 2024

3.2.1. Maickel apresentou o dashboard de acompanhamento das capacitações do PACTIC 2024, destacando que apenas 1 contratação ainda não havia sido empenhada. Ele também reforçou a necessidade de que as unidades que ainda possuem capacitações pendentes na plataforma Alura se empenhem na conclusão dos cursos dentro do prazo estipulado.

3.3. Acompanhamento do PCA de TIC de 2024

3.3.1. Maickel apresentou o Plano de Contratações de TIC de 2024, com as contratações e prorrogações previstas lidas e discutidas. Os chefes das unidades forneceram informações acerca dos andamentos conforme tabela abaixo:

| PCA | Id | Apellido | Responsável Técnico | Tipo de Contratação | SEI | Atualizações | Situação da Contratação |
|------|----|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| 2024 | 1 | WIFI | DIVINFRA | Licitação (Partícipe) | 5166/2023 | 08/11 - Recurso recebido e solicitação de aquisição realizada. | Pendente/Aguardando |
| 2024 | 7 | COMPUTADORES E MONITORES | SRC | Licitação (Partícipe) | 4765/2023 | 08/11 - Recurso recebido e providenciado a adesão em ata. | Pendente/Aguardando |
| 2024 | 10 | CENTRAL DE SERVIÇOS | SRC | Licitação (Gestor) | 7217/2023 | 08/11 - Aguardando parecer do DIVAJ. | Fase de Planejamento |
| 2024 | 13 | NOTEBOOKS | SRC | Licitação (Partícipe) | 4402/2024 | 08/11 - A aquisição passou a ser conduzida pela SETIC. Recurso recebido, e aguardando resposta do fornecedor. | Fase de Planejamento |
| 2024 | 15 | CÂMERA PTZ | SRC | Licitação (Gestor) | 3419/2024 | 08/11 - Não houve andamento. | Fase de Planejamento |
| 2024 | 16 | ATUALIZAÇÃO SALA COFRE | DIVINFRA | Licitação (Gestor) | 2870/2024 | 08/11 - Não houve andamento. | Fase de Planejamento |
| 2024 | 17 | STORAGE | DIVINFRA | Licitação (Partícipe) | 1612/2024 | 08/11 - Contrato 19/2024 assinado. Realizado a reunião de kickoff e iniciado os preparativos para recebimento. | Assinatura/Recebimento/Início |
| 2024 | 18 | TELEFONIA MÓVEL | SGTI | Licitação (Gestor) | 5799/2024 | 08/11 - Em definição de quantitativos pela administração. | Fase de Seleção |
| 2024 | 19 | TOKEN | SGTI | Licitação (Gestor) | 4104/2024 | 08/11 - Licitação publicada para o dia 18/11. | Fase de Seleção |
| 2024 | 30 | SOLUÇÃO PAM | SSI | Prorrogação | 5153/2021 | 08/11 - Assinado 3º Termo de Aditivo ao Contrato 27/2022. | Concluído |
| 2024 | 33 | SOLUÇÃO DE TREINAMENTO SI | SSI | Licitação (Partícipe) | 5123/2023 | 08/11 - Recurso recebido e solicitação de aquisição realizada. | Assinatura/Recebimento/Início |
| 2024 | 34 | PLATAFORMA XDR | DIVINFRA | Licitação (Partícipe) | 225/2024 | 08/11 - Recurso recebido e solicitação de aquisição realizada. | Assinatura/Recebimento/Início |
| 2024 | 36 | AQUISIÇÃO TAPE LIBRARY | DIVINFRA | Licitação (Partícipe) | 4907/2023 | 08/11 - Recebido e liquidado. Contratação concluída. | Concluído |
| 2024 | 37 | GARANTIA SWITCH SAN | DIVINFRA | Licitação (Partícipe) | 3638/2024 | 08/11 - Contrato 20/2024 assinado. Contratação concluída. | Concluído |
| 2024 | 38 | GARANTIA SWITCH CORE | DIVINFRA | Licitação (Partícipe) | 2500/2024 | 08/11 - Recurso recebido e solicitação de aquisição realizada. | Fase de Planejamento |

| | | | | | | | |
|------|----|----------|----------|--------------------|----------------------------|---|-------------------------------|
| 2024 | 41 | INTERNET | DIVINFRA | Licitação (Gestor) | 11019/2023 | 08/11 - Os contratos 22 e 23 de 2024 foram assinados. Reunião de kickoff agendada para início de implantação. | Assinatura/Recebimento/Início |
| 2024 | 44 | INTERNET | DIVINFRA | Prorrogação | 2664/2021 | 08/11 - Aditivo nº 3 ao Contrato 18/2021 assinado. Contratação concluída. | Concluído |
| 2024 | 45 | INTERNET | DIVINFRA | Prorrogação | 2664/2021 | 08/11 - Aditivo nº 2 ao Contrato 19/2021 assinado. Contratação concluída. | Concluído |

3.4. Atualização do PCA de TIC de 2025

3.4.1. Maickel apresentou o Plano de Contratações de TIC de 2025, com as contratações e prorrogações previstas lidas e discutidas. O plano foi atualizado conforme tabela abaixo:

| # | Descrição Sucinta do Objeto | CATMAT/CATSER | Quant | Prioridade | Interessado | Valor Estimado Anual | Início do Procedimento | Data Prevista do R2VA/ETP/TR | Data Prevista da Licitação | Data Estimada da Contratação | Pode Ser Compartilhada |
|----|--|---------------|---------|------------|---|----------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | Aquisição de Computadores e Monitores | 7010 | 550 | Médio | Tribunal | R\$ 599.625,00 | 01/02/2025 | 01/05/2025 | 01/07/2025 | 01/09/2025 | Sim |
| 2 | Ativos de rede LAN e SAN | Não definido | 1 | Alto | Tribunal | R\$ 1.652.513,60 | 05/03/2025 | 05/06/2025 | 05/10/2025 | 01/02/2026 | Sim |
| 3 | Atualização dos equipamentos dos subsistemas da Sala Cofre | Não definido | 1 | Alto | Tribunal | R\$ 818.400,00 | 01/11/2024 | 01/06/2025 | 01/11/2025 | 01/02/2026 | Não |
| 4 | Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do enlace óptico SEDE-FAS | Não definido | 1 | Alto | Tribunal | R\$ 44.380,57 | 28/11/2024 | 28/01/2025 | Não se aplica | 28/05/2025 | Não se aplica |
| 5 | Serviço Móvel Pessoal (SMP) | Não definido | 1 | Baixo | Varas do Trabalho, Secretarias e Coordenadorias | R\$ 121.602,10 | 13/02/2024 | 13/06/2024 | 13/8/2024 | 13/10/2025 | Não |
| 6 | Solução de Business Intelligence (Power BI) | 26077 | 4 | Médio | SETIC | R\$ 2.113,22 | 31/08/2025 | 30/10/2025 | Não se aplica | 27/02/2026 | Não se aplica |
| 7 | Solução de Proteção de Perímetro (Firewall) com suporte e garantia | Não definido | 1 | Alto | Tribunal | R\$ 980.000,00 | 30/06/2024 | 05/02/2025 | 05/04/2025 | 02/12/2025 | Sim |
| 8 | Solução de Videoconferência em Nuvem (Zoom) | Não definido | 58 | Médio | Varas do Trabalho, Pleno | R\$ 20.766,90 | 16/12/2024 | 14/06/2025 | 11/10/2025 | 11/12/2025 | Sim |
| 9 | Solução de comunicação e colaboração | Não definido | 1067,85 | Alto | Tribunal | R\$ 260.764,37 | 01/11/2024 | 02/12/2024 | Não se aplica | 01/04/2025 | Sim |
| 10 | Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças (PAM) | Não definido | 1000 | Alto | Tribunal | R\$ 2.404.064,27 | 06/05/2025 | 05/07/2025 | Não se aplica | 02/11/2025 | Não se aplica |
| 11 | Suporte à Plataforma de Banco de Dados Oracle | Não definido | 1 | Alto | Tribunal | R\$ 164.408,92 | 26/10/2024 | 31/12/2024 | 01/03/2025 | 27/04/2025 | Não se aplica |
| 12 | Suporte infraestrutura ágil | Não definido | 1 | Alto | Tribunal | R\$ 50.131,55 | 01/07/2024 | 01/11/2024 | Não se aplica | 04/01/2025 | Não se aplica |
| 13 | Suporte ao Serviço Gerenciado do Firewall | Não definido | 1 | Alto | Tribunal | R\$ 144.500,00 | 09/10/2025 | 08/11/2025 | Não se aplica | 08/02/2026 | Não se aplica |
| 14 | Solução de Comunicação por voz em Nuvem | 21610 | 1 | Alto | Tribunal | R\$ 130.162,05 | 14/04/2025 | 14/07/2025 | 13/08/2025 | 13/10/2025 | Não |
| 15 | Serviço de Atendimento a Usuários de TI | 26980 | 1 | Alto | Tribunal | R\$ 1.138.496,62 | 28/11/2023 | 05/12/2024 | 20/01/2025 | 07/04/2025 | Não |
| 16 | Mídia Criptográfica (Token USB) | 600120 | 298 | Médio | Magistrados, Magistradas, Servidores e Servidoras | R\$ 14.900,00 | 22/07/2024 | Não se aplica | 18/11/2024 | 10/02/2025 | Sim |
| 17 | Suporte da Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - All-Flash | Não definido | 1 | Alto | Tribunal | R\$ 53.396,34 | 11/05/2024 | 16/12/2024 | 17/02/2025 | 23/03/2025 | Não |
| 18 | Suporte de Solução de Armazenamento de Dados (Storage) - Híbrido | Não definido | 2 | Alto | Tribunal | R\$ 196.366,68 | 11/05/2024 | 16/12/2024 | 17/02/2025 | 15/11/2025 | Não |
| 19 | Suporte a Servidores Blade | Não definido | 1 | Alto | Tribunal | R\$ 467.922,72 | 02/08/2024 | Não se aplica | 04/10/2024 | 17/02/2025 | Sim |

3.5. Revisão e acompanhamento do Plano de Projetos de 2024 do PDTIC 2023-2024

3.5.1. Maickel apresentou os projetos do Plano de Diretor de TIC de 2024. Os chefes das unidades responsáveis forneceram informações acerca dos andamentos conforme tabela abaixo:

| Identificador | Unidade | Projeto | Status | Atualizações |
|---------------|----------|---|--------------|--|
| PDTIC 2024.01 | DIVDES | Migração de Sistemas para o Oracle 19 | Em progresso | 08/11 - Em andamento a migração do SCMP |
| PDTIC 2024.02 | DIVDES | SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho | Em progresso | 08/11 - Projeto em andamento |
| PDTIC 2024.04 | DIVDES | Implantação do módulo de Atualização Cadastral de Inativos e Pensionistas | Em progresso | 08/11 - Implantado no mês de outubro e está sendo utilizado pela SGP |
| PDTIC 2024.05 | DIVDES | Implantação da Biblioteca Digital (Juslaboris/DSpace) | Em progresso | 08/11 - Não houve andamento |
| PDTIC 2024.08 | DIVINFRA | Instalação de cluster kubernetes no site backup | Em progresso | 08/11 - Realizado as entregas dos serviços bases e cluster redundante |
| PDTIC 2024.09 | DIVINFRA | Migrar máquinas de banco da rede legada para Vlan dedicada | Cancelado | 08/11 - Projeto cancelado. |
| PDTIC 2024.11 | DIVINFRA | Implantação de nova solução de rede Wifi | A iniciar | 08/11 - Aguardando a nova contratação. |
| PDTIC 2024.13 | SETIC | Implantação do Sistema de Monitoramento de Desempenho - TRT14 | Em progresso | 08/11 - Sem evolução no período |
| PDTIC 2024.14 | SGTI | Implantação dos Drives Compartilhados | Em progresso | 08/11 - Sem evolução no período |
| PDTIC 2024.15 | SGTI | Revisão de Processos de TIC | Em progresso | 08/11 - Revisado o processo de Gerenciamento de Disponibilidade e Gerenciamento de Problemas |
| PDTIC 2024.16 | SGTI | Elaborar e manter o PDTIC 2025-2026 | A iniciar | 08/11 - Não iniciado ainda. |
| PDTIC 2024.18 | SPJE | Implantação do Sistema Satélite EXEPE | A iniciar | 08/11 - Não iniciado ainda. |
| PDTIC 2024.20 | SPJE | Implantação do Módulo Gemini | A iniciar | 08/11 - Sem progresso. |
| PDTIC 2024.22 | SRC | Atualização do parque computacional para o SO Windows 11 | Em progresso | 08/11 - Elaborado a imagem dos computadores Positivos |
| PDTIC 2024.23 | SRC | Implantar a Política de Gestão de Ativos de TIC | A iniciar | 08/11 - Em elaboração do script para incluir no agente |
| PDTIC 2024.24 | SSI | Revisar a Política de Segurança da Informação | Em progresso | 08/11 - Sem evolução. |
| PDTIC 2024.25 | SSI | Revisar o Plano de Continuidade de Negócio | A iniciar | 08/11 - Sem evolução. |
| PDTIC 2024.26 | SSI | Revisar o Processo de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação | Em progresso | 08/11 - Documento ainda não submetido ao Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados |
| PDTIC 2024.29 | SRC | Implementação desativação automática de recursos de TI de usuários | Em progresso | 08/11 - Implantado em homologação a abertura de chamados. |
| PDTIC 2024.30 | SRC | Extender o uso do GLPI para usuário externos | Concluído | 08/11 - Implantado em produção. Projeto concluído. |
| PDTIC 2024.31 | SGTI | Aprimoramento do IGovTIC-JUD 2025 | A iniciar | 08/11 - Não iniciado. |
| PDTIC 2024.32 | SPJE | Implantação do Sistema Garimpo | Em progresso | 08/11 - O sistema está sendo homologado na versão mais atualizada. Em fase de correção de erros. |

4. ENCERRAMENTO

4.1. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10:00. A próxima reunião do Subcomitê de TIC está agendada para o dia 04/12/2024.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 26/11/2024, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Autenticar Documentos](#) informando o código verificador **0188343** e o código CRC **56321044**.