



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO



## ATA DE REUNIÃO

### SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STIC 3ª REUNIÃO DO STIC DE 2025, 27/02/2025 10:00, SALA DO DIRETOR DA SETIC

#### 1. PARTICIPANTES

- Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
- Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
- Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
- André Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
- Carlos Eduardo Ferreira Marins (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)
- Gutemberg Pereira Vidal Santos (Chefe do Apoio ao PJe-JT)
- José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)

#### 2. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Descrição
1	Plano Diretor de TIC 2025-2026
2	Acompanhamento do Portfólio de Projetos de 2025
3	Revisão e acompanhamento do PCA de TIC de 2025

#### 3. DISCUSSÃO DA PAUTA

##### 3.1. Plano Diretor de TIC de 2025-2026

3.1.1. Maickel apresentou a minuta do Plano Diretor de TIC de 2025 (0223062), elaborado em colaboração com as unidades. Explicou que o plano é uma continuação dos planos anteriores e que está alinhado com a ENTIC-JUD 2021-2026.

3.1.2. Após a apresentação e a leitura do documento, o plano foi aprovado por todos, com encaminhamento para avaliação do Comitê de TIC e posterior aprovação e publicação da Presidência.

3.1.3. Deliberação: Encaminhar o PDTIC para avaliação do Comitê de TIC e aprovação da Presidência. Responsável: Rafael.

##### 3.2. Acompanhamento do Portfólio de Projetos de 2025

3.2.1. Maickel apresentou os projetos previstos no Plano Diretor de TIC (PDTIC) de 2025. Os chefes das unidades relataram o andamento dos projetos, conforme a tabela abaixo:

Identificador	Unidade	Projeto	Status	Atualizações
PDTIC 2025.01	DIVDES	<a href="#">Desenvolvimento do Backlog do SIGS - 2025</a>	Em progresso	27/02/2025 - Projeto em andamento com o backlog de 2025
PDTIC 2025.02	DIVDES	<a href="#">Implantação da Biblioteca Digital (Juslaboris/Dspace)</a>	Em progresso	27/02/2025 - Implantado em homologação. Definido a equipe de avaliação da solução. Pendente da estratégia de importação do legado.
PDTIC 2025.03	DIVDES	<a href="#">Implantação da Módulo EJUD do SIGEP</a>	Em progresso	27/02/2025 - Estudo da documentação do sistema; Testes de logins nos ambientes de homologação após a implantação;
PDTIC 2025.04	DIVDES	<a href="#">Implantação do Extrator Nacional do eGestão Administrativo</a>	Em progresso	27/02/2025 - Homologando a versão 1.6.
PDTIC 2025.05	DIVDES	<a href="#">Implantação do SIADE para Avaliações Funcionais</a>	Em progresso	27/02/2025 - Implantado em homologação.
PDTIC 2025.06	DIVDES	<a href="#">Integração do SEI ao Tramita.GOV.BR</a>	Em progresso	27/02/2025 - Implantado em homologação. Em testes do envio e recebimento de processos com as correções necessárias.
PDTIC 2025.07	DIVDES	<a href="#">Integrar Domicílio Judicial Eletrônico com as Procuradorias</a>	A iniciar	27/02/2025 - Ainda não iniciado.

PDTIC 2025.08	DIVDES	<a href="#">Migração de Sistemas para o Oracle 19</a>	Em progresso	27/02/2025 - Migração das aplicações judiciais segue em andamento (Sustentação Oral). Correções na migração dos sistemas administrativos.
PDTIC 2025.09	DIVINFRA	<a href="#">Implantação de serviço de gerenciamento e correlacionamento de logs</a>	Em progresso	27/02/2025 - Realizado a implantação básica. Resta o Keycloak no gerenciamento de logs do escopo inicial. O monitoramento 24 horas está ativo.
PDTIC 2025.10	DIVINFRA	<a href="#">Instalação de cluster kubernetes no site backup</a>	Em progresso	27/02/2025 - Houve um problema de comunicação em uma das lâminas que foi solucionado.
PDTIC 2025.11	DIVINFRA	<a href="#">Implantação de nova solução de rede Wifi</a>	Em progresso	27/02/2025 - Houve a visita técnica da empresa para validar o levantamento das plantas do Tribunal. Agendado para o dia 17/03 o início da instalação dos aps.
PDTIC 2025.12	SETIC	<a href="#">Implantação do Sistema de Monitoramento de Desempenho - TRT14</a>	Em progresso	27/02/2025 - Pje e Jira foi implantado. Esperando a conclusão da VPN para encerrar o projeto.
PDTIC 2025.13	SGTI	<a href="#">Revisão de Processos de TIC</a>	Em progresso	27/02/2025 - Sem progresso no período
PDTIC 2025.14	SGTI	<a href="#">Elaborar e manter o PDTIC 2025-2026</a>	Em progresso	27/02/2025 - Documento principal elaborado e apresentado. Portfólio de Projetos definido e aprovado no STIC. Encaminhamento para o CTIC avaliar e posterior aprovação da Presidência.
PDTIC 2025.15	SGTI	<a href="#">Elaborar o Estudo Qualitativo, Quantitativo e de Rotatividade do Quadro Pessoal de TIC de 2024</a>	A iniciar	27/02/2025 - Projeto não iniciado. Início previsto para março.
PDTIC 2025.16	SGTI	<a href="#">Atender itens do Eixo Dados e Tecnologia do Prêmio CNJ de Qualidade 2025</a>	Em progresso	27/02/2025 - Não iniciado formalmente.
PDTIC 2025.17	SGTI	<a href="#">Aprimoramento do IGovTIC-JUD 2025</a>	A iniciar	27/02/2025 - Não iniciado. O simulador 2025 ainda não saiu e será utilizado o simulador 2024 como referência.
PDTIC 2025.18	SPJE	<a href="#">Implantação do Sistema Satélite EXEPE</a>	Em progresso	27/02/2025 - Não iniciado ainda.
PDTIC 2025.19	SPJE	<a href="#">Implantação do Módulo Gemini</a>	A iniciar	27/02/2025 - Não iniciado ainda.
PDTIC 2025.20	SPJE	<a href="#">Implantação do Sistema Falcão</a>	Concluído	27/02/2025 - Projeto concluído.
PDTIC 2025.21	SRC	<a href="#">Atualização do parque computacional para o SO Windows 11</a>	Em progresso	27/02/2025 - Sem evolução.
PDTIC 2025.22	SRC	<a href="#">Implantar a Política de Gestão de Ativos de TIC</a>	Em progresso	27/02/2025 - Sem evolução.
PDTIC 2025.23	SRC	<a href="#">Implantar metabase no GLPI</a>	A iniciar	27/02/2025 - Não iniciado.
PDTIC 2025.24	SRC	<a href="#">Implantação dos Drives Compartilhados</a>	Em progresso	27/02/2025 - Sem evolução. Agendado reunião entre DIVINFRA, SRC e SGTI para definição do futuro do projeto.
PDTIC 2025.25	SSI	<a href="#">Implementar os protocolos da ENSEC-PJ</a>	Em progresso	27/02/2025 - Protocolo de crises cibernéticas publicado.
PDTIC 2025.26	SSI	<a href="#">Revisar a Política de Segurança da Informação</a>	Em progresso	27/02/2025 - Realizado trabalho na política de correio eletrônico. Em avaliação para nova estrutura da norma.
PDTIC 2025.27	SSI	<a href="#">Revisar o Plano de Continuidade de Negócio</a>	Em progresso	27/02/2025 - Sem evolução.
PDTIC 2025.28	SSI	<a href="#">Revisar o Processo de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação</a>	Em progresso	27/02/2025 - Aprovado em reunião do Comitê de Segurança e Proteção de Dados. Resta encaminhar para avaliação e publicação pela Presidência.
PDTIC 2025.29	DIVDES	<a href="#">Implantação do módulo de apuração de GEJ do SIGEP-JT</a>	Em progresso	27/02/2025 - Implantado em produção. Há ainda a dependência de 2 módulos, o Designação de Magistrados e o de Atos Administrativos.

### 3.3. Revisão e acompanhamento do PCA de TIC de 2025

3.3.1. Maickel apresentou o Plano de Contratações de TIC de 2025, destacando as contratações e prorrogações previstas, que foram lidas e discutidas. Os chefes das unidades informaram sobre o andamento das ações, conforme a tabela abaixo:

PCA	Id	Apelido	Previsto	Situação no Plano	Responsável Técnico	Tipo de Contratação	SEI	Atualizações	Fase da Contratação
2025	1	MONITORES	Sim	Planejado	SRC	Licitação (Partícipe)		27/02/2025 - Não iniciado.	Não Iniciado
2025	2	NOTEBOOKS	Sim	A Cancelar	SRC	Licitação (Partícipe)		18/01/2025 - Cancelamento da necessidade	Descontinuada/Despriorizada

2025	3	ATIVOS DE REDE SAN E LAN	Sim	Planejado	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)		27/02/2025 - TRT24 desistiu da contratação devido ao elevado valor. Pendente de avaliação pelo TST.	Pendente/Aguardando
2025	4	ATUALIZAÇÃO SALA COFRE	Sim	Planejado	DIVINFRA	Licitação (Solitária)	2870/2024	27/02/2025 - Não houve andamento. Pendente de definição e orçamento.	Pendente/Aguardando
2025	5	ENLACE ÓPTICO	Sim	Planejado	DIVINFRA	Prorrogação	6522/2022	27/02/2025 - Iniciado a consulta sobre o interesse de prorrogação do contrato TRT16 Nº 11/2023 com readequação de preços. Também realizado reunião com a Engenharia, que fará parte da equipe do contrato.	Fase de Prorrogação
2025	6	TELEFONIA MÓVEL	Sim	Planejado	SGTI	Licitação (Solitária)	5799/2024	27/02/2025 - Em fase de licitação. Edital publicado com fim de recebimento de propostas para o dia 12/03.	Fase de Seleção
2025	7	POWER BI	Sim	A Cancelar	SGTI	Prorrogação	4019/2022	27/02/2025 - Retirado do plano para inclusão no PCA 2026 devido a sua data de contratação ser em 2026	Descontinuada/Despriorizada
2025	8	FIREWALL	Sim	Planejado	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)		27/02/2025 - Licitação do TRT12 com a participação do TRT16.	Fase de Planejamento
2025	9	WIFI	Sim	A Cancelar	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	5166/2023	27/02/2025 - Retirar do PCA 2025. A contratação ocorreu em 2024.	Descontinuada/Despriorizada
2025	10	ZOOM	Sim	Planejado	SGTI	Licitação (Partícipe)	168/2025	27/02/2025 - Em fase de planejamento pelo TRT17. Foi respondido o formulário com o levantamento inicial.	Fase de Planejamento
2025	11	GOOGLE	Sim	Planejado	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	8644/2024	27/02/2025 - Em fase de formalização contratual. Também em análise de disponibilização orçamentária.	Fase de Formalização
2025	12	SOLUÇÃO PAM	Sim	Planejado	SSI	Prorrogação		27/02/2025 - Não iniciado.	Não Iniciado
2025	13	ORACLE	Sim	Planejado	DIVINFRA	Licitação (Solitária)	7538/2024	27/02/2025 - ETP, TR e Mapa de Riscos elaborados. Despachado para apreciação pela DG.	Fase de Planejamento

2025	14	ANTIVÍRUS	Sim	A Cancelar	SSI	Licitação (Partícipe)	481/2021	27/02/2025 - Cancelar do PCA 2025. Descontinuado devido a substituição por outra solução.	Descontinuada/Despriorizada
2025	15	INFRA ÁGIL	Sim	Planejado	DIVINFRA	Prorrogação	2837/2021	18/01/2025 - 3º Aditivo ao contrato 02/2022 assinado no dia 12/12/2024	Concluído/Em execução
2025	16	SERVIÇO GERENCIADO FIREWALL	Sim	A Cancelar	DIVINFRA	Prorrogação		27/02/2025 - Retirado do PCA 2025 devido a data de prorrogação ser no exercício de 2026.	Descontinuada/Despriorizada
2025	17	VOIP	Sim	Planejado	SRC	Licitação (Solitária)	2767/2024	27/02/2025 - Em elaboração do estudo técnico.	Fase de Planejamento
2025	18	PLATAFORMA XDR	Sim	A Cancelar	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	225/2024	27/02/2025 - Retirar do PCA 2025. A contratação ocorreu em 2024.	Descontinuada/Despriorizada
2025	19	CENTRAL DE SERVIÇOS	Sim	Planejado	SRC	Licitação (Solitária)	7217/2023	27/02/2025 - Ainda em análise pela DIVAJ.	Fase de Planejamento
2025	20	TOKEN	Sim	Planejado	SGTI	Licitação (Gestor)	8386/2024	02/01/2025 - Contrato 49/2024 assinado	Concluído/Em execução
2025	21	SUORTE STORAGE ALL-FLASH	Sim	A Cancelar	DIVINFRA	Licitação (Solitária)	1580/2024	27/02/2025 - Despriorizado. A storage será disponibilizado para atividades menos críticas.	Descontinuada/Despriorizada
2025	22	SUORTE STORAGE HÍBRIDO	Sim	Planejado	DIVINFRA	Licitação (Solitária)		27/02/2025 - Não iniciado.	Não Iniciado
2025	23	SUORTE SERVIDORES BLADE	Sim	Planejado	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	5150/2024	27/02/2025 - Pendente de orçamento. Levado ao Comitê de TIC para tentativa de redirecionamento de orçamento.	Pendente/Aguardando
2025	24	CÂMERA PTZ	Não	A incluir	SRC	Licitação (Solitária)	3419/2024	27/02/2025 - Não houve andamento.	Fase de Planejamento

#### 4. ENCERRAMENTO

4.1. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:00.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO, Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 11/03/2025, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Autenticar Documentos](#) informando o código verificador **0222355** e o código CRC **8A56F2F4**.