



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

**ATA DE REUNIÃO**

**SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STIC  
7ª REUNIÃO DO STIC DE 2025, 14/05/2025 10:00, SALA DO DIRETOR  
DA SETIC**

**1. PARTICIPANTES**

- Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
- Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
- Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
- André Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
- José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)
- Gutemberg Pereira Vidal Santos (Chefe do Apoio ao PJe-JT)
- Antônio Evangelista Cândido Junior (Chefe Substituto do Apoio de Relacionamento com o Cliente)

**2. PAUTA DA REUNIÃO**

- 2.1. [Revisão e acompanhamento do PCA de TIC de 2025](#)
- 2.2. [Acompanhamento do Portfólio de Projetos de 2025](#)
- 2.3. [Revisão do Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço de TIC](#)
- 2.4. [iGovTIC-JUD 2025](#)

**3. DISCUSSÃO DA PAUTA**

**3.1. Revisão e acompanhamento do PCA de TIC de 2025**

3.1.1. Maickel apresentou o Plano de Contratações de TIC de 2025, destacando as contratações e prorrogações previstas, que foram lidas e discutidas. Os chefes das unidades informaram sobre o andamento das ações, conforme a tabela abaixo:

Id	Apelido	Previsto	Situação no Plano	Fase da Contratação	Tipo de Contratação	SEI	Atualizações
1	MONITORES	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Participe)	2532/2025	14/05/2025 - O processo foi criado, a equipe de planejamento foi formada, a equipe fez um despacho sugerindo a participação na licitação do TRT23 e a DG aprovou no SEI.
3	ATIVOS DE REDE SAN E LAN	Sim	Planejado	Pendente/Aguardando	Licitação (Participe)		14/05/2025 - O CSJT ainda não se manifestou acerca da contratação.

4	ATUALIZAÇÃO SALA COFRE	Sim	Planejado	Pendente/Aguardando	Licitação (Solitária)	2870/2024	14/05/2025 - Não houve andamento. Pendente de definição e orçamento.
5	ENLACE ÓPTICO	Sim	Planejado	Fase de Prorrogação	Prorrogação	6522/2022	14/05/2025 - Resposta positiva da contratada. Realizado o despacho com as análises de vantajosidade econômica e estratégica. Minuta do Termo Aditivo elaborada. Parecer positivo da DIVAJ. Dotação orçamentária verificada. Encaminhado para assinatura do termo.
6	TELEFONIA MÓVEL	Sim	Planejado	Fase de Seleção	Licitação (Solitária)	2950/2025	14/05/2025 - Analisado os recursos e a licitação foi anulada (SEI 5799/2024) . Um novo processo licitatório foi iniciado (SEI 2950/2025) com a elaboração do DFD e ETP. Em construção do TR, Mapa de Riscos e Pesquisa de Preço.
8	FIREWALL	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Partícipe)		14/05/2025 - Sem evolução. Reforçado a solicitação de abertura de processo no SEI.
10	ZOOM	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Partícipe)	168/2025	14/05/2025 - Informações reunidas e formulário respondido ao TRT17.
12	SOLUÇÃO PAM	Sim	Planejado	Não Iniciado	Prorrogação		14/05/2025 - Sem evolução. Reforçado a solicitação de abertura de processo no SEI.
13	ORACLE	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Solitária)	7538/2024	14/05/2025 - Extrato de inexibilidade publicado. Ao receber o contrato para assinatura, a Oracle solicitou ajustes. Nova minuta foi elaborada, analisada pela DIVAJ e encaminhada à empresa para manifestação.
17	VOIP	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Solitária)	2767/2024	14/05/2025 - Não houve progresso. Processo estava com Gelly e será atribuído a Carlos Eduardo com prioridade. Encerramento do contrato atual 13/11/2025, sem possibilidade de renovação.
19	CENTRAL DE SERVIÇOS	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Solitária)	7217/2023	14/05/2025 - A DIVAJ retornou o SEI com diversas sugestões de melhoria que estão em análise. Sugere-se a prorrogação do contratação atual, visto que não dará tempo de concluir a nova contratação.
22	SUPORTE STORAGE HÍBRIDO	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Solitária)		14/05/2025 - Sem evolução. Reforçado a solicitação de abertura de processo no SEI.

23	SUPORTE SERVIDORES BLADE	Sim	Planejado	Fase de Formalização	Licitação (Partícipe)	5150/2024	14/05/2025 - Os valores para 2025 foram ajustados e foi verificado o orçamento pela SOF. Minuta do contrato elaborada. Contrato 14/2025 em fase de finalização para assinatura.
24	CÂMERA PTZ	Não	A incluir	Fase de Planejamento	Licitação (Solitária)	3419/2024	14/05/2025 - Não houve progresso no período. O processo estava com Gelly e será atribuído a Evangelista. O atraso não tem maiores impactos por que as atuais câmeras estão funcionando e estamos com limitações orçamentárias no 1º semestre.
25	CENTRAL DE SERVIÇOS	Não	A incluir	Fase de Prorrogação	Prorrogação	2042/2021	14/05/2025 - Será realizado o estudo

### 3.2. Acompanhamento do Portfólio de Projetos de 2025

3.2.1. Maickel apresentou os projetos previstos no Plano Diretor de TIC (PDTIC) de 2025. Os chefes das unidades relataram o andamento dos projetos, conforme a tabela abaixo:

Identificador	Unidade	Projeto	Status	Atualizações
PDTIC 2025.01	DIVDES	<a href="#">Desenvolvimento do Backlog do SIGS - 2025</a>	Em progresso	14/05/2025 - Projeto em andamento com a conclusão de 5 tarefas no GLPI.
PDTIC 2025.02	DIVDES	<a href="#">Implantação da Biblioteca Digital (Juslaboris/DSPACE)</a>	Em progresso	14/05/2025 - Aplicação construída para migração em homologação. Migração de alguns expedientes efetuada. Utilizada a API do backend para inserir itens. Realizados alguns procedimentos de infraestrutura para atendimentos dos chamados.
PDTIC 2025.03	DIVDES	<a href="#">Implantação da Módulo EJUD do SIGEP</a>	Em progresso	14/05/2025 - Evolução na configuração do sistema na infraestrutura. Concluído a configuração em ambiente de homologação. Configurado os acessos de admins para os servidores da EJUD.
PDTIC 2025.04	DIVDES	<a href="#">Implantação do Extrator Nacional do eGestão Administrativo</a>	Em progresso	14/05/2025 - A geração da remessa de fevereiro/2025 com base no extrator foi concluída. Realizado atividades de correção de erros de validação de remessa.
PDTIC 2025.05	DIVDES	<a href="#">Implantação do SIADE para Avaliações Funcionais</a>	Suspensão	14/05/2025 - Sobrestado aguardando nova versão do TRT14. Será aberto um chamado para conclusão do estudo do módulo
PDTIC 2025.06	DIVDES	<a href="#">Integração do SEI ao Tramita.GOV.BR</a>	Em progresso	14/05/2025 - Credenciamento do TRT16 no Barramento Tramita em Produção. Implantação no SEI do módulo de conexão (SEI-PEN) com o tramita. Correção da execução dos agendamentos do SEI em PROD.
PDTIC 2025.07	DIVDES	<a href="#">Integrar Domicílio Judicial Eletrônico com as Procuradorias</a>	A iniciar	14/04/2024 - Não iniciado.
PDTIC 2025.08	DIVDES	<a href="#">Migração de Sistemas para o Oracle 19</a>	Em progresso	14/05/2024 - Concluída a migração do SCMP. Sem progresso das aplicações judiciais. Alterado o Gerente do Projeto para Gutemberg.
PDTIC 2025.10	DIVINFRA	<a href="#">Instalação de cluster kubernetes no site backup</a>	Em progresso	14/05/2025 - Não houve atividades concluídas no período. Apenas a tarefa de "Teste de Execução do ambiente e Cluster disponibilizado" está restando do projeto. Espera-se que neste mês ela seja executada
PDTIC 2025.11	DIVINFRA	<a href="#">Implantação de nova solução de rede Wifi</a>	Em progresso	14/05/2025 - Evoluído na implantação e configuração da controladora. Em fase de homologação da solução.

PDTIC 2025.13	SGTI	<a href="#">Revisão de Processos de TIC</a>	Em progresso	14/05/2025 - Revisado o processo de gerenciamento de nível de serviço. Revisado e encaminhado para publicação o processo de monitoramento e tratamento de incidentes de SI.
PDTIC 2025.15	SGTI	<a href="#">Elaborar o Estudo Qualitativo, Quantitativo e de Rotatividade do Quadro Pessoal de TIC de 2024</a>	Concluído	14/05/2025 - Realizado a revisão e os ajustes finais do estudo. Estudo publicado no portal. Projeto concluído.
PDTIC 2025.16	SGTI	<a href="#">Atender itens do Eixo Dados e Tecnologia do Prêmio CNJ de Qualidade 2025</a>	Em progresso	14/05/2025 - Simulador do iGovTIC disponibilizado e preenchido. Painel do datajud atualizado. Verificado a situação do TRT16 sem muitos ajustes para o TRT16. Demais ações estão sendo acompanhadas pela SGGE.
PDTIC 2025.17	SGTI	<a href="#">Aprimoramento do iGovTIC-JUD 2025</a>	Em andamento	14/05/2025 - Portaria que define o iGovTIC para 2025 foi publicado. Prazos iniciaram. Coleta de respostas e evidências iniciadas.
PDTIC 2025.18	SPJE	<a href="#">Implantação do Sistema Satélite EXEPE</a>	A iniciar	14/05/2025 - Não iniciado ainda. Aguardando credencial do CNJ.
PDTIC 2025.19	SPJE	<a href="#">Implantação do Módulo Gemini</a>	A iniciar	14/05/2025 - Não iniciado ainda. Pendente de organizar a lista de entregas.
PDTIC 2025.21	SRC	<a href="#">Atualização do parque computacional para o SO Windows 11</a>	Em progresso	14/05/2025 - Os computadores e notebooks já estão sendo entregues com win11. Não houve evolução na construção das imagens.
PDTIC 2025.22	SRC	<a href="#">Implantar a Política de Gestão de Ativos de TIC</a>	Em progresso	14/05/2025 - Sem evolução.
PDTIC 2025.23	SRC	<a href="#">Implantar metabase no GLPI</a>	A iniciar	14/05/2025 - Não iniciado.
PDTIC 2025.24	SRC	<a href="#">Implantação dos Drives Compartilhados</a>	Em progresso	14/05/2025 - Sem evolução no período.
PDTIC 2025.25	SSI	<a href="#">Implementar os protocolos da ENSEC-PJ</a>	Em progresso	14/05/2025 - Sem evolução no período.
PDTIC 2025.26	SSI	<a href="#">Revisar a Política de Segurança da Informação</a>	Suspensão	14/05/2025 - Sem evolução no período.
PDTIC 2025.27	SSI	<a href="#">Revisar o Plano de Continuidade de Negócio</a>	Em progresso	14/05/2025 - Sem evolução.
PDTIC 2025.28	SSI	<a href="#">Revisar o Processo de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação</a>	Em progresso	14/05/2025 - Processo encaminhado à Presidência para publicação
PDTIC 2025.29	DIVDES	<a href="#">Implantação do módulo de apuração de GECJ do SIGEP-JT</a>	Concluído	14/05/2025 - Entregável concluído: 4 - Cálculo das gratificações de forma integrada à FolhaWeb (100%). Projeto concluído.
PDTIC 2025.30	SETIC	<a href="#">Implantação do Extrator do DataJud</a>	Em andamento	14/05/2025 - Reunião inicial realizada para planejamento do projeto. Definida equipe e primeiras tarefas.

3.2.2. No âmbito do acompanhamento dos projetos de TIC, foram registradas duas deliberações do Subcomitê:

3.2.2.1. Projeto de Migração de Sistemas para o Oracle 19: Foi informado que todos os sistemas administrativos já foram migrados para o Oracle 19, restando apenas os sistemas judiciais. Considerando esse novo escopo, o Subcomitê deliberou pela mudança da gerência do projeto para um servidor da área de Apoio ao PJe. Gutemberg sugeriu o nome de Gilberto para assumir a função, e a mudança foi aprovada e efetivada. Ainda no contexto deste projeto, Rafael solicitou que seja aberto um chamado para identificar os sistemas judiciais que ainda precisam ser migrados e planejar as respectivas entregas.

3.2.2.2. Projeto de Implantação do Extrator do DataJud: Rafael informou que o projeto foi iniciado, com a definição da equipe e das primeiras tarefas. Ressaltou que a SETIC dará continuidade ao projeto, deixando toda a estrutura preparada para

que a Administração possa decidir sobre o sistema extrator a ser utilizado, considerando os riscos para a pontuação do Tribunal no Prêmio CNJ de Qualidade deste ano. Diante disso, Rafael solicitou o compartilhamento de conhecimento sobre o transmissor local do DataJud entre as unidades de Apoio ao PJe, DIVINFRA e DIVDES. A proposta foi acolhida, sendo deliberado pelo Subcomitê o compartilhamento do conhecimento entre os setores mencionados.

### 3.3. **Revisão do Processo de Gerenciamento de Nível de Serviço de TIC**

3.3.1. O processo de Gerenciamento de Nível de Serviço de TIC foi revisado por Carlos Eduardo, considerando os ajustes necessários para aprimorar a definição, o acompanhamento e a avaliação dos níveis de serviço prestados pela SETIC. A apresentação do processo revisado (0242959) foi realizada por Maickel, que fez uma explicação detalhada sobre o fluxo, os papéis e responsabilidades, e os instrumentos utilizados no processo, destacando as principais mudanças implementadas. Após a apresentação, o Subcomitê de TIC deliberou pela aprovação da revisão do processo.

### 3.4. **iGovTIC-JUD 2025**

3.4.1. Maickel apresentou o simulador do iGovTIC-JUD 2025 com as respostas parcialmente preenchidas pelas unidades envolvidas. Durante a apresentação, foram explicados os critérios de preenchimento das evidências, com base no manual do iGovTIC e nos modelos de evidências disponíveis. Também foram esclarecidos os principais pontos do manual, visando uniformizar o entendimento entre as unidades.

3.4.2. Foi deliberado pelo comitê um prazo adicional para a finalização da coleta das respostas e respectivas evidências. Ficou acertada a realização de uma reunião no dia **21/05, às 9h**, para conclusão e validação final das respostas do Tribunal.

## 4. **ENCERRAMENTO**

4.1. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:00. A próxima reunião está agendada para o dia 21/05 às 9 horas.

4.2. Ata validada por e-mail com os participantes da reunião.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO**, **Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 16/05/2025, às 09:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Autenticar Documentos](#) informando o código verificador **0246768** e o código CRC **22084AF6**.