



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO



## ATA DE REUNIÃO

### SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STIC 13ª REUNIÃO DO STIC DE 2025, 08/10/2025 14:00, SALA DO DIRETOR DA SETIC

#### 1. PARTICIPANTES

- 1.1. Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
- 1.2. Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
- 1.3. Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
- 1.4. André Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
- 1.5. José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)
- 1.6. Gutemberg Pereira Vidal Santos (Chefe do Apoio ao PJe-JT)
- 1.7. Carlos Eduardo Ferreira Marins (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)

#### 2. PAUTA DA REUNIÃO

- 2.1. [Apresentação e aprovação do Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos](#)
- 2.2. [Acesso à rede de Jovem Aprendiz e MFA para demais sistemas](#)
- 2.3. [Recomendações da Correição](#)
- 2.4. [Acompanhamento do PACTIC 2025](#)
- 2.5. [Revisão e acompanhamento do PCA de TIC de 2025](#)
- 2.6. [Acompanhamento do Portfólio de Projetos de 2025](#)

#### 3. DISCUSSÃO DA PAUTA

##### 3.1. Apresentação e aprovação do Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos

3.1.1. José Augusto apresentou a minuta do Protocolo de Prevenção de Incidentes Cibernéticos, elaborada com base na Resolução CNJ nº 162/2021 e nos artigos 26 e 27 da ICPJ. O documento contempla as cinco funções principais de segurança da informação — identificar, proteger, detectar, responder e recuperar —, abordando diretrizes como inventário de ativos, classificação da informação, princípio do privilégio mínimo, campanhas de conscientização e plano de continuidade. Também foi debatida a periodicidade da revisão do protocolo, ficando

acordado que esta deverá ocorrer anualmente ou sempre que houver incidente com impacto relevante.

3.1.2. José Augusto destacou ainda a necessidade de revisar e incluir, no Processo de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação, a comunicação com a Assessoria de Comunicação Institucional e com o CSJT, pontos que ainda não estão contemplados.

3.1.3. Deliberação: O protocolo foi aprovado em formato preliminar, concedendo-se prazo de alguns dias para que os membros encaminhem sugestões pontuais antes do seu encaminhamento para aprovação e publicação pela Presidência do Tribunal.

## 3.2. **Acesso à rede de Jovem Aprendiz e MFA para demais sistemas**

3.2.1. Rodrigo apresentou a dificuldade relacionada à autenticação multifator (MFA) para jovens aprendizes que irão atuar no Tribunal e que não possuem celular próprio. Foi ressaltada a importância da adoção do MFA para todos os usuários, a fim de fortalecer a segurança de acesso aos sistemas institucionais.

3.2.2. Ficou decidido avaliar alternativas técnicas para casos específicos, bem como a possibilidade de autenticação diferenciada conforme o perfil de acesso.

3.2.3. Rodrigo também propôs que a intranet seja incluída no acesso por meio do Keycloak. Após discussões sobre o sistema, deliberou-se pela realização de estudo sobre a viabilidade dessa integração.

3.2.4. Deliberação: Abrir chamado para a equipe de Desenvolvimento avaliar a viabilidade técnica de substituição do login atual da intranet, integrando autenticação via MFA.

## 3.3. **Recomendações da Correição**

3.3.1. Rafael informou que as duas recomendações da Correição Ordinária tratam de:

3.3.1.1. adequação do quadro de pessoal de TIC, buscando alcançar o referencial mínimo de 60% previsto no Guia ENTIC-JUD; e

3.3.1.2. aprimoramento do PDTIC, com foco em ajustar o número de projetos à capacidade de execução da equipe.

3.3.2. Rafael complementou que o assunto também foi tratado na reunião do Comitê de TIC, ocasião em que houve deliberações voltadas à conversão de cargos vagos em cargos de TI. Informou, ainda, que será elaborado um relatório detalhando as necessidades do Tribunal, o qual será posteriormente encaminhado às instâncias superiores.

## 3.3.3. **Resultados do iGovTIC-JUD e Prêmio CNJ de Qualidade**

3.3.4. Rafael apresentou o resultado final do iGovTIC-JUD 2025, no qual o TRT16 obteve 94,12 pontos, figurando em 6º lugar entre os TRTs e 21º no ranking geral. Rafael destacou a importância da avaliação do ciclo de 2026, ressaltando a necessidade de revisão anual dos processos de TIC que compõem o índice.

3.3.5. Deliberação: Ficou definido que serão abertos chamados específicos para a revisão dos processos de TIC, assegurando a atualização dos registros e a conformidade com o ciclo de avaliação do próximo exercício.

3.3.6. Quanto ao Prêmio CNJ de Qualidade, Rafael apresentou o resultado preliminar da pontuação, informando que, no eixo Dados e Tecnologia, o Tribunal atingiu pontuação máxima em todos os itens, com exceção do referencial mínimo de pessoal de TIC.

### 3.4. Acompanhamento do PACTIC 2025

3.4.1. Maickel apresentou os cursos e eventos de capacitação em execução, destacando a inclusão da participação de dois servidores no Congresso Security Leaders.

Id	CAPACITAÇÃO	Situação	Valor Previsto	Valor Atualizado	Valor Executado	SEI	Última Atualização
	<b>PO: EJUD</b>		<b>Soma: R\$ 88.648,00</b>	<b>Soma: R\$ 62.643,45</b>	<b>Soma: R\$ 71.380,95</b>		
PACTIC 2025-01	25º Simpósio Brasileiro De Computação Aplicada À Saúde (2025)	Concluído	R\$ 24.000,00	R\$ 26.998,65	R\$ 26.998,65	3506/2025 2756/2025	16/07/2025 - Concluído
PACTIC 2025-03	<a href="#">Aplicação de Sanções nas Licitações e Contratos Administrativos com base na Lei nº 14.133/2021</a>	Cancelado	R\$ 3.968,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		20/08/2025 - Cancelado
PACTIC 2025-05	<a href="#">Contratando Serviços de Computação em Nuvem no Setor Público</a>	Cancelado	R\$ 17.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<a href="#">2680/2025</a>	20/08/2025 - Cancelado. A empresa não conseguiu formar a turma. Foi solicitado a anulação da nota de empenho.
PACTIC 2025-08	<a href="#">Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Risco Termo de Referência, Projeto Básico com Uso da Inteligência Artificial - De Acordo com a Nova Lei nº14.133/2021 Atualizado com a IN SEGES/ME nº 58/2022 e 65/2021 e Sistema de Registro</a>	Concluído	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00	<a href="#">1034/2025</a>	16/07/2025 - Concluído.
PACTIC 2025-11	<a href="#">Governança das Contratações - Como Implementar, Controlar e Gerenciar o PCA com base na Lei 14.133/21 e Decreto 10.947/22</a>	Cancelado	R\$ 3.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<a href="#">4334/2025</a>	20/08/2025 - Cancelado. Turma cancelado pela empresa.
PACTIC 2025-12	<a href="#">Guia para Computação em Nuvem na Administração Pública</a>	Concluído	R\$ 19.840,00	R\$ 16.144,80	R\$ 16.144,80	<a href="#">2681/2025</a>	20/08/2025 - Concluído
PACTIC 2025-19	Congresso de Security Leaders em São Paulo	Em Andamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.737,50	<a href="#">7384/2025</a>	08/10/2025 - Pedido enviado para EJUD
	<b>PO: PDPJ</b>		<b>Soma: R\$ 154.327,00</b>	<b>Soma: R\$ 96.155,00</b>	<b>Soma: R\$ 82.395,00</b>		
PACTIC 2025-02	Administração de Base de Dados Oracle 19c	Em Andamento	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	<a href="#">4380/2025</a>	08/10/2025 - ETP e mapa de riscos em elaboração. Aguardando nova proposta de outro fornecedor.
PACTIC 2025-04	BGP Avançado	Cancelado	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		20/08/2025 - Cancelado pela DIVINFRA.

PACTIC 2025-06	Curso On-Line + Exame Oficial - ITIL 4 FOUNDATION	Concluído	R\$ 14.000,00	R\$ 34.200,00	R\$ 34.200,00	<a href="#">4497/2025</a>	20/08/2025 - Concluído
PACTIC 2025-07	Docker: Administração de Containers - DCA	Cancelado	R\$ 1.099,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		16/07/2025 - Cancelado pela DIVINFRA.
PACTIC 2025-09	Foundations of Incident Management	Cancelado	R\$ 56.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		11/06/2025 - Cancelado pela DIVINFRA.
PACTIC 2025-10	Gestão de containers com Docker	Cancelado	R\$ 2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<a href="#">2717/2025</a>	20/08/2025 - Cancelado pela DIVINFRA.
PACTIC 2025-13	Implantação de Rede IPv6	Em Andamento	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00	<a href="#">5982/2025</a>	08/10/2025 - Proposta comercial coletada e ETP em elaboração.
PACTIC 2025-14	Kubernetes: Orquestração de Ambientes Escaláveis - CKA	Cancelado	R\$ 1.099,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<a href="#">4383/2025</a>	20/08/2025 - Cancelado pela DIVINFRA.
PACTIC 2025-15	Licenças Plataforma Alura - 34 licenças	Concluído	R\$ 61.200,00	R\$ 48.195,00	R\$ 48.195,00	<a href="#">3394/2025</a>	16/07/2025 - Concluído.
PACTIC 2025-16	Projeto de Cabeamento Estruturado	Cancelado	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		16/07/2025 - Cancelado pela DIVINFRA.
PACTIC 2025-17	Protocolo BGP na Administração de AS	Empenhado	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	<a href="#">2082/2025</a>	08/10/2025 - Valor empenhado
PACTIC 2025-18	Segurança em cluster Kubernetes - CKS	Cancelado	R\$ 1.099,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		16/07/2025 - Cancelado pela DIVINFRA.
			R\$ 242.975,00	R\$ 158.798,45	R\$ 153.775,95		

### 3.5. Revisão e acompanhamento do PCA de TIC de 2025

3.5.1. Maickel apresentou o Plano de Contratações de TIC de 2025, destacando as contratações e prorrogações previstas, que foram lidas e discutidas conforme a tabela apresentada.

3.5.2. Durante a análise, Carlos Eduardo solicitou a inclusão de uma nova contratação (ID 29), referente à prorrogação excepcional do Contrato nº 45/2019 (VoIP), pelo período estritamente necessário até a conclusão do novo processo de contratação.

Id	Apelido	Previsto	Situação no Plano	Fase da Contratação	Tipo de Contratação	SEI	Atualizações
1	MONITORES	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Partícipe)	2532/2025	08/10/2025 - Licitação ocorreu. Aguardando a finalização do processo licitatório.
3	ATIVOS DE REDE SAN E LAN	Sim	Planejado	Pendente/Aguardando	Licitação (Partícipe)		08/10/2025 - Sem reporte.

6	TELEFONIA MÓVEL	Sim	Planejado	Concluído/Em execução	Licitação (Solitária)	2950/2025	08/10/2025 - Contratos 27 e 28 de 2025 assinados. Concluída.
8	FIREWALL	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Partícipe)	4002/2025	08/10/2025 - Licitação marcada para 14/10.
10	ZOOM	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Partícipe)	168/2025	08/10/2025 - ETP, TR, Mapa de Riscos, e Relatório de Pesquisa de Preços finalizados e apresentados pelo TRT17.
12	SOLUÇÃO PAM	Sim	Planejado	Fase de Prorrogação	Prorrogação	5153/2021	08/10/2025 - Resposta da consulta pela empresa foi recebida no dia 08/10 concordando com a renovação exclusiva do Senha Segura.
17	VOIP	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Solitária)	2767/2024	08/10/2025 - ETP em fase de elaboração.
19	CENTRAL DE SERVIÇOS	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Solitária)	7217/2023	08/10/2025 - Sem movimentação processual.
22	SUPORTE STORAGE HÍBRIDO	Sim	Planejado	Fase de Planejamento	Licitação (Solitária)	4000/2025	08/10/2025 - Proposta comercial anexada.
24	CÂMERA PTZ	Não	A incluir	Fase de Planejamento	Licitação (Solitária)	3419/2024	08/10/2025 - ETP finalizado, nova Pesquisa de Preço elaborada. Solicitado complemento de documentos.
25	CENTRAL DE SERVIÇOS	Não	A incluir	Concluído/Em execução	Prorrogação	2042/2021	08/10/2025 - 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2021 assinado. Concluído.
27	BACKUP AD	Não	A incluir	Fase de Planejamento	Licitação (Partícipe)	5421/2025	08/10/2025 - Sem movimentação processual.
28	GERENCIAMENTO DE ENDPOINT	Não	A incluir	Fase de Planejamento	Licitação (Partícipe)	8244/2024	08/10/2025 - Sem movimentação processual.
29	VOIP	Não	A incluir	Fase de Prorrogação	Prorrogação	5495/2019	08/10/2025 - Iniciado os estudos para prorrogação excepcional do contrato nº 45/2019 pelo período estritamente necessário. Houve consulta à empresa sobre interesse em renovar. Minuta do aditivo elaborada com parecer da DIVAJ.

### 3.6. Acompanhamento do Portfólio de Projetos de 2025

3.6.1. Maickel apresentou os projetos previstos no Plano Diretor de TIC (PDTIC) de 2025, destacando o andamento e as etapas de execução de cada iniciativa.

3.6.2. Os chefes das unidades confirmaram as informações relativas ao progresso dos projetos, conforme os dados reportados nas RDS de setembro e consolidados na tabela apresentada durante a reunião.

Identificador	Unidade	Projeto	Status	Atualizações
PDTIC 2025.01	DIVDES	<a href="#">Desenvolvimento do Backlog do SIGS - 2025</a>	Em progresso	08/10/2025 - 86% - Correções e melhorias no módulo CAS do SIGS, incluindo ajustes em relatórios, laudos e funcionalidades de impressão, com próximas atividades a definir pelo GNN e sem mudanças no escopo do projeto.
PDTIC 2025.02	DIVDES	<a href="#">Implantação da Biblioteca Digital (Juslaboris/DSpace)</a>	Em progresso	08/10/2025 - 45% - Correções e melhorias no sistema de migração de expedientes, incluindo ajustes no banco de dados, backend e formulários, automatizações e testes, com próximas etapas voltadas à criação do ambiente de produção, treinamento e migração final.
PDTIC 2025.03	DIVDES	<a href="#">Implantação da Módulo EJUD do SIGEP</a>	Em progresso	08/10/2025 - 58% - Instalação e configuração do sistema com execução de scripts e detalhamento técnico das principais seções, com próximas etapas voltadas à análise da versão 2.11.0 do SISEJUD, preparação para uso em produção e treinamento dos usuários.
PDTIC 2025.04	DIVDES	<a href="#">Implantação do Extrator Nacional do eGestão Administrativo</a>	Em progresso	08/10/2025 - 72% - Homologação e testes da versão 1.6.2 do extrator, com identificação e correção de divergências técnicas e negociais que levaram à rejeição da versão atual, aguardando lançamento de nova versão para reavaliação e homologação final.
PDTIC 2025.05	DIVDES	<a href="#">Implantação do SIADE para Avaliações Funcionais</a>	Sobrestado	08/10/2025 - 48% - Sem evolução no período, pois dependemos da publicação da RA e da disponibilização da nova versão do SIADE pelo TRT 14. Como a avaliação dos C13 ocorre nos meses de Abril e Outubro, a próxima avaliação será realizada em Abril de 2026, por isso, a data planejada para o fim do projeto foi alterada para 03/2026.
PDTIC 2025.08	DIVDES	<a href="#">Migração de Sistemas para o Oracle 19</a>	Em progresso	08/10/2025 - RDS não preenchida.
PDTIC 2025.11	DIVINFRA	<a href="#">Implantação de nova solução de rede Wifi</a>	Em progresso	08/10/2025 - 82% - Implantação da solução WiFi nas Varas do Trabalho do interior, com instalações já realizadas em Barreirinhas e Pinheiros, e adaptações no projeto devido à falta de cabeamento estruturado adequado.
PDTIC 2025.13	SGTI	<a href="#">Revisão de Processos de TIC</a>	Em progresso	08/10/2025 - 82% - Sem evolução.
PDTIC 2025.16	SGTI	<a href="#">Atender itens do Eixo Dados e Tecnologia do Prêmio CNJ de Qualidade 2025</a>	Em progresso	08/10/2025 - 90% - Informações do eixo dados e tecnologia enviados no prazo. Aguardar o resultado parcial para futuros ajustes.
PDTIC 2025.17	SGTI	<a href="#">Aprimoramento do iGovTIC-JUD 2025</a>	Concluído	08/10/2025 - 100% - Resultado final do iGovTIC 2025 foi divulgado. O Tribunal obteve a nota 94,12, alcançando a 6ª colocação na Justiça do Trabalho e o 21º lugar geral entre os 94 órgãos avaliados, posicionando-se na faixa de excelência.
PDTIC 2025.18	SPJE	<a href="#">Implantação do Sistema Satélite EXEPIe</a>	Em andamento	08/10/2025 - Sem evolução.
PDTIC 2025.19	SPJE	<a href="#">Implantação do Módulo Gemini</a>	A iniciar	08/10/2025 - 0% - Não iniciado ainda.
PDTIC 2025.21	SRC	<a href="#">Atualização do parque computacional para o SO Windows 11</a>	Em progresso	08/10/2025 - 49% - 266 dispositivos com Win11, entre computadores e notebooks.
PDTIC 2025.22	SRC	<a href="#">Implantar a Política de Gestão de Ativos de TIC</a>	Em progresso	08/10/2025 - 56% - Sem evolução.
PDTIC 2025.23	SRC	<a href="#">Implantar metabase no GLPI</a>	Concluído	08/10/2025 - 100% - Implantação do Metabase em homologação e produção, com integração ao GLPI, criação de dashboard de Segurança da Informação e conclusão das entregas previstas. Realizado o encerramento formal do projeto. Concluído.
PDTIC 2025.24	SRC	<a href="#">Implantação dos Drives Compartilhados</a>	Em progresso	08/10/2025 - 37% - Concluída a migração da 2ª, 3ª 4ª 5ª VTs e da CAGEN.

PDTIC 2025.25	SSI	<a href="#">Implementar os protocolos da ENSEC-PJ</a>	Em progresso	08/10/2025 - 90% - Elaboração e envio da minuta do protocolo para avaliação pelas chefias da DINFRA e Governança de TIC, aguardando parecer para prosseguir com o trâmite do projeto. Apresentado no comite
PDTIC 2025.26	SSI	<a href="#">Revisar a Política de Segurança da Informação</a>	Sobrestado	08/10/2025 - 49% - Sem progresso no período.
PDTIC 2025.27	SSI	<a href="#">Revisar o Plano de Continuidade de Negócio</a>	Em progresso	08/10/2025 - 0% - Sem evolução.
PDTIC 2025.30	SETIC	<a href="#">Implantação do Extrator do DataJud</a>	Em andamento	08/10/2025 - Sem evolução.
PDTIC 2025.31	DIVDES	<a href="#">Controle de Colegiados Temáticos</a>	Em andamento	08/10/2025 - 65% - Sem evolução. Aguardando aprovação da área negocial.
PDTIC 2025.32	SPJE	<a href="#">Implantar o Sistema Satélite e-Carta</a>	A iniciar	08/10/2025 - 0% - Não iniciado.

#### 4. ENCERRAMENTO

4.1. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15:30. A próxima reunião foi agendada para o dia 22/10 às 10 horas.

4.2. Ata validada por e-mail com os participantes da reunião.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO**, **Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 13/10/2025, às 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Autenticar Documentos](#) informando o código verificador **0300023** e o código CRC **71675685**.