



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

ATA DE REUNIÃO

**SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STIC
15ª REUNIÃO DO STIC DE 2025, 12/11/2025 14:00, SALA DO DIRETOR
DA SETIC**

1. PARTICIPANTES

- 1.1. Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
- 1.2. Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
- 1.3. André Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
- 1.4. José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)
- 1.5. Gilberto Cunha Filho (Chefe Substituto do Apoio ao PJe-JT)
- 1.6. Carlos Eduardo Ferreira Marins (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)

2. PAUTA DA REUNIÃO

- 2.1. [Acompanhamento do PACTIC 2025](#)
- 2.2. [Revisão e acompanhamento do PCA de TIC de 2025](#)
- 2.3. [PCA de TIC de 2026](#)
- 2.4. [Execução Orçamentária de TIC DE 2025](#)
- 2.5. [Acompanhamento do Portfólio de Projetos de 2025](#)
- 2.6. [GLPI – Complexidade e Pontuação dos Chamados](#)

3. DISCUSSÃO DA PAUTA

3.1. Acompanhamento do PACTIC 2025

- 3.1.1. Maickel apresentou os cursos e eventos de capacitação em execução, destacando as 3 últimas ainda em andamento.

Id	CAPACITAÇÃO	Situação	Valor Previsto	Valor Atualizado	Valor Executado	SEI	Última Atualização
	PO: EJUD						
PACTIC 2025-19	Congresso de Security Leaders em São Paulo	Concluído	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.569,70	7384/2025	12/11/2025 - Concluído

PACTIC 2025-20	Curso On-Line ITIL 4 Specialist - Monitor, Support & Fulfil (MSF)	Empenhado	R\$ 0,00	R\$ 11.590,00	R\$ 0,00	7620/2025	12/11/2025 - Solicitação enviada para EJUD; Nota de empenho emitida. Em andamento.
PO: PDPJ							
PACTIC 2025-02	Administração de Base de Dados Oracle 19c	Empenhado	R\$ 8.400,00	R\$ 9.400,00	R\$ 0,00	4380/2025	12/11/2025 - Nota de empenho emitida. Em andamento
PACTIC 2025-13	Implantação de Rede IPv6	Cancelado	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00	5982/2025	12/11/2025 - Cancelado pela DIVINFRA.
PACTIC 2025-17	Protocolo BGP na Administração de AS	Empenhado	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	2082/2025	12/11/2025 - 12/11/2025 - Nota de empenho emitida. Em andamento

3.2. Revisão e acompanhamento do PCA de TIC de 2025

3.2.1. Maickel apresentou o Plano de Contratações de TIC de 2025, destacando as contratações e prorrogações previstas para 2025, que foram lidas e discutidas conforme a tabela apresentada.

Id	Apelido	Previsto	Situação no Plano	Fase da Contratação	Tipo de Contratação	SEI	Atualizações
1	MONITORES	Sim	Planejado	Autorizado/Em andamento	Licitação (Partícipe)	2532/2025	12/11/2025 - Ata nº 00013/2025 finalizada e publicada com data de divulgação no PNCP no dia 23/10/2025 .
3	ATIVOS DE REDE SAN E LAN	Sim	Planejado	Pendente/Aguardando	Licitação (Partícipe)		12/11/2025 - Sem reporte. Contratação sendo conduzida pelo CSJT.
8	FIREWALL	Sim	Planejado	Seleção de Fornecedor	Licitação (Partícipe)	4002/2025	12/11/2025 - Os recursos financeiros foram recebidos pelo TRT16. Aguardando o recebimento da Ata para realizar o pedido.
10	ZOOM	Sim	Planejado	TR Aprovado	Licitação (Partícipe)	168/2025	12/11/2025 - Efetuado o registro e a confirmação da participação da participação em Registro de Preços (IRP 0004/2025-UASG80019) conforme docs. SEI nº 0303741 e nº 0303742.

12	SOLUÇÃO PAM	Sim	Planejado	Contratação/Prorrogação Celebrada	Prorrogação	5153/2021	12/11/2025 - Análise de vantajosidade da prorrogação parcial do Contrato TRT16 Nº 27/2022 realizada; Disponibilidade orçamentária verificada; Parecer Jurídico aprovado; Diretoria Geral aprovado; 4º TERMO ADITIVO - CT TRT16 Nº 27/2022 assinado. Contratação concluída.
17	VOIP	Sim	Planejado	ETP em Elaboração	Licitação (Solitária)	2767/2024	12/11/2025 - ETP em fase de elaboração.
19	CENTRAL DE SERVIÇOS	Sim	Planejado	ETP em Elaboração	Licitação (Solitária)	7217/2023	12/11/2025 - Sem movimentação processual.
22	SUPORTE STORAGE HÍBRIDO	Sim	Planejado	TR Aprovado	Licitação (Solitária)	4000/2025	12/11/2025 - ETP e TR despachados; Disponibilidade orçamentária verificada; CAGEN verificou os documentos e encaminhou para continuidade do processo licitatório.
24	CÂMERA PTZ	Não	A incluir	ETP em Elaboração	Licitação (Solitária)	3419/2024	12/11/2025 - Sem movimentação processual.
27	BACKUP AD	Não	A incluir	ETP em Elaboração	Licitação (Partícipe)	5421/2025	12/11/2025 - Sem movimentação processual.
28	GERENCIAMENTO DE ENDPOINT	Não	A incluir	Seleção de Fornecedor Concluída	Licitação (Partícipe)	8244/2024	12/11/2025 - Realizada a licitação e Ata de Preços TRT4 nº 04/2025 publicada.
29	VOIP	Não	A incluir	Contratação/Prorrogação Celebrada	Prorrogação	5495/2019	12/11/2025 - Autorização da DG; 4º Termo Aditivo ao CT nº 45/2019 assinado. Contratação concluída.

3.3. PCA de TIC de 2026

3.3.1. Maickel apresentou o Plano de Contratações Anual de TIC para o exercício de 2026, informando que o documento já foi incluído no PNCP. Destacou que foram identificadas algumas contratações não previstas no planejamento inicial e solicitou que os responsáveis por essas demandas preencham as informações complementares necessárias.

3.4. Execução Orçamentária de TIC DE 2025

3.4.1. Maickel apresentou o resumo da Execução Orçamentária de TIC referente ao exercício de 2025, com dados consolidados até o início de novembro.

R\$ 4.041.494,59
Programação Atualizada

R\$ 3.669.452,58
Despesa Empenhada

R\$ 2.631.229,68*
Despesa Liquidada

71,70%

Índice de execução do Orçamento de TIC

3.4.2. Destacou alguns pontos de atenção relacionados à baixa execução de determinados valores já empenhados. Rafael informou que entrará em contato com os fiscais dos contratos para confirmar os valores atualmente empenhados e verificar eventuais ajustes necessários.

DESCRIÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	ÍNDICE
EXTENSÃO DE GARANTIA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS HPE SYNERGY.	R\$ 311.560,00	R\$ 162.270,83	52,08%
SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO, DETECÇÃO, NOTIFICAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E RESPOSTA A ATAQUES CIBERNÉTICOS (XDR)	R\$ 181.125,07	R\$ 111.655,10	61,65%
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (REDE-JT) IP+SDWAN	R\$ 306.570,00	R\$ 191.253,32	62,38%
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (REDE-JT) - MPLS	R\$ 133.195,65	R\$ 88.256,42	66,26%

3.5. Acompanhamento do Portfólio de Projetos de 2025

3.5.1. Maickel apresentou o panorama dos projetos previstos no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) de 2025, destacando o andamento e as etapas de execução de cada iniciativa. Informou que alguns projetos foram replanejados para o próximo exercício, em razão da Recomendação nº 62 da Correição Ordinária, conforme já debatido na reunião anterior.

3.5.2. Rafael informou que a proposta de replanejamento do portfólio foi apresentada ao Comitê de TIC na 8ª reunião, a qual foi aprovada pelo colegiado, com encaminhamento para apreciação e deliberação pela Presidência do Tribunal.

Identificador	Unidade	Projeto	Status	Atualizações
PDTIC 2025.01	DIVDES	Desenvolvimento do Backlog do SIGS - 2025	Em progresso	12/11/2025 - 86% - Conclusão de diversas melhorias e correções no SIGS, abrangendo ajustes de acesso e fluxos no prontuário e exames periódicos, revisões de arquitetura e interface, correção de erros de conexão e atualização da versão Angular do sistema.
PDTIC 2025.02	DIVDES	Implantação da Biblioteca Digital (Juslaboris/DSpace)	Em progresso	12/11/2025 - 45% - Realização de testes finais e treinamentos prévios para a migração do sistema, com próximas etapas voltadas à criação do ambiente de produção, migração definitiva e ajustes pós-implantação, mantendo o projeto sem mudanças e com risco identificado de transição na gestão superior.
PDTIC 2025.03	DIVDES	Implantação do Módulo EJUD do SIGEP	Em progresso	12/11/2025 - 64% - Avanço na implantação do sistema com instalação concluída, ajustes e integrações em andamento e preparação de material de treinamento, restando como próximas etapas a liberação para produção e capacitação dos usuários, sem riscos identificados no período.
PDTIC 2025.04	DIVDES	Implantação do Extrator Nacional do eGestão Administrativo	Em progresso	12/11/2025 - 72% - Conclusão da análise de divergências nos dados do extrator e-Gestão, identificando falhas no tratamento de atos de transformação de cargos, contabilização de afastamentos e inconsistências entre lotação de função e de servidor.
PDTIC 2025.05	DIVDES	Implantação do SIADE para Avaliações Funcionais	Replanejado	12/11/2025 - 48% - Replanejado conforme aprovado na 14ª Reunião do STIC e na 8ª do CTIC.

PDTIC 2025.08	DIVDES	Migração de Sistemas para o Oracle 19	Em progresso	12/11/2025 - 98% - RDS não preenchida.
PDTIC 2025.11	DIVINFRA	Implantação de nova solução de rede Wifi	Em progresso	12/11/2025 - 82% - RDS não preenchida.
PDTIC 2025.13	SGTI	Revisão de Processos de TIC	Em progresso	12/11/2025 - 92% - Atualização e finalização de processos de gerenciamento da Central de Serviços e Orçamentário de TIC, além da aprovação e envio da minuta do processo de Gestão de Contratos de Soluções de TIC para avaliação e publicação pela Presidência.
PDTIC 2025.16	SGTI	Atender itens do Eixo Dados e Tecnologia do Prêmio CNJ de Qualidade 2025	Concluído	12/11/2025 - 100% - Conclusão do projeto com resultado parcial de 94,60% no Eixo Dados e Tecnologia, nota máxima possível, sem necessidade de recurso e com divulgação final prevista para dezembro no encontro nacional do CNJ.
PDTIC 2025.18	SPJE	Implantação do Sistema Satélite EXEPJe	Em progresso	12/11/2025 - 40% - RDS não preenchida.
PDTIC 2025.19	SPJE	Implantação do Módulo Gemini	Replanejado	12/11/2025 - 0% - Replanejado conforme aprovado na 14ª Reunião do STIC e na 8ª do CTIC.
PDTIC 2025.21	SRC	Atualização do parque computacional para o SO Windows 11	Concluído	12/11/2025 - 100% - 315 dispositivos com Windows 11, entre computadores e notebooks. Conforme deliberado em reunião do STIC, o projeto foi encerrado, tendo em vista que a mudança para Windows 11 será gradual a partir da formatação de máquinas e entregas de novos computadores.
PDTIC 2025.22	SRC	Implantar a Política de Gestão de Ativos de TIC	Replanejado	12/11/2025 - 56% - Replanejado conforme aprovado na 14ª Reunião do STIC e na 8ª do CTIC.
PDTIC 2025.24	SRC	Implantação dos Drives Compartilhados	Em progresso	12/11/2025 - 43% - Conclusão da migração dos setores 6ª VT de São Luís, 7ª VT de São Luís, Corregedoria e Distribuição e Cadastramento Processual do FAS em outubro.
PDTIC 2025.25	SSI	Implementar os protocolos da ENSEC-PJ	Replanejado	12/11/2025 - 90% - Replanejado conforme aprovado na 14ª Reunião do STIC e na 8ª do CTIC.
PDTIC 2025.26	SSI	Revisar a Política de Segurança da Informação	Replanejado	12/11/2025 - 49% - Replanejado conforme aprovado na 14ª Reunião do STIC e na 8ª do CTIC.
PDTIC 2025.27	SSI	Revisar o Plano de Continuidade de Negócio	Replanejado	12/11/2025 - 0% - Replanejado conforme aprovado na 14ª Reunião do STIC e na 8ª do CTIC.
PDTIC 2025.30	SETIC	Implantação do Extrator do Datajud	Replanejado	12/11/2025 - 42% - Replanejado conforme aprovado na 14ª Reunião do STIC e na 8ª do CTIC.
PDTIC 2025.31	DIVDES	Controle de Colegiados Temáticos	Em andamento	12/11/2025 - 50% - Entrega do cadastro de colegiados na Intranet e da página dos colegiados temáticos, com próximas etapas voltadas à atualização automática do painel e à criação de relatórios de controle.
PDTIC 2025.32	SPJE	Implantar o Sistema Satélite e- Carta	Replanejado	12/11/2025 - 0% - Replanejado conforme aprovado na 14ª Reunião do STIC e na 8ª do CTIC.
PDTIC 2025.33	SETIC	Implantação do Mídias-JT (Transcrição de Audiência)	Em progresso	12/11/2025 - 44% - Implantação concluída em homologação e iniciada em produção, com a equipe negocial realizando testes e validações e treinamento agendado com a Escola para 18 de novembro de 2025.
PDTIC 2025.34	SETIC	Implantação do Sistema Galileu	Em progresso	12/11/2025 - 0% - Participação do TRT16 no treinamento de facilitadores do Galileu 2º Grau em novembro, com capacitação de juízes e assistentes para início do uso da ferramenta, ministrada pelo líder negocial Dr. Inaldo.

3.6. GLPI - Complexidade e Pontuação dos Chamados

3.6.1. Gilberto questionou se havia sido tomada alguma decisão referente à definição da pontuação dos chamados do GLPI para o Serviço de Manutenção e

Desenvolvimento (SMD).

3.6.2. Como não houve decisão ou proposta previamente estabelecida, deliberou-se que Carlos Eduardo ficará responsável por elaborar uma planilha colaborativa, a fim de que todos possam registrar suas sugestões e contribuições sobre o tema.

4. ENCERRAMENTO

4.1. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14:50. A próxima reunião foi agendada para o dia 10/12 às 10 horas.

4.2. Ata validada por e-mail com os participantes da reunião.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO**, **Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 14/11/2025, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Autenticar Documentos](#) informando o código verificador **0312102** e o código CRC **100998D6**.