



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

ATA DE REUNIÃO

**SUBCOMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STIC
18ª REUNIÃO DO STIC DE 2024, 18/12/2024 10:00, SALA DO DIRETOR
DA SETIC**

1. PARTICIPANTES

- Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
- Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
- Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
- André Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
- Gelly Neves (Chefe Substituto do Apoio de Relacionamento com o Cliente)
- Gutemberg Pereira Vidal Santos (Chefe do Apoio ao PJe-JT)
- José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)

2. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Descrição
1	Revisão e acompanhamento do Plano de Projetos de 2024 do PDTIC 2023-2024
2	Revisão e acompanhamento do PCA de TIC de 2024

3. DISCUSSÃO DA PAUTA

3.1. Revisão e acompanhamento do Plano de Projetos de 2024 do PDTIC 2023-2024

3.1.1. Maickel apresentou os projetos previstos no Plano Diretor de TIC (PDTIC) de 2024. Os chefes das unidades relataram o andamento dos projetos, conforme a tabela abaixo:

Identificador	Unidade	Projeto	Status	% Concluído	Atualizações
PDTIC 2024.01	DIVDES	Migração de Sistemas para o Oracle 19	Replanejado	82%	18/12 - Em andamento. Faltando a migração do SCMP e Judiciais. Replanejado para 2025.
PDTIC 2024.02	DIVDES	SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho	Concluído	100%	18/12 - Houve evolução. Concluído as entregas para o ciclo 2024.
PDTIC 2024.05	DIVDES	Implantação da Biblioteca Digital (Juslaboris/Dspace)	Replanejado	0%	18/12 - Em progresso. Replanejado para o exercício 2025.
PDTIC 2024.07	DIVINFRA	Implantação de serviço de gerenciamento e correlacionamento de logs	Replanejado	0%	18/12 - Projeto reaberto devido ao orçamento recebido e a contratação do XDR. Em progresso com as atividades. Replanejado a continuação para o exercício 2025.

PDTIC 2024.08	DIVINFRA	Instalação de cluster kubernetes no site backup	Replanejado	33%	18/12 - Houve evolução nas entregas, restando apenas subir a aplicação de teste. Replanejado a continuação para o exercício 2025.
PDTIC 2024.11	DIVINFRA	Implantação de nova solução de rede Wifi	Replanejado	0%	18/12 - Contrato assinado. Realizado reunião de kickof com a empresa e no aguardo do recebimento dos equipamentos. Replanejado a continuação para o exercício 2025.
PDTIC 2024.13	SETIC	Implantação do Sistema de Monitoramento de Desempenho - TRT14	Replanejado	79%	18/12 - Realizado tarefas para a entrega da integração com PJe e Jira. Replanejado a continuação para o exercício 2025.
PDTIC 2024.14	SGTI	Implantação dos Drives Compartilhados	Replanejado	7%	18/12 - Sem evolução no período. Replanejado a continuação para o exercício 2025.
PDTIC 2024.15	SGTI	Revisão de Processos de TIC	Replanejado	70%	18/12 - Publicado a política e processo de Disponibilidade. Replanejado a continuação para o exercício 2025.
PDTIC 2024.16	SGTI	Elaborar e manter o PDTIC 2025-2026	Replanejado	15%	18/12 - Iniciado o planejamento dos projetos de 2025 e atualizações do Plano de Contratações de 2025. Replanejado a continuação para o exercício 2025.
PDTIC 2024.18	SPJE	Implantação do Sistema Satélite EXEPJe	Replanejado	20%	18/12 - Não iniciado ainda. Replanejado a continuação para o exercício 2025.
PDTIC 2024.20	SPJE	Implantação do Módulo Gemini	Replanejado	0%	18/12 - Sem progresso. Replanejado a continuação para o exercício 2025.
PDTIC 2024.22	SRC	Atualização do parque computacional para o SO Windows 11	Replanejado	10%	18/12 - Sem evolução. Replanejado a continuação para o exercício 2025.
PDTIC 2024.23	SRC	Implantar a Política de Gestão de Ativos de TIC	Replanejado	61%	18/12 - Sem evolução. Replanejado a continuação para o exercício 2025.
PDTIC 2024.24	SSI	Revisar a Política de Segurança da Informação	Replanejado	49%	18/12 - Sem evolução. Replanejado a continuação para o exercício 2025.
PDTIC 2024.25	SSI	Revisar o Plano de Continuidade de Negócio	Replanejado	0%	18/12 - Sem evolução. Replanejado a continuação para o exercício 2025.
PDTIC 2024.26	SSI	Revisar o Processo de Monitoramento e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação	Replanejado	75%	18/12 - Sem evolução. Replanejado a continuação para o exercício 2025.
PDTIC 2024.29	SRC	Implementação desativação automática de recursos de TI de usuários	Replanejado	78%	18/12 - Implantado em produção para algumas situações com a geração de chamados. Replanejado a continuação para o exercício 2025.
PDTIC 2024.31	SGTI	Aprimoramento do IGovTIC-JUD 2025	Replanejado	0%	18/12 - Não iniciado. Replanejado a continuação para o exercício 2025.
PDTIC 2024.32	SPJE	Implantação do Sistema Garimpo	Concluído	100%	18/12 - Erros corrigidos e sistema está em produção sendo utilizado pelas Varas. As atualizações de versões e demais alterações serão tratados como mudanças e chamados. Projeto Concluído.

3.1.2. Deliberação: Ficou decidido que os projetos não concluídos em 2024 serão replanejados e integrados ao portfólio de projetos de 2025, que ainda será submetida à deliberação do Comitê de TIC e, posteriormente, à Presidência para aprovação.

3.2. Revisão e acompanhamento do PCA de TIC de 2024

3.2.1. Maickel apresentou o Plano de Contratações de TIC de 2024, destacando

as contratações e prorrogações previstas, que foram lidas e discutidas. Os chefes das unidades informaram sobre o andamento das ações, conforme a tabela abaixo:

PCA	Id	Apelido	Responsável Técnico	Tipo de Contratação	SEI	Atualizações	Situação da Contratação
2024	1	WIFI	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	5166/2023	18/12 - Contrato assinado. Realizado reunião de kickoff e aguardando entrega de equipamentos para início de implantação	Concluído
2024	7	COMPUTADORES E MONITORES	SRC	Licitação (Partícipe)	4765/2023	18/12 - Contrato 24/2024 assinado. Recebimento provisório e definitivo realizado.	Concluído
2024	10	CENTRAL DE SERVIÇOS	SRC	Licitação (Gestor)	7217/2023	18/12 - Ainda em análise pela DIVAJ.	Fase de Planejamento
2024	13	NOTEBOOKS	SRC	Licitação (Partícipe)	7350/2024	18/12 - Contrato 41/2024 assinado. Notebooks recebidos.	Concluído
2024	15	CÂMERA PTZ	SRC	Licitação (Gestor)	3419/2024	18/12 - Não houve andamento. Replanejado a continuação para o exercício 2025.	Fase de Planejamento
2024	16	ATUALIZAÇÃO SALA COFRE	DIVINFRA	Licitação (Gestor)	2870/2024	18/12 - Não houve andamento. Replanejado a continuação para o exercício 2025.	Fase de Planejamento
2024	17	STORAGE	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	1612/2024	18/12 - Recebido os equipamentos e instalado na sala cofre. Recebimento provisório e definitivo realizado.	Concluído
2024	18	TELEFONIA MÓVEL	SGTI	Licitação (Gestor)	5799/2024	18/12 - Ainda em definição dos quantitativos.	Fase de Seleção
2024	19	TOKEN	SGTI	Licitação (Gestor)	8386/2024	18/12 - Licitação ocorreu. ARP publicada. Minuta do contrato 49/2024 elaborada e empenho fornecido.	Assinatura
2024	33	SOLUÇÃO DE TREINAMENTO SI	SSI	Licitação (Partícipe)	5123/2023	18/12 - Contrato 40/2024 assinado. Realizado reunião inicial com o recebimento das credenciais.	Concluído
2024	34	PLATAFORMA XDR	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	225/2024	18/12 - Contrato 36/2024 assinado. Iniciado as tratativas para recebimento.	Concluído
2024	38	GARANTIA SWITCH CORE	DIVINFRA	Licitação (Partícipe)	2500/2024	18/12 - Contrato 46/2024 assinado. Em processo de recebimento e pagamento.	Concluído

3.2.2. Deliberação: Decidiu-se replanejar as contratações não concluídas em 2024 para inclusão no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025. Foi sugerida a atualização do plano, que será encaminhado para apreciação do Comitê de TIC e, posteriormente, submetido à Presidência para aprovação.

4. ENCERRAMENTO

4.1. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10:45.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO**, **Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 20/12/2024, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Autenticar Documentos](#) informando o código verificador **0203247** e o código CRC **4711C324**.

Referência: Processo nº 000000647/2024

SEI nº 0203247