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Terceira Reunião de 2018 1 6/03/2018 às 09h00min Sala da Juíza Auxiliar da 
Presidência no Prédio sede 

Noredim Oliveira 
Reuter Ribeiro Neto 

do TRT 16° o 

2. Objetivo da Reunião 
Apreciação e deliberação dos itens da pauta. 

3. Membros Presentes 

4. Membros Ausentes 

Juiz de Vara do Trabalho 

6. Pauta da Reunião 
• Priorização de projetos de TIC; 
• Acompanhamento do Plano de Contratações de Soluções de TI C; 
• Quadro de pessoal de TIC; 

7. Discussão dos Itens da Pauta 
7.1 . Noredim iniciou a reunião informando que a Dra. Érika Guimarães não pôde comparecer a reunião, 

pois está de licença médica. Rafael Robinson avisou que o Dr. Paulo Mont' Alverne lhe encaminhou 
um e-mail justificando sua ausência em função de audiência designada para o mesmo horário. 

7 .2. Rafael Robinson leu os tópicos da pauta. Em seguida, passou-se para o debate de cada tópico. 

Item da Pauta: Priorização de projetos de TIC 

7.3.Rafael Robinson apresentou o portfólio de projetos de TIC (ANEXO 1) . 

7 .4. Discuti-se acerca dos seguintes projetos do portfólio: 
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a) Demanda para implantação do Econsig (PA 8173/2017): Rafael Robinson leu a proposta de 
implantação do EConsig, um software privado de gerenciamento de empréstimos consignados 
via internet . Informou que a empresa desenvolvedora do software oferece o sistema sem ônus 
para o TRT16; que o Núcleo de Folha de Pagamento tem interesse no software; que os 
pareceres da CTIC não visualizam nenhum obstáculo técnico para sua implantação. Após 
debates, o comitê definiu que o processo para celebração do convênio deveria seguir, uma 
vez que o software trará benefícios para o TRT16. No entanto, solicitou que na elaboração dos 
termos do convênio fique bem claro e explicito a questão na ausência de custo para o Tribunal 
na instalação, suporte técnico e futuras atualizações. Definiu-se também que a CTIC deverá 
realizar um novo parecer - após uma avaliação criteriosa das atividades necessárias para 
implantação junto à empresa dona do software -, com o prazo necessário para implantação, 
a fim de que o comitê priorize a demanda em relação aos projetos que estão no portfólio de 
TI C. 

b) Demanda para criação de Reserva Técnica de equipamentos na Vara de Imperatriz: Rafael 
Robinson leu a sugestão dada na ata de correição da 2° Vara do Trabalho de Imperatriz: 
"Alocação de equipamentos de informática como reserva para eventuais necessidades da 
vara (estabilizadores, monitores, CPUs, nobreak), tendo em vista que a reposição de tais 
equipamentos depende do deslocamento dos referidos equipamentos de São Luís para 
Imperatriz, o que demanda muito tempo, o que atrapalha a prestação jurisdicional". Após 
debates, o comitê decidiu pela rejeição da demanda em função da falta de espaço físico 
para a instalação dos equipamentos e pela inviabilidade em manter os equipamentos da 
reserva técnica constante em uso e com os softwares do tribunal atualizados. Cláudio Sampaio 
pontuou que os problemas com defeitos técnicos devem diminuir na Vara de Imperatriz em 
função da renovação dos microcomputadores da vara realizada em janeiro de 2018. Além 
disso, ele afirmou que a CTIC trabalha com um calendário de visitas técnicas às varas do 
interior para prevenir e corrigir problemas técnicos nos equipamentos de TIC. 

c) Demanda do sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor: Rafael 
Robinson informou que essa demanda - a qual estava prevista no PDTIC 2018 - seria 
cancelada, uma vez verificou-se que o projeto "Implantar Sistema de Precatório TRTl 1 " -
também previsto no PDTIC 2018- tem no seu escopo um módulo de controle de requisições de 
pequeno valor. 

7.5. Em seguida, Rafael Robinson destacou, na planilha de portfólio de projetos de TIC (ANEXO 1) , os 
projetos concluídos e os andamentos dos projetos atualmente em execução. 

Item da Pauta: Acompanhamento do Plano de Contratações de Soluções de TIC 

7.6.Stanley Araújo apresentou aos membros do comitê os andamentos das contratações do Plano de 
Contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação 2018 que tinham previsão 
de movimentação para os meses de janeiro e fevereiro de 2018. A tabela abaixo detalha os projetos 
reportados na reunião: 

ID Desc rição 
Unidade Demandante 

SITUAÇÃO 

02 
Aquisição de Impressoras 

Coord. Tec. De T.l e 
HOMOGAÇÃO 

Comunicações 
DA AMOSTRA 

04 Serviço de Manutenção preventiva e Segurança Institucional 
P.A 1179/2018-

corretiva do CFTV ABERTO 

07 Prestação de Serviço de Atendimento em Coord. Tec. De T.l e 
1 o e 2° níveis Comunicações EXECUÇÃO 
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15 Serviço de envio de mensagens curta 
(SMS) 

25 Aquisição de equipamentos firewall ASA 

camada 7 

26 Serviço de suporte, manutenção e 

atualização do software Risk Manager 

27 Aquisição de solução de 
hiperconvergência 

28 Serviço de instalação de pontos de rede 
de acesso à rede de dados corporativa 

29 Aquisição de Licença de Software de 
acesso remoto 

30 Aquisição de Licença de Software de 
prateleira (CoreiDraw e Photoshop) 

31 Aquisição de scanners de produção 

32 Aquisição de Mídia Criptográfica e 
Certificado Digital 

34 Aquisição de Ferramenta de Bl 

35 Aquisição de Ferramenta de 
Gerenciamento de Portfólio e Projetos 

36 Aquisição Ferramenta de Suíte de Escritório 

38 Aquisição de Monitores de Vídeo Ultra 

Widescreen 29 polegadas 

39 Aquisição de Materiais para Inventário 

40 Aquisição de Estação de Trabalho Gráfica 

41 Aquisição de Impressora Tipo Plotter 

42 Ferramenta Modelagem de Informações 
de Construção 

43 Ferramenta de Desenhos Técnicos em 
Engenharia e Arquitetura 

44 Aquisição de solução de análise de dados 
complexos 

Coord. Tec. De T.l e 
Comunicações 

Coord. Tec. De T.l e 
Comunicações 

Coord. Tec. De T.l e 
Comunicações 

Coord. Tec. De T.l e 
Comunicações 

Coord. Tec. De T.l e 
Comunicações 

Coord. Tec. De T.l e 
Comunicações 

Assessoria de Comunicação, 
Setor Gráfico,Escola Judicial 

Coord. de Material e Logística 

Coord. Tec. De T.l e 
Comunicações 

Coord. Tec. De T.l e 
Comunicações 

Coord. Tec. De T.l e 
Comunicações 

Coord. Tec. De T.l e 
Comunicações 

Secretaria do Pleno, 
Secretaria de Orçamento e 

Finanças, Secretaria de 
Administração 

Coord. de Material e Logística 

Seção de Engenharia 

Seção de Engenharia 

Seção de Engenharia 

Seção de Engenharia 

Coord. de Controle Interno 

P.A 242/2018-

ANÁLISE DA 
AMOSTRA PÓS 

LICITAÇÃO 

FINALIZADO 

CANCELADA 

NÃO INICIADA 

NÃO INICIADO 

P.A 7157/2017 
INICIAÇÃO 

ANÁLISE DE 
PERTINÊNCIA 

EM 
ELABORAÇÃO 

DOTR 
ASSINATURA DO 

CONTRATO 

CANCELADO 

NÃO INICIADO 

ANÁLISE DE 
PERTINÊNCIA 

NÃO INICIADO 

INICIADO 

NÃO INICIADO 

P.A 7157/2017 
INICIAÇÃO 

P.A 7157/2017 
INICIAÇÃO 

INICIADO 
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45 Aq uisição de solução de impressão em A3 Setor Gráfico 
NÃO INICIADO 

47 Sistema de Automação Uniformizado para Centro de Memória e Cultura 

Centros de Memória e Arquivos da Justiça 
NÃO INICIADO 

do Trabalho 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALA Coord. Tec . De T.l e P.A 1074/2018-
SEGURA- AMBIENTE SITE BACKUP Comunicações NOVA-

INICIADO 

7.7 . Stanley Araújo frisou que o fator crítico de sucesso para o cumprimento do plano é a capacidade 
das equipes de planejamento das contratações de elaborar todos os artefatos exigidos pela 
Resolução CNJ 182/2013 e Resolução TRT16 195/2017. Afirmou que nas contratações que envolvem 
demandantes de outras unidades do Tribunal, a indisponibilidade da área solicitante da solução de 
TIC para conduzir os estudos técnicos- principal artefato da fase de planejamento da contratação
tem se tornado o principal motivo para atrasos na execução do plano. 

Item da Pauta: Quadro de pessoal de TIC 

7.8.Ciáudio Sampaio relatou as dificuldades enfrentadas pela CTIC no que tange a seu quadro de 
pessoal. Destacou principalmente a falta de servidores na área negociai do P Je - responsável pelos 
atendimentos aos servidores e advogados - em função da recente saída da servidora Lorena Soares 
Dourado. An tes, nesse mesmo setor, a servidora Natália Rodrigues Neres Silva Brito havia sido 
removida da CTIC sem o recebimento de outro servidor em substituição. Cláudio solicitou que 

7.9.Silvia de Castro informou que iria verificar a possibilidade de enviar uma telefonista terceirizada para 
ser alocada no setor de Apoio ao P Je e ajudar no atendimento aos usuários do P Je. 

7.1 O. Cláudio Sampaio informou que o Tribunal terá mais um cargo de Analista Judiciário 
(Especialidade TI) em função da ocorrência de uma redistribuição de cargo. No entanto, lembrou 

que mesmo com mais esse cargo, o quadro de pessoal de TIC do Tribunal ainda permanece com um 
alto déficit de servidores, segundo os parâmetros estabelecidos pelo CNJ por meio da Resolução 
CNJ 21 1 /2015 (o Tribunal tem 36 servidores do quadro permanente de TIC quando deveria ter 80). 
Informou que existem 3 servidores do quadro de TIC lotados em outras unidades do Tribunal e 1 
servidor do quadro de TIC cedidos para outros órgãos da Justiça do Trabalho. 

8. Próxima Reunião 
A próxima reunião do Comitê será no dia 16 de maio de 2018 (quarta feira) às 09 hora s na sala da 
Presidência do TRT16. 
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9. Assinaturas 

Noredim Oliveira Reuter Ribeiro 
Neto 

Celson de Jesus Moreira Costa 

Sílvia Maria Pontes de Castro 

Aline Cristina Sales Lobato 

Cláudio Henrique Carneiro 
Sampaio 

Rafael Robinson de Sousa Neto 

Stanley Araújo de Sousa 
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Área 
Executora

Status ID Projeto  Relatório de Status Nº P.A. 

Desenvolvimento Concluído 25 SIGEP: Implantação em homologação do módulo Escola Judicial Homologado pela Escola Judicial 3551/2016

DesenvolvimentoEm Execução 4 SIGEP: Implantação do SGRH 2372/2015

DesenvolvimentoEm Execução 187 Nacionalizar Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho 6092/2017

DesenvolvimentoEm Execução 231 Contratação de Serviço de Solução SMS 0242/2018

DesenvolvimentoEm Execução 241 Implantação do SILC Instalação 8900/2017

DesenvolvimentoEm Execução 75 Correções de segurança no Banco de Dados: Roles de DBA 207/2017
Desenvolvimento Pendente 6 Indexação das publicações do TRT16 5373/2016

Desenvolvimento Aprovado 7 Reformulação do Site Institucional do Tribunal Aguardando o DOD

Desenvolvimento Aprovado 223 Calendário de eventos institucionais Aguardando o DOD 8990/2017

Desenvolvimento Novo 224 Análise do sistema eConsig - Sistema Eletrônico de reserva de margem e controle de consignações Levar ao comitê para priorizar 8173/2017
PJE Concluído 2 CLE Calendário finalizado

PJE Concluído 123 Sanar conjunto de problemas relacionado à atividade do oficial de justiça e ao painel da central de mandado. 2114/2017

PJE Concluído 133 Implantação e uso efetivo do aplicativo Aplicativo Mobile - Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe) 2394/2017PJE Concluído 133 Implantação e uso efetivo do aplicativo Aplicativo Mobile - Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe) 2394/2017

PJE Concluído 183 Desenvolver Sistema de Acompanhamento de Teletrabalho Reportar 5873/2017

PJE Concluído 238 Implantação do Sistema NUGEP Reportar: faltando usar 0466/2018

PJE Em Execução 132 Implantação da primeira fase do Projeto de Integração do Sistema Processo Judicial Eletrônico com instituições financeiras (SIF- 1 Depósito Judicial ) 2392/2017

PJE Em Execução 234 Implantação do Pje KZ 0493/2018

PJE Em Execução 235 Contratação de software de Business Intelligence - BI 7041/2017

PJE Em Execução 236 Implantação do Sistema Satélite SAOPJE (Sistema de Apoio Operacional ao Pje) 0502/2018

PJE Em Execução 237 Implantação do Sistema Satélite SICOND (Sistema de Consulta de Dados Operacionais) 0503/2018

PJE Em Execução 249 Implantar o SIGEPWEB (Correios) no Tribunal 1391/2018

PJE Em Execução 175 Implantar Conciliação Virtual para o Pje Dificuldade no contato 5156/2017

PJE Aprovado 244 Implantação de sistema de inscrição para sustentação oral do pleno 1113/2018

PJE Cancelado 88 Sistema de controle de pagamento de requisições de pequeno valor Substituido pelo Precatórios do TRT11527/2017

Governança Concluído 153 Realizar estudo quantitativo e qualitativo do quadro de TIC 3463/2017

Governança Concluído 188 Atendimento recomendações relacionadas ao processo de Conhecimento e Nível de Serviço da Auditoria CCI 15/2016 6116/2017

Governança Concluído 214 Elaboração do PDTIC 2018 7503/2017

Governança Em Execução 206 Elaborar o plano anual de capacitação 2018 Para publicação 7293/2017

Governança Em Execução 250 Instituir a Política de Governança de TIC 1547/2018

Governança Em Execução 251 Revisão do Catálogo de Serviços de TIC 1398/2018

Governança Em Execução 248 Implantação do gerenciamento de portfólio de TIC no Redmine 1384/2018Governança Em Execução 248 Implantação do gerenciamento de portfólio de TIC no Redmine 1384/2018

Infraestrutura Concluído 167 Aquisição de Certificado Digital SS1 WILDCARD 4577/2017

Infraestrutura Concluído 192 Aquisição de pentes de memórias para servidores blade Aguardando a contratação 6303/2017

Infraestrutura Concluído 193 Atualização da versão do software do Gabinete Virtual 6377/2017

Infraestrutura Concluído 195 Contratação de empresa para serviços de assistência técnica da sala cofre 6501/2017

Infraestrutura Concluído 217 Suporte técnico e garantia dos equipamentos firewall 8212/2017



Infraestrutura Concluído 218 Suporte técnico e garantia dos Switch SAN CISCO 8211/2017

Infraestrutura Concluído 127 Atualização do ambiente VMware vSphere para a versão 6.5 2370/2017

Infraestrutura Concluído 169 Contratação de empresa para prestação de serviço de acesso à Internet na VT de S J dos Patos 4266/2017

Infraestrutura Concluído 216 Suporte técnico para servidores de aplicação Java Red Hat JBoss EAP (Enterprise Application Platform) 8097/2017 6059/2015

Infraestrutura Em Execução 83 Definição de solução audiovisual nas salas de audiências e sessão Em fase de planejamento 6173/2016

Infraestrutura Em Execução 205 Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução integrada de colaboração baseada em computação em nuvem 7224/2017

Infraestrutura Em Execução 221 Implantação de ambiente site backup 8798/2017

Infraestrutura Em Execução 233 Contratação de serviços de telecomunicações de dados - RedeJT 0325/2018

Infraestrutura Em Execução 243 Implantar o Serviço Monitoramento com Zabbix 1107/2018

Infraestrutura Parado 111 Migração dos arquivos do servidor oradb01 para o srv-arquivos 1540/2017

Infraestrutura Cancelado 149 Aquisição de módulo GSM para alerta de eventos, via celular, da sala cofre 5341/2016

Segurança Concluído 164 Implantar campanha permanente de conscientização, educação e treinamento em segurança da informação 4517/2017

Segurança Concluído 185 Aquisição de Normas Técnicas de Segurança da Informação 6062/2017

Segurança Concluído 186 Contratação de Curso de Gestão de Riscos (NBR-ISO/IEC 31000/2009) 6061/2017

Segurança Concluído 200 Serviço de suporte técnico, atualização e upgrade do software Risk Manager 6979/2017Segurança Concluído 200 Serviço de suporte técnico, atualização e upgrade do software Risk Manager 6979/2017

Segurança Concluído 203 Elaborar Plano de Contratações de STIC - 2018 7043/2017

Segurança Concluído 109 Contratação de dois links redundantes de Internet 1420/2017

Segurança Concluído 154 Aquisição de cartuchos (toner) para impressora Samsung SL-M4070FR 3553/2017

Segurança Em Execução 168 Revisão da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC 4518/2017

Segurança Em Execução 170 Aquisição de solução para cobertura de rede sem fio Fase de implantação da rede 4750/2017

Segurança Em Execução 194 Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de manutenção na rede de telefonia e central de PABX 6354/2017

Segurança Em Execução 227 Elaborar o plano de contratações de soluções de tecnologia da informação (STIC) e plano orçamentário de 2019 0001/2018

Segurança Em Execução 228 Elaborar o processo do plano de contratações de soluções de tecnologia da informação (STIC) 0002/2018

Segurança Em Execução 172 Adoção de solução para roteamento WAN 4840/2017

Segurança Em Execução 222 Aquisição de equipamentos e sistemas para realizar transmissões simultâneas para os setores do TRT e VTs 9056/2017

Segurança Em Execução 230 Aquisição de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal para 2018 0222/2018

Segurança Em Execução 242 Aquisição de impressoras 1023/2018

Segurança Parado 147 Revisar Manual do Processo Contratações de Tecnologia da Informação e Comunicações do TRT16 136/2017

Segurança Parado 173 Solução para confeccção de carterias/crachás 4848/2017

Segurança Cancelado 202 Estabelecer controles de segurança para atender ao Ofício CSJT.CGGOV nº 34 Atendimento como chamados 6921/2017

SREC Em Execução 182 Aquisição de microcomputadores e periféricos Distribuindo os computadores 5876/2017 8181/2017

SREC Em Execução 253 Renovação do serviço de atendimento de 1º e 2º Nível 3807/2015

SREC Parado 115 Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC 1874/2017SREC Parado 115 Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de TIC 1874/2017

SREC Pendente 191 Aquisição de microcomputadores portáteis - notebooks Aguardando recursos 6195/2017

CTIC Concluído 219 Contratação de Empresa de Serviços preventivos e corretivos em No-Breaks 5859/2017

CTIC Concluído 220 Aquisição de No-Breaks 5860/2017

CTIC Aprovado 246 Contratação de empresa para prestação de serviço no Sistema de Videomonitoramento IP - CFTV-IP 1179/2018


