



**Poder Judiciário**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região**  
**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGeTIC**

## ATA DE REUNIÃO

### IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

| Descrição                    | Data e Hora                | Local                            | Organizador     |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 5ª Reunião do CGeTIC de 2022 | 28/09/2022, 10:00 às 11:20 | Presencial - Sala da Coordenação | Rafael Robinson |

### PAUTA

1. Acompanhamento do PDTIC 2022
2. Acompanhamento do PCOSTIC 2022
3. Acompanhamento do PACTIC 2022
4. iGovTIC-JUD 2022

### MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Rafael Robinson de Sousa Neto      | Coordenador da CTIC                            |
| André Pereira Nunes                | Chefe do Apoio de Desenvolvimento de Sistemas  |
| Carlos Eduardo Ferreira Marins     | Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente |
| Gutemberg Pereira Vidal Santos     | Chefe do Apoio ao PJE-JT                       |
| José Augusto Rodrigues Silva Filho | Chefe do Apoio de Segurança da Informação      |
| Maickel Roberto Neitzke            | Chefe do Apoio de Governança de TI             |
| Rodrigo Silveira Alexandre         | Chefe do Apoio de Infraestrutura Computacional |

### MEMBROS TITULARES DO COMITÊ AUSENTES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### CONVIDADOS PRESENTES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

#### 1. Acompanhamento do PDTIC 2022

Maickel apresentou a atualização dos projetos previstos no PDTIC 2022 (Anexo I). Definiu-se que:

- O projeto “Implantação do PROAD” será continuado para a utilização apenas do módulo de Ouvidoria.
- O projeto “Implantação de serviço de gerenciamento e monitoramento de logs” foi cancelado e será avaliado para 2023.
- O projeto “Elaborar e manter o Plano de Gestão de Riscos de TIC” foi cancelado e será avaliado para 2023.

#### 2. Acompanhamento do PCOSTIC 2022

Maickel apresentou a atualização do PCOSTIC 2022 (Anexo II) e seus respectivos status, enfatizando as mudanças ocorridas desde a última reunião, com destaque para:

- Conclusão das contratações de “Solução de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema Auxiliar de Energia Elétrica(Grupo Gerador) para os Data Centers” e “Suporte a Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços”;
- Cancelamento da aquisição de “Suporte à Solução de Armazenamento de Dados”;
- Previsão da chegada de orçamento para o dia 30/09 da aquisição de “Licenças VMware”;
- “Solução de Backup para ambiente de TIC” cancelado para 2022. A ARP vence em abril de 2023;
- A aquisição de “Monitor de vídeo”, que abrange computadores, teve o processo licitatório ocorrido, com previsão de publicação da ARP para o dia 29/09;



**Poder Judiciário**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região**  
**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGeTIC**

- A aquisição das webcams decorrente da contratação de “Solução de Gravação de Audiências Presenciais de primeiro grau” foi concluída, com assinatura de contrato e recebimento do material.

### **3. Acompanhamento do PACTIC 2022**

Maickel apresentou atualização da tabela com os percentuais de conclusão dos cursos previstos no PACTIC para 2022 (Anexo III). Informou também que bimestralmente o CSJT coleta o percentual de servidores de TIC com o mínimo de 16 horas de treinamento no ano. Esse percentual está em 71% para o TRT16.

Maickel solicitou que os chefes das unidades auxiliassem Rômulo na revisão dos perfis e competências das unidades de TIC. Informou que irá encaminhar exemplos de competências de outros Tribunais.

### **4. iGovTIC-JUD 2022**

Maickel apresentou o simulador do iGovTIC-JUD 2022. Todas as perguntas foram lidas e as respostas foram repassadas com os chefes das unidades para confirmação. Todos concordaram com as respostas que serão enviadas ao CNJ.

### **APROVAÇÃO DA ATA**

|  |  |
|--|--|
| RAFAEL ROBINSON DE SOUSA NETO<br>Coordenador da CTIC                             |  |
| ANDRÉ PEREIRA NUNES<br>Chefe do Apoio de Desenvolvimento de Sistemas             |  |
| CARLOS EDUARDO FERREIRA MARINS<br>Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente |  |
| GUTEMBERG PEREIRA VIDAL SANTOS<br>Chefe do Apoio ao PJE-JT                       |  |
| JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES SILVA FILHO<br>Chefe do Apoio de Segurança da Informação  |  |
| MAICKEL ROBERTO NEITZKE<br>Chefe do Apoio de Governança de TI                    |  |
| RODRIGO SILVEIRA ALEXANDRE<br>Chefe do Apoio de Infraestrutura Computacional     |  |



**Poder Judiciário**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região**  
**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGeTIC**

**Anexo I - PDTIC 2022**

| Id | Unidade | Referência       | Tema                    | Projeto   | Demandante | Status       | Gerente                            | Início     | Fim        |
|----|---------|------------------|-------------------------|---|------------|--------------|------------------------------------|------------|------------|
| 1  | CTIC    | Nova demanda     | Inovação                | Solução de Audiências Híbridas  | CTIC       | Em andamento | Rafael Robinson de Sousa Neto      | 28/01/2022 | 30/12/2022 |
| 4  | SDS     | Portfólio 2021   | Software                | SIGS - Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho    | GPRES      | Em andamento | Diogo Duailibe da Silva            | 29/08/2017 | 19/12/2022 |
| 2  | SDS     | Portfólio 2021   | Software                | Implantação do PROAD  | SOVD       | A iniciar    | André Pereira Nunes                | 28/08/2019 | 30/06/2022 |
| 3  | SDS     | Portfólio 2021   | PJe                     | Notificações - Push   | CSJT       | Em andamento | Ronny Paterson Cruz da Silva       | 16/03/2021 | 31/03/2022 |
| 5  | SDS     | Portfólio 2020   | Transformação Digital   | Implantação do Sistema de Licitações e Contratos (SILC)               | DG         | Em andamento | André Pereira Nunes                | 12/01/2022 | 30/06/2022 |
| 6  | SGTI    | ENTIC-JUD        | Governança e Gestão     | Elaborar o Plano Diretor de TIC 2023-2024                             | CTIC       | A iniciar    | Maickel Roberto Neitzke            | 01/10/2022 | 01/03/2023 |
| 7  | SGTI    | ENTIC-JUD        | Governança e Gestão     | Revisar os processos de TIC   | CTIC       | Em andamento | Maickel Roberto Neitzke            |            | 31/12/2022 |
| 9  | SIC     | Portfólio 2021   | Infraestrutura          | Reestruturação da rede LAN da Capital                                 | CTIC       | Em andamento | Antoniél Magalhães de Carvalho     | 27/01/2020 | 31/12/2022 |
| 8  | SIC     | Portfólio 2021   | Infraestrutura          | Migração do Oracle 11g para o Oracle 12c R2                           | SIC        | Concluído    | Leonel Carneiro Pereira            | 07/07/2020 | 31/05/2022 |
| 12 | SIC     | Contrato 16/2021 | Infraestrutura          | Implantação da solução Kaspersky Endpoint Security                    | SSI        | Em andamento | Antoniél Magalhães de Carvalho     | 23/09/2021 | 23/05/2022 |
| 10 | SIC     | Nova demanda     | Infraestrutura          | Criação de imagem de SO linux com aplicação de controles de segurança | SIC        | Concluído    | Vincicius Muniz Silva de Jesus     | 07/01/2022 | 28/02/2022 |
| 11 | SIC     | Nova demanda     | Infraestrutura          | Implantação de serviço de gerenciamento e monitoramento de logs       | SIC        | Cancelado    | Rodrigo Silveira Alexandre         |            |            |
| 16 | SPJE    | CSJT             | PJe                     | Implantação do Codex  | CSJT       | Concluído    | Gilberto Cunha Filho               | 01/09/2021 | 28/06/2022 |
| 13 | SPJE    | CSJT             | PJe                     | Implantação do SISDOV   | CSJT       | Concluído    | Gilberto Cunha Filho               | 23/11/2021 | 19/01/2022 |
| 14 | SPJE    | CSJT             | PJe                     | Implantação do satélite EXE-PJe                                       | CSJT       | A iniciar    | Gilberto Cunha Filho               | 29/11/2021 | 30/04/2022 |
| 15 | SPJE    | Portfólio 2021   | PJe                     | Implantação do Sistema de Jurisprudência do TRT 23                    | GPRES      | A iniciar    | Gilberto Cunha Filho               | 01/07/2022 | 31/12/2022 |
| 18 | SSI     | ENSEC-PJ         | Segurança da Informação | Implementar a Política de Segurança Cibernética do Poder Judiciário   | CTIC       | Em andamento | José Augusto Rodrigues Silva Filho | 22/06/2022 | 30/06/2022 |
| 17 | SSI     | ENTIC-JUD        | Segurança da Informação | Elaborar e manter Plano de Gestão de Riscos de TIC                    | CTIC       | Cancelado    | José Augusto Rodrigues Silva Filho |            |            |



**Poder Judiciário**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região**  
**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGeTIC**

**Anexo II - PCOSTIC 2022**

| #  | CATMAT/CATSER | OBJETO  | DEMANDANTE                            | JUSTIFICATIVA   | PRIOR | QTD | VALOR ESTIMADO   | NATUREZA               | INÍCIO PREVISTO | ETP/TR PREVISTO | FIM PREVISTO | RESPONSÁVEL                        | STATUS       | PA-REDMINE     | FIM REALIZADO | VERIFICADO |  |
|----|---------------|---|---------------------------------------|---|-------|-----|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------|--|
| 1  | 19810         | Solução de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema Auxiliar de Energia Elétrica (Grupo Gerador) para os Data Centers | Coordenadoria Serviços Gerais         | Equipamentos responsáveis por garantir a continuidade de energia elétrica, quando houver falhas na rede da concessionária, aos equipamentos de Tecnologia da Informação.  | Alto  | 1   | R\$ 97.453,33    | 3 - Despesa Corrente   | 25/03/2022      | 17/07/2022      | 20/09/2022   | Setor de Eletricidade              | Concluído    | 1142/2022      |               | 27/09/2022 | Contrato assinado. Fiscais de Serviços Gerais.                         |
| 4  | 26980         | Serviço de Atendimento ao Usuário de T.I  | Apoio de Relacionamento com o Cliente | Considerando que o desenvolvimento das atividades meio e fim dos colaboradores do TRT16 necessariamente são permeados pelo uso da tecnologia, é de fundamental importância a existência de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação para organização, desenvolvimento, implantação e execução continuada de atividades de atendimento técnico remoto e presencial a usuários de soluções de tecnologia da informação, abrangendo a execução de rotinas periódicas, recebimento, orientação e esclarecimento de dúvidas, registro, análise, diagnóstico e resolução das solicitações de usuários do TRT da 16ª Região            | Alto  | 1   | R\$ 574.815,73   | 3 - Despesa Corrente   | 16/04/2022      | 14/06/2022      | 27/10/2022   | Carlos Eduardo Ferreira Marins     | Em andamento | 2890/2022 #607 |               | 27/09/2022 | Prorrogar.   |
| 8  | 26000         | Suporte a Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços  | Apoio de Relacionamento com o Cliente | Considerando a importância da prestação de serviços de TIC de qualidade, torna-se fundamental a existência de processos e ferramentas para gerenciamento e controle desses serviços. No TRT16 é utilizado o software Assyst para o gerenciamento dos serviços de TIC. Visando manter a solução sempre atualizada, com alta disponibilidade e aderente às necessidades do tribunal, é de suma importância a existência de serviço de sustentação desse software.   | Médio | 1   | R\$ 60.089,68    | 3 - Despesa Corrente   | 01/12/2021      | 21/02/2022      | 04/04/2022   | Carlos Eduardo Ferreira Marins     | Concluído    | 5174/2021 #601 |               | 27/09/2022 | Contrato assinado.   |
| 14 | Não Definido  | Suporte a Solução de Gerenciamento de Riscos  | Apoio a Segurança da Informação       | A contratação da solução visa garantir o que determina a Resolução CSJT nº 88/2011, art. 3º, inc. IV, que dispõe que os órgãos da Justiça do Trabalho devem adotar metodologias e ferramentas padronizadas para a avaliação dos riscos a que estão expostos os ativos, serviços e sistemas de TIC no planejamento e na execução das ações voltadas à gestão da segurança física dos data centers.   | Médio | 1   | R\$ 44.057,16    | 3 - Despesa Corrente   | 15/07/2021      | 10/12/2021      | 17/08/2022   | Jose Augusto Rodrigues Silva Filho | Em andamento | 5374/2021 #599 |               | 27/09/2022 | Licitação concluída e ARP publicada                                    |
| 16 | Não Definido  | Suporte à Solução de Armazenamento de Dados   | Apoio de Infraestrutura Computacional | Atualmente, o Tribunal Regional do Trabalho possui uma solução de armazenamento de dados (Storage), IBM Storwize V5000, com Serviços de suporte técnico. O equipamento IBM armazena o backup dos Sistemas Administrativos do Tribunal (com o SUAP) e o banco de dados Oracle RAC. Assim, torna-se necessária a contínua prestação dos serviços de manutenção e suporte da solução de armazenamento de dados do TRT16, como forma de garantir a continuidade do negócio, disponibilidade dos serviços de TI e integridade dos equipamentos corporativos de tecnologia da informação que armazenam os dados e sistemas deste Regional.                        | Alto  | 1   | R\$ 25.086,90    | 3 - Despesa Corrente   | 18/05/2022      | 18/07/2022      | 18/10/2022   | Antonieli Magalhaes                | Em andamento | 2765/2022 #606 |               | 27/09/2022 | Propostas coletadas e ETP assinado. Cancelado.                         |
| 19 |               | Baterias para os Nobreaks de 10 KVA e 40 KVA  | Apoio a Governança de TIC             | O TRT16 dispõe de nobreak de 10 kva e de 40 KVA a fim de sustentar o funcionamento dos equipamentos instalados na Sala Cofre e na Sala Segura. Nobreak é um equipamento alimentado através de bateria que fornece aos aparelhos eletrônicos uma energia limpa e sem interrupções. Principalmente durante uma queda de energia, evitando maiores danos aos produtos. Além disso, oferece proteção contra curto circuitos, picos de tensão, sub e sobretensão, sobrecarga e descarga da(s) bateria(s). Nesse sentido, torna-se imperiosa a substituição de baterias com baixo desempenho a fim de manter o pleno funcionamento dos equipamentos de segurança. | Médio | 60  | R\$ 20.520,00    | 4 - Despesa de Capital | 05/04/2022      | 12/06/2022      | 15/08/2022   | Setor de Eletricidade              | Em andamento | 3351/2022      |               | 27/09/2022 | Equipe composta, ETP elaborado e parecer do Assessoramento Jurídico    |
| 21 | Não Definido  | Licenças de software WINDOWS  | Apoio de Infraestrutura Computacional | Uma parcela significativa dos serviços de TI oferecidos pelo Tribunal Regional da 16ª Região é hospedada e utiliza sistemas e componentes da plataforma Windows. A fim de garantir a conformidade com os termos de licenciamento da Microsoft, além de oferecer ao ambiente de tecnologia da informação deste Tribunal as funcionalidades e controles de segurança mais recentes, é necessário que os quantitativos das licenças estejam adequados à demanda corrente e que as versões dos mesmos garantam a segurança do ambiente e funcionalidades pretendidas.   | Médio | 37  | R\$ 469.035,30   | 4 - Despesa de Capital | 15/06/2021      | 22/09/2021      | 27/04/2022   | Rafael Robinson de Sousa Neto      | Em andamento | 4232/2021 #595 |               | 27/09/2022 | Verificar se a licitação ocorreu no dia 14/09.                         |
| 23 | Não Definido  | Licenças VMware   | Apoio de Infraestrutura Computacional | Trata-se de renovação da subscrição das licenças do software de virtualização VMware e da aquisição de novas licenças do software de virtualização VMware, visando a atualização e melhorias da infraestrutura de TI do TRT/MA.   | Alto  | 185 | R\$ 1.119.952,93 | 4 - Despesa de Capital | 19/09/2021      | 15/01/2022      | 17/05/2022   | Vinicius Muniz Silva de Jesus      | Em andamento | 1556/2021 #541 |               | 27/09/2022 | Sem evolução. Aguardando o orçamento com previsão de chegada no dia 30 |



**Poder Judiciário**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região**  
**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGeTIC**

|    |              |   |                                       |   |        |     |                |                        |            |            |            |                                |              |                                 |            |   |
|----|--------------|---|---------------------------------------|---|--------|-----|----------------|------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|---|
| 24 | Não Definido | Solução de Backup para ambiente de TIC  | Apoio de Infraestrutura Computacional | A aquisição de uma solução de backup permitirá a simplificação e maior agilidade nos procedimentos de backup e restauração, assim como a centralização da gerência desses procedimentos. Espera-se também a redução do tempo de execução dos backups e restaurações nos casos em que hoje é necessário o uso de mais de uma ferramenta. Além disso, a disponibilização de novas funcionalidades deve melhorar a garantia de integridade e a disponibilidade dos dados armazenados.  | Alto   | 1   | R\$ 987.256,32 | 4 - Despesa de Capital | 20/05/2021 | 15/12/2021 | 06/04/2022 | Vinicius Muniz Silva de Jesus  | Em andamento | 1624/2021 #569                  | 27/09/2022 | Cancelado para 2022. A ARP do bakula vence em abril. Aquisição para o primeiro trimestre de 2023. Sem orçamento ainda.          |
| 25 | 293545       | Cofre para Mídias Magnéticas (Fita Backup)  | Apoio de Infraestrutura Computacional | O TRT16 utiliza utilização de fitas de backup como meio de guarda de segurança das informações armazenadas nas bases de dados do Regional. Desta forma, elas contêm valiosas informações, porém são tipos de mídia muito sensíveis à luz, calor e umidade. Então em caso de incidentes em que a temperatura atinja altos valores, ou inundações, é altamente provável a perda deste tipo de equipamento. Um Cofre para Fitas de Backup protege as mídias contra o calor em caso de incêndio, fazendo com que a temperatura interna do cofre não ultrapasse os 50°C, garantindo a integridade das informações armazenadas. Ao mesmo tempo, no uso diário, o Cofre para Fitas de Backup protege os arquivos contra luz, umidade, poeira e calor no caso de falha no equipamento de ar condicionado por exemplo. | Médi o | 1   | R\$ 82.352,32  | 4 - Despesa de Capital | 03/02/2022 | 05/04/2022 | 03/06/2022 | Rodrigo Silveira Alexandre     | Em andamento | 2920/2022 #609                  | 27/09/2022 | ETP pronto e aprovado pela DG. TR 90% concluído.  |
| 26 | 13832        | Fita de Armazenamento (LTO) para a Solução de Cópia de Segurança                    | Apoio de Infraestrutura Computacional | O rápido crescimento da base de dados do PJe associado com a implantação de soluções de TIC proporciona uma crescente demanda por armazenamento de dados. A fita reduz os custos de armazenamento, bem como apresenta uma alta capacidade de armazenamento.   | Alto   | 52  | R\$ 55.800,00  | 4 - Despesa de Capital | 03/10/2021 | 05/01/2022 | 07/04/2022 | Rodrigo Silveira Alexandre     | Em andamento | 4233/2021 #596                  | 27/09/2022 | A licitação do TRT12 ocorreu com publicação da ARP. Vencimento em 31/08/2023  |
| 27 | Não Definido | Serviço de Implantação, manutenção preventiva e corretiva do enlace óptico SEDE-FAS | Apoio de Infraestrutura Computacional | O Fórum Astolfo Serra do TRT-MA situado na Av. Vitorino Freire a aproximados 650 metros do edifício Sede, para o devido funcionamento, necessita de investimento de infra-estrutura com a substituição do backbone primário de fibra óptica de alta disponibilidade e redundância   | Alto   | 1   | R\$ 183.000,00 | 4 - Despesa de Capital | 19/08/2021 | 19/06/2022 | 20/08/2022 | Stanley Araujo de Sousa        | Em andamento | 530/2021 #561<br>3521/2022 #611 | 27/09/2022 | Parecer do DIVAJ, TR aprovado, Minuta do Edital de Licitação efetuado, encaminhado para Aquisições elaborar minuta de contrato. |
| 29 | 6669         | Monitor de vídeo  | Apoio de Relacionamento com o Cliente | A última aquisição de monitores pelo TRT16 foi há mais de 5 anos, Ato CSJT nº 43/2013, no art. 2º, estabelece "a política de renovação de parque para as estações de trabalho de tipo desktop será de aquisições anuais envolvendo a atualização de um terço do parque de equipamentos e sua eventual complementação para adequação à evolução do número de usuários dos tribunais". Nesse sentido, torna-se necessário a substituição de monitores que perderam a garantia, bem como pela necessidade de modernização gradativa do parque tecnológico.   | Médi o | 388 | R\$ 467.966,80 | 4 - Despesa de Capital | 03/03/2022 | 05/05/2022 | 08/07/2022 | Carlos Eduardo Ferreira Marins | Em andamento | 1858/2022 #602                  | 27/09/2022 | Licitação ocorreu. Em recurso. Previsão para ARP dia 29/09  |
| 30 | Não Definido | Solução de Gravação de Audiências Presenciais de primeiro grau                      | Apoio de Governança de TI             | Ação de inovação tecnológica da Justiça do Trabalho, bem como da adequação da Infraestrutura de TI aos novos padrões tecnológicos de mercado e em atendimento à Resolução CNJ 211/2015 (Art. 24, Inc. IV). Após a confirmação de homologação do sistema PleMídias do CNJ como ferramenta de gravação audiovisual em todas as salas de audiências. Nesse sentido, tornar-se necessária a aquisição de microfones, webcams e acessórios a fim de garantir o pleno funcionamento da solução.   | Baixo  | 1   | R\$ 64.455,96  | 4 - Despesa de Capital | 21/06/2021 | 19/11/2021 | 14/04/2022 | Stanley Araujo de Sousa        | Em andamento | 5963/2021 #598                  | 27/09/2022 | Contrato assinado, webcams recebidas e distribuição iniciada.   |



**Poder Judiciário**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região**  
**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGeTIC**

**Anexo III - Tabela de acompanhamento do PACTIC 2022**

| Servidor                           | Und  | Carga Horária Prevista | Carga Horária Realizada no Mês |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Total 2022 | % Concluído |
|------------------------------------|------|------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-------------|
|                                    |      |                        | jan.                           | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |            |             |
| André Pereira Nunes                | SDS  | 44                     | 0                              | 0    | 0    | 0    | 12   | 26   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 38         | 86%         |
| Antoniél Magalhaes de Carvalho     | SIC  | 48                     | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0%          |
| Bruno Machado França               | SPJE | 100                    | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0%          |
| Carlos Eduardo Ferreira Marins     | SRC  | 44                     | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0%          |
| Carlos Roberto Martini             | SDS  | 48                     | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0%          |
| Darlon José Coqueiro               | SDS  | 60                     | 0                              | 0    | 0    | 0    | 10   | 0    | 0    | 0    | 12   | 0    | 0    | 0    | 22         | 37%         |
| David Tedson Mendonça Ferreira     | CTIC | 0                      | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | -           |
| Diogo Duailibe da Silva            | SDS  | 48                     | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0%          |
| Djeison Rafael Neitzke             | SPJE | 108                    | 8                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8          | 7%          |
| Fernando Rola Ferreira Filho       | SIC  | 126                    | 8                              | 0    | 0    | 0    | 6    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6          | 5%          |
| Gelly Whesley Silva Neves          | CTIC | 381                    | 0                              | 96   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 96         | 25%         |
| Gilberto Cunha Filho               | SPJE | 100                    | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0%          |
| Gustavo Soares de Melo             | SPJE | 100                    | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0%          |
| Gutemberg Pereira Vidal Santos     | SPJE | 100                    | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0%          |
| Jackson Amaral da Silva            | SDS  | 48                     | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 10   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 10         | 21%         |
| Jefferson Amaral da Silva          | SDS  | 48                     | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | 0%          |
| João Diego Rocha Lima              | SIC  | 92                     | 0                              | 8    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 8          | 9%          |
| José Alves Chagas Filho            | CTIC | 0                      | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          | -           |
| José Augusto Rodrigues Silva Filho | SSI  | 136                    | 0                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 40   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 40         | 29%         |



**Poder Judiciário**  
**Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região**  
**Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGeTIC**

|  |      |      |    |     |    |    |     |     |   |    |    |    |   |   |   |     |      |
|--|------|------|----|-----|----|----|-----|-----|---|----|----|----|---|---|---|-----|------|
| Leonel Carneiro Pereira                  | SIC  | 68   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%   |
| Maickel Roberto Neitzke                  | SGTI | 206  | 0  | 0   | 0  | 0  | 70  | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 70  | 34%  |
| Manoel Marcondes de Oliveira Lima Junior | SDS  | 48   | 0  | 0   | 0  | 0  | 10  | 14  | 0 | 8  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 32  | 67%  |
| Moacir Loureiro Pegado Neto              | SDS  | 58   | 0  | 0   | 10 | 26 | 14  | 8   | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 58  | 100% |
| Pablo Teófilo Durans                     | SIC  | 56   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%   |
| Poliana Ferreira de Brito                | SDS  | 54   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0 | 0  | 0  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12  | 22%  |
| Rafael Robinson de Sousa Neto            | CTIC | 34   | 0  | 0   | 0  | 0  | 4   | 6   | 0 | 18 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 28  | 82%  |
| Raimundo Martins Pinto Neto              | SPJE | 100  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%   |
| Rodrigo Silveira Alexandre               | SIC  | 113  | 0  | 0   | 0  | 0  | 6   | 8   | 0 | 8  | 8  | 0  | 0 | 0 | 0 | 30  | 27%  |
| Rômulo José Maia Moura                   | SGTI | 48   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0 | 24 | 18 | 0  | 0 | 0 | 0 | 42  | 88%  |
| Ronald Silva Serrão                      | SDS  | 64   | 8  | 8   | 0  | 0  | 0   | 10  | 0 | 8  | 8  | 0  | 0 | 0 | 0 | 42  | 66%  |
| Ronny Paterson Cruz da Silva             | SDS  | 62   | 18 | 30  | 0  | 0  | 0   | 14  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 62  | 100% |
| Stanley Araujo de Sousa                  | SGTI | 56   | 0  | 0   | 0  | 0  | 24  | 24  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 48  | 86%  |
| Ticiane Andrade Aguiar                   | SDS  | 48   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%   |
| Vinicius Muniz Silva de Jesus            | SIC  | 116  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 14  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 14  | 12%  |
| Yuri Sousa Oliveira                      | SIC  | 88   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0   | 0%   |
| <b>Total</b>                             |      | 2850 | 42 | 142 | 10 | 26 | 156 | 174 | 0 | 66 | 58 | 0  | 0 | 0 | 0 | 666 | 23%  |