



Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC

ATA DE REUNIÃO

9ª Reunião do STIC de 2023, 17/05/2023 09h30, Sala do Diretor da SETIC

PARTICIPANTES

- Rafael Robinson de Sousa Neto (Secretário de TIC)
- Maickel Roberto Neitzke (Chefe do Apoio de Governança de TI)
- Rodrigo Silveira Alexandre (Chefe da Divisão Infraestrutura e Segurança da Informação)
- Andre Pereira Nunes (Chefe da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas Nacionais)
- José Augusto Rodrigues Silva Filho (Chefe do Apoio de Segurança da Informação)
- Carlos Eduardo Ferreira Marins (Chefe do Apoio de Relacionamento com o Cliente)
- Gutemberg Pereira Vidal Santos (Chefe do Apoio ao PJe-JT)

MEMBROS TITULARES DO COMITÊ AUSENTES

PAUTA

1. Atualização das ações em andamento

Rafael atualizou o kanban do comitê para acompanhamento de projetos, ações e contratações em andamento, destacando as seguintes informações:

- Revisão de Processos de TIC: início da revisão dos processos de riscos e continuidade de TIC;
- Implantação do GLPI: criado o projeto para implantação do GLPI. O ambiente de homologação foi disponibilizado no docker do datacenter. O servidor para o banco MariaDB também foi criado. Definido que o catálogo deve ser atualizado antes da importação, com isso, uma planilha foi elaborada para proposição de um novo catálogo, a qual será submetida à aprovação das Áreas.
- PJe-JT ao Domicílio Judicial Eletrônico: o projeto continua sendo codificado, com novo prazo para 26/05;
- Implantação do SEI: Inclusão de mais dois servidores no projeto com a configuração dos modelos de RH. Houve reunião com a administração (Diretora-Geral e Juiz Auxiliar da Presidência) para confirmar que o SEI será o sistema administrativo a ser implantado.
- Serviço de Telecomunicação de Dados (Rede-JT): TR aprovado. Protocolo encaminhado para elaboração de edital e minuta de contrato;
- Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do enlace óptico SEDE-FAS: o problema para encerrar a licitação foi corrigido com a sua finalização ocorrida em 08/05. Parecer jurídico favorável em 11/05.;
- Solução de backup para ambiente de TIC virtualizado e físico: Jurídico solicitou índice de reajuste e a minuta foi corrigida e o processo encaminhado para a DG.
- PDTIC 2023: em fase de finalização. Definição dos OKRs para incluir no PDTIC do Tribunal.
- Implantação do PROAD-OUV: disponibilizado em produção no dia 15/05, mas com problemas na atualização ainda. Formulários do site foram trocados para os do Proad.
- Solução de Audiências Híbridas: Configuração das barras para a entrega às VTs de Barreirinhas, São João dos Patos, Estreito, Balsas, Imperatriz, Santa Inês, Açailândia. A VT de Barreirinhas foi a primeira a ter a solução de audiência híbrida instalada no dia 15/05/2023.
- Atualizar a Política de Segurança da Informação - POSIC: as minutas estão sendo alteradas;
- Distribuição dos novos computadores: foi realizada uma pesquisa presencial nos setores para definir a quantidade de computadores com windows 7. A planilha foi atualizada e a distribuição retomada. Percentual de 89,66%;

- Suporte ao Servidor de Banco de Dados Postgres: ETP finalizado e despachado para a DG;
- Implantação do Robô Préa: o PA será despachado para a demandante solicitando as informações necessárias para entrada em produção.
- Implantação da Pasta Funcional Eletrônica - SAF: em fase implantação em homologação;
- PACTIC 2023: Portaria EJUD 40/2023 publicada e demanda finalizada;
- Serviço de garantia e atualização de assinaturas de proteção e suporte técnico para Solução Next Generation Firewall: Elaborado DOD e ofício enviado ao TRT12 formalizando a intenção em participar da licitação;
- Implantação do Sistema de Jurisprudência do TRT23: o Apoio ao PJe irá avaliar junto com a DIVINFRA a complexidade de implantação;

Sem mais, reunião encerrada. Próxima reunião agendada para 31 de abril de 2023.

DELIBERAÇÕES

1. Avaliar a documentação do Sistema de Jurisprudência do TRT23: Responsável: Gilberto e Rodrigo.