



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO

ATA DE REUNIÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

- **Área Responsável pela Reunião:** DIVENG/DIRG/GPRE/TRT16
- **Nome do Projeto:** Subcomitê de Planejamento de Obras (Portaria GP/TRT 16 nº 220/2024).

Data	Horário				Local	Coordenador da reunião
27/03/2025	Início	10:00	Término	11:10	Laboratório de Inovação - Prédio Sede	George Adriano de Oliveira Costa

2. PARTICIPANTES

2.1. Internos:

	Nome	E-mail	Unidade
1	George Adriano de Oliveira Costa	george.costa@trt16.jus.br	Secretário-Geral da Presidência (Coordenador)
2	José Ribamar Veloso Neto	jose.veloso@trt16.jus.br	Assessor Administrativo da Presidência
3	Manoel Ricardo Beckman de Jesus	ricardo@trt16.jus.br	Divisão de Engenharia e Arquitetura
4	Andréa Saldanha Abdalla Moraes e Silva	andrea.silva@trt16.jus.br	Divisão de Engenharia e Arquitetura
5	Aline Cristina Sales Lobato	aline.lobato@trt16.jus.br	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica
6	Marcos Antônio de Souza Silva	marcos.silva@trt16.jus.br	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica

7	Alda Augusta Jucá Fonseca	alda.fonseca@trt16.jus.br	Coordenadoria de Administração e Gestão Negocial
---	---------------------------	---------------------------	--

3. PAUTA DA REUNIÃO

Item	Descrição
1	Atualização sobre andamento e planejamento de obras e projetos
2	Deliberações

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

A reunião foi iniciada por Andréa, que informou sobre o andamento de uma parceria entre o TRT 16 e a Secretaria de Cultura do Maranhão para revitalização do prédio do antigo Arquivo Geral, localizado na Praça Deodoro. Nesta parceria, o Estado será responsável pela reforma do prédio e sua utilização, destinando parte do espaço ao TRT 16. Foi realizada uma visita ao local pelo TRT 16 com o Secretário de Cultura, e as expectativas para o projeto são positivas.

A DIVENG informou que elaborou o Laudo de Vistoria das condições atualizadas do antigo prédio de Imperatriz, documento necessário para que a SPU possa ceder o imóvel à Secretaria de Segurança Pública. O engenheiro Ricardo destacou que o referido prédio ainda possui estruturas metálicas dos abrigos das vagas de estacionamento, as quais pertencem ao TRT 16. A DIVENG irá fazer um estudo técnico sobre a viabilidade de reaproveitamento dessas estruturas para cobrir o estacionamento externo de servidores do Prédio Sede, localizado à Rua 40. Esta sugestão já foi apresentada pela DIVENG à Diretoria-Geral.

O engenheiro Ricardo informou que serão geradas quatro novas vagas de automóveis no estacionamento interno de servidores do Prédio Sede após a conclusão dos serviços de demolição do antigo abrigo do grupo gerador. A DIVENG informou ainda que novo gerador está previsto para ser entregue no Prédio Sede no próximo dia 31 de março.

Andréa informou sobre o iminente início da obra de reforma do Gabinete da Desembargadora Márcia Andrea Farias da Silva, localizado no 5º pavimento do Prédio Sede. O Secretário-Geral da Presidência, George Adriano, informou que irá verificar com a Desembargadora Presidente sobre a necessidade de informar os demais Gabinetes sobre o início da obra, devido ao barulho e à poeira que serão gerados pelos serviços.

A DIVENG informou que foi iniciada grande intervenção de manutenção predial na Vara do Trabalho de Barra do Corda, razão pela qual suas atividades estão sendo realizadas remotamente por um período inicial de noventa dias, prazo previsto para a conclusão dos serviços.

A DIVENG informou ainda que estão sob apreciação da Presidência as propostas de locais elaboradas pela arquiteta Nikole para a instalação das obras de arte vencedoras do concurso objeto do processo SEI 1122/2024. Foi informado ainda pela DIVENG que está em andamento o serviço de substituição do forro e da iluminação do hall de entrada / recepção do Prédio Sede, local onde está pintado o mural vencedor do primeiro lugar do referido concurso.

Andréa comunicou que o recurso para a reforma do subsolo do Prédio Sede está em tramitação no CSJT e que atualmente o projeto passa por revisão

orçamentária pelo projetista / orçamentista contratado, conforme solicitado pelo próprio Conselho.

Andréa também informou que o projeto do arquiteto César Cardoso para a reforma da marquise e entrada principal do Prédio Sede, que inclui acessibilidade, foi aprovado pela Presidência do TRT 16 e atualmente está em fase de aprovação na Prefeitura - SEMURH. Após o recebimento do projeto devidamente aprovado, serão tomadas as providências para a contratação de empresa para a execução do projeto.

Aline destacou a necessidade de um espaço para oficinas do Laboratório de Inovação, que acomode cerca de 25 pessoas com espaço para mesas redondas. Andréa informou que irá estudar as possibilidades de alocação desse espaço dentre as opções disponíveis.

Foi informado aos componentes do subcomitê sobre o processo SEI 1695/2022, no qual a Presidente do TRT 16 aprovou a lista de prioridades dos serviços de manutenção predial, considerando o ponto de vista técnico, tanto da capital quanto do interior.

Não havendo mais colocações ou dúvidas, a reunião foi encerrada.

5. ASSINATURA

5.1. Segue a presente Ata de Reunião assinada eletronicamente pelos participantes acima identificados.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉA SALDANHA ABDALLA MORAIS E SILVA, Chefe do Setor**, em 28/03/2025, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ RIBAMAR VELOSO NETO, Assessoria Administrativa do Gab. Presidência**, em 28/03/2025, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALINE CRISTINA SALES LOBATO, Técnico Judiciário**, em 28/03/2025, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS ANTONIO DE SOUZA SILVA, ANALISTA JUDICIÁRIO**, em 28/03/2025, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE ADRIANO DE OLIVEIRA COSTA, Secretário-Geral da Presidência**, em 28/03/2025, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL RICARDO BECKMAN DE JESUS, TÉCNICO JUDICIÁRIO**, em 31/03/2025, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALDA AUGUSTA JUCÁ FONSECA, Coordenadora de Administração e Gestão Negocial**, em 31/03/2025, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [Autenticar Documentos](#) informando o código verificador **0231350** e o código CRC **9856595E**.

Referência: Processo nº 000001931/2024

SEI nº 0231350