TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 16* REGIAO

Relatorio de Atividades da CTIC

Agosto/2019




Relatdrio de Atividades da CTIC

TRIBUNAL REGIONAL DC
TRABALHO DA 16* REGIA

Agosto/2019

INTRODUCAO

ReuniAo pos Comites be TIC
ATENDIMENTO AOs UsuArios pe TIC
PortroLio pe ProJeros e Acoes pe TIC
RESUMO DOS PROJETOS

PROJETOS INCLUIDOS NO PORTFOLIO
PROJETOS INICIADOS NO PERIODO

PROJETOS CONCLUIDOS NO PERIODO
PROJETOS CANCELADOS NO PERIODO
CoORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACOES
SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Setor b GoveERNANGA DE Tl

SETOR DE INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL
SecAo pe Arolio Ao PJE

SEeTor DE RELACIONAMENTO com o CLIENTE
SECAO DE SEGURANCA DA INFORMACAO

Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC

TRT 16° Regido

Sumario

Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001
Areinha - Sdo Luis — Maranh&o
CEP 65030-015

VMOONNNNOODdDW®



Relatério de Atividades da CTIC
Agosto/2019

1. Introducgdo

Este documento tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informacdo e
Comunicacdo e suas unidades subordinadas no més de Agosto de 2019.

O relatdrio estd estruturado pelos seguintes topicos:

e Reunido dos comités de TIC;
e Atendimento aos usudrios de TIC;
e Portfélio de Projetos e Acdes de TIC.

2. Reuniao dos Comités de TIC

No periodo de referéncia foi realizada uma reunido nos comités relacionados d Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo.

O Comité de Gestao de TIC reuniu-se no dia 16/08/2019 (link para ata da reunido) e tratou dos seguintes temas:

e Atualizacdo do PJe 2.4.2;

e Reestruturacdo das FCs;

e Investimento de TIC;

e Sobreaviso de TIC.
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3. Atendimento aos Usudrios de TIC

1023 -

Chamados de
atendimento em Julho/2019

385 638

Requisicdes Incidentes
de Servico

Principais categorias de atendimento solicitadas

Equipamentos

PJE & Sistemas Satélites
Aplicativos e Utilitdrios
Sistemas Administrativos
Internet, Email, Spark, Wi-Fi

Sites, Portais, Intranet e SISPAE

Pastas/Arquivos/T, Login de Rede
e Gab. Virtual

Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC
TRT 16° Regido

Chamados por unidade da CTIC

Suporte Técnico

Apoio ao PJE
Desenvolvimento de Sistemas
Central de Atendimento
Infraestrutura Computacional

Telefonia 13

Maiores demandantes

42 Vara do Trabalho de Sao Luis

Externo (Advogados, Membros
Do MP e Jurisdicionado)

de
Pessoas

Coord aode G

Gab. Des. Gerson Oliveira

Central de Mandatos Judiciais

Coordenagao de Tle
Comunicagdes

Vara do Trabalho de Bacabal
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4. Porffolio de Projetos e Agcoes de TIC
Nesta secdo sdo apresentados as informacdes relativas aos projetos de TIC controlados pelo Escritério de Projetos de TIC.

Inicialmente, é exibida uma perspectiva geral dos projetos agrupados pela unidade na qual eles estdo sendo gerenciados, e sdo
listados os projetos iniciados, concluidos e cancelados no periodo.

Além do resumo do portfélio, para cada drea de TIC sdo listados os projetos e suas respectivas evolugcdes no periodo de
referéncia.
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4.1. Resumo dos projetos

Quantidade de projetos nas unidades

CTIC
SRC
SGTI
SPJE
SSi
SDS
SIC

12
12

0 2 4 6 8 10 12
Total geral: 50 projetos

Situagao dos projetos nas unidades

Complexidade dos projetos Situagao dos projetos
A iniciar
12,0%

Acao
18,0%

Suspenso

Em andamen...

Projeto

82,0%

B Ainiciar [l Emandamento [ Suspenso

CTIC SDS

Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC

TRT 16° Regido

SGTI SiC SPJE SRC Ssi

Unidade responsavel

Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001 b
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CEP 65030-015



Relatdrio de Atividades da CTIC

= Agosto/2019
4.1.1. Projetos incluidos no portfélio
Id Nome Gerente do projeto Umdcqe Tipo D) ele lm,CIO Fim realizado Status
responsavel demanda realizado
497  Elaborar Politica de Gestdo de Pessoas de TIC Maickel Roberto Neitzke SGTI Acdo 06/08/2019 12/08/2019 qnd:nn:ento
498  Treinamento em Integracdo e Entrega Continua (Git,  Andre Pereira Nunes SDS Acdo 19/08/2019 20/08/2019 Em
Jenkins, Nexus e Sonar) andamento
499  Implantacdo do PROAD Andre Pereira Nunes SDS Projeto 28/02/2019 A iniciar
500 Aquisicdo de computadores e periféricos Carlos Eduardo Ferreira Marins SRC Projeto 05/08/2019 05/08/2019 Em
andamento
4.1.2. Projetos iniciados no periodo
Id Nome Gerente do projeto Umdcqe Tipo D) ele lm,CIO Fim realizado Status
responsavel demanda realizado
497  Elaborar Politica de Gestdo de Pessoas de TIC Maickel Roberto Neitzke SGTI Acdo 06/08/2019 12/08/2019 qnd:nn:ento
498  Treinamento em Integracdo e Entrega Continua (Git,  Andre Pereira Nunes SDS Acdo 19/08/2019 20/08/2019 Em
Jenkins, Nexus e Sonar) andamento
500  Aquisicdo de computadores e periféricos Carlos Eduardo Ferreira Marins SRC Projeto 05/08/2019 05/08/2019 Em
andamento
4.1.3. Projetos concluidos no periodo
4.1.4. Projetos cancelados no periodo
Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001 7
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4.2. Coordenadoria de Tecnologia da Informagdo e Comunicagoes

Andamento dos projetos - Ultimos 3 meses

junho/2019
5 i i n
Implantagao do Sistema Garimpo 0 B julho/2019
Automatizar o acompanhamento de metas (SIAME) no PowerBI 0 25 B agosto/2019
Contratagdo de empresa para prestagao de servigo no Sistema de £
Videomonitoramento IP - CFTV-IP 5
10 20 30 40 50 60 /0 80 90 100
% Conclusao
# 1d Projeto CCEMDED Status Tipo EEIe) Efe Fim Inicio Fim % Conclus@o da RDS
projeto demanda  previsto redlizado realizado Conclusdo
1 489 Implantagdo do David Tedson A iniciar Projeto 05/06/2019 31/12/2019 0 Projeto a iniciar. Aguardando o CSJT
Sistema Garimpo Mendonca validar o projeto antes dos regionais
Ferreira implantarem.
2 378 Automatizar o David Tedson Em Acdo 23/08/2018 15/11/2019 20 Concluidas as metas 2 e é e colocadas em
acompanhamento de  Mendonca andamento produgdo. Riscos: concorréncia das
metas (SIAME) no Ferreira atividades do projeto com tarefas do sefor
PowerBI e projeto "Justica em nuUmeros".
3 246 Contratacdo de Claudio Henrique Suspenso Projeto 16/02/2018 30/10/2019 5 Sem progresso no periodo. Foram

empresa para
prestacdo de servico
no Sistema de
Videomonitoramento IP
- CFTV-IP

Carneiro Sampaio

Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC

TRT 16° Regido

Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001
Areinha - Sdo Luis — Maranh&o
CEP 65030-015

priorizados outros projetos em detrimento
deste, como o projeto de solucdo de
telefonia IP ( VoIP ) e softwares de
gravagdo e degravagdo do Pleno.
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4.3. Setor de Desenvolvimento de Sistemas

Andamento dos projetos - Ultimos 3 meses

junho/2019
B julho/2019
B agosto/201
9

Calendario de eventos institucionais

(o= )n)

Implantacéo da Biblioteca Digital

()]

Implantagdo do PROAD

Desenvolvimento do PEC 2.0 §8

Disponibilizagao do Sistema "Botao do Panico" ;B

Reformulacéao do Site Institucional do Tribunal 10 15

SIGEP: Desenvolvimento do Sistema Integrado em Gestao de Salde da e
JT 78

SIGEP: Implantag¢ao do SGRH 3;

SIGEP: Integragao do SIGEP com os Sistemas do Tribunal a;

Treinamento em Integracéo e Entrega Continua (Git, Jenkins, Nexus e
Sonar) 10

Implantagéo do sistema eConsig

wn
oD

Implantagéo SILC

ain
(=)o}

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% Conclusao

Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001
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~—
Agosto/2019
# Id Projeto Gerer.fre = Status Tipo pleliere F'm In|.0|o F.|m % _ Conclusdo da RDS
projeto demanda previsto redlizado readlizado Conclusdo
1 223 Calenddrio de eventos  Andre Pereira A iniciar Projeto 06/12/2017  27/12/2019 0 Sem progressos no periodo. TAP elaborado e
institucionais Nunes submetido para avaliagcdo via PA 8990/2017 mas
ainda n&o aprovado formalmente pela drea
demandante.
2 279 Implantagcdo da Andre Pereira A iniciar Projeto 01/01/2018  18/12/2020 0 Sem progressos no periodo. Projeto previsto para
Biblioteca Digital Nunes execucdo em 2020 de acordo com o PDTIC
2019/2020.
3 499 Implantacdo do PROAD Andre Pereira A iniciar Projeto 28/02/2019  30/06/2020 28/08/2019 0 Criacdo de comissdo de implantacdo do
Nunes PROAD. Elabora¢cdo do TAP para aprova¢cdo do
DG.
4 32 SIGEP: Integracdo do Andre Pereira Em Projeto 24/05/2018 31/10/2019 97 Transacionada procedure de login da intranet
SIGEP com os Sistemas  Nunes andamento para preenchimento automdatico do usudrio
do Tribunal Idap na coluna login da tabela de srh2.servidor;
Adequacdo do eGestdo ainda em
curso:criados em ambiente de PRODUCAO os
objetos transicionados;
adequadas as views utilizadas pelo pentaho do
apoio ao PJE;
iniciada a validagdo dos itens administrativos
transicionados para o SGRH junto & CGP;
5 187 SIGEP: Desenvolvimento Diogo Duailibe Em Projeto 25/08/2017  01/12/2020 78 - Continuagdo do desenvolvimento de
do Sistema Integrado da Silva andamento funcionalidades do NGS1 (SBIS);
em Gestdo de Saude
da JT
6 277 SIGEP: Implantacdo do Andre Pereira Em Projeto 01/01/2018 31/10/2019 97 Execucdo da FolhaWeb e do SGRH em paralelo
SGRH Nunes andamento com os sistema de Rh e de Folha

Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC

TRT 16° Regido

Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001
Areinha - Sdo Luis — Maranh&o
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legados:Reunido de acompanhamento
realizada na Direcdo Geral no dia 22 de agosto
de 2019 (detalhamento anexo);

Nova previsdo para SETEMBRO ou
OUTUBRO/2019, a depender do
desenvolvimento solucdo conjunta entre NFP e
CTIC para problemas nos relatérios de

10
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= Agosto/2019

apropriacdo apontados pela SOF;Resolucdo de
39 chamados (via Assyst): 28 de SGRH e 11 de
FolhaWebCorrecdes de erros diversos
(detalhamento no Assyst);
Orientacdes aos usudrios;
Instalagdo de nova versdo do SGRH;
Risco: Problemas na Escala de Férias 2020 caso o
sistema legado ndo seja descontinuado em
out/2019.

7 280 Reformulagcdo do Site  Andre Pereira Em Projeto 01/01/2018  27/12/2019 29/05/2019 15 Concluido o Entregdvel 2 e iniciado o Entregdvel

Institucional do Tribunal  Nunes andamento &

Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC
TRT 16° Regido

Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001
Areinha - Sdo Luis — Maranh&o
CEP 65030-015

Entregdvel 1 - Mapeamento de Conteldo e
Configuracdes Iniciais: Fechada 100%
Entregdvel 2 - Desenvolvimento do Template da
Pagina Inicial:Fechada 100%

Entregdvel 3 - Criacdo e configuracdo das dreas
de publicacdo:Em andamento, de 0% para 70%
Entregdvel 4 - Migracdo do conteldo estatico
do site: Nova 0%

Entregdvel 5 - Migragcdo do conteddo dindmico
do site: Nova 0%

Entregdvel 6 - Definicdo dos setores responsdveis
pela publicacdo dos conteldos do site: Nova
0%

Entregdvel 7 - Treinamento dos setores
responsdveis pela publicacdo dos conteldo do
site: Nova 0%

Entregdvel 8 - Homologacéo do Novo Portal
Institucional: Nova 0%

1
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8 354 Desenvolvimento do
PEC 2.0

9 446 Disponibilizagdo do
Sistema "Botdo do
Panico"

10 498 Treinamento em
Infegracdo e Entrega
Continua (Git, Jenkins,

Nexus e Sonar)

Implantagdo SILC

Implantagdo do
sistema eConsig

Ronny Paterson

Cruz da Silva

Darlon José
Coqueiro

Andre Pereira
Nunes

Andre Pereira
Nunes

Andre Pereira
Nunes

Em
andamento

Em
andamento

Em
andamento

Suspenso

Suspenso

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC

TRT 16° Regido

03/07/2018  24/01/2020

13/11/2018  30/09/2019
19/08/2019  29/11/2019 20/08/2019
06/02/2018  31/07/2020
06/12/2017  30/08/2019

Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001
Areinha - Sdo Luis — Maranh&o

CEP 65030-015

80

70

50

50

- Sem avanco dos entregdveis no periodo.

- As atividades realizadas no periodo consistiram
unicamente em tarefas ndo mapeadas através
de entregdveis, mas que sdo t&o importantes
quanto estes, pois estdo ligadas d qualidade da
construcdo da solucdo jé disponibilizada.

Disponibilizado pela SIC o servidor solicitado.
Executados testes na versdo atualizada do
sistema disponibilizado pelo TRTS.

TAP elaborado. Fase de coleta de precos em
andamento.

Sem progressos no periodo. Projeto postergado
para execugdo em 2020 conforme PDTIC.

Sem progressos no periodo. Pendéncia de
negdcio ainda ndo resolvida: Sistema de
FolnaWeb estd em producdo, mas ainda esta
em paralelo ao sistema legado de folha, o que
impossibilita a utilizacdo do eConsig na
FolhaWeb de maneira efetiva, j& que o
pagamento da folha do tribunal ainda estd
sendo feito pelo sistema legado. A previsdo
anterior para primeiro pagamento na FolhaWeb
era a folha de Agosto de 2019. A nova previsdo
€ Outubro de 2019.

12
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4.4. Setor de Governancade Tl

Andamento dos projetos - Ultimos 3 meses

. I . . junho/2019
Servico de Suporte Técnico do Software de Gerenciamento de Riscos | J /
2020| O B julho/2019
Analise qualitativa, quantitativa, e de rotatividade do quadro de pessoal
de TIC S 90 B agosto/2019
Elaborar o processo de planejamento do PETIC e PDTIC 45 85
Elaborar Politica de Gestédo de Pessoas de TIC 70
Revisar PETIC 2017-2020 ?8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% Conclusao
# Id Projeto Gerer.fre = Status Tipo DEiiEl Cl Ferm Im,CIO F,Im b _ Conclusdo da RDS
projeto demanda  previsto realizado  realizado Conclusdo
1 483 Servigco de Suporte Jose Augusto A iniciar Projeto 25/04/2019 31/12/2019 0 Projeto ndo iniciado. Aguardando a
Técnico do Software de movimentacdo nacional dos tribunais
Gerenciamento de responsdveis pela licitacdo.
Riscos 2020
2 372 Elaborar o processo de Rafael Robinson Em Projeto 10/08/2018 20/09/2019 85 - O Processo de Planejamento Estratégico
planejamento do PETIC de Sousa Neto andamento e Tdtico de TIC e a Minuta da Politica de

e PDTIC

Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001
Areinha — S&o Luis — Maranhdo
CEP 65030-015

Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC
TRT 16° Regido

Planejamento Estratégico e Tatico de TIC
foram elaboradas.

- Préximas etapas: Apreciagdo da minuta
pelo CGoVTIC; Publicagdo da Politica pela
Presidéncia; Publicagdo do Processo pela
CTIC.

13
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3 482 Andlise qualitativa,
quantitativa, e de
rotatividade do quadro
de pessoal de TIC

4 497 Elaborar Politica de
Gestdo de Pessoas de
TIC

5 486 Revisar PETIC 2017-2020

Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC

TRT 16° Regido

Jose Augusto

Maickel Roberto
Neitzke

Rafael Robinson
de Sousa Neto

Em
andamento

Em
andamento

Suspenso

Agosto/2019
Projeto  24/04/2019 09/09/2019 29/04/2019 90
Acdo 06/08/2019 30/09/2019 12/08/2019 70
Agdo 13/05/2019 01/11/2019 14/05/2019 70

Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001
Areinha - Sdo Luis — Maranh&o
CEP 65030-015

Concluido os estudos qualitativos,
quantitativos e rotatividade.

Acdo iniciada formalmente. Efetuado o
levantamento de referéncias para a
politica com definicdo de estrutura para o
documento. Elaborado a minuta da
politica e incluida na pauta de reunido do
CGoVTIC para deliberacdo.

Sem progresso no periodo. Problema:
concorréncia com outros projetos
(Elaboracdo do processo do PETIC e
PDTIC; Andlise qualitativa, quantitativa e
de rotatividade)

14
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4.5. Setor de Infraestrutura Computacional

Andamento dos projetos - Ultimos 3 meses

Aquisicdo de fitas de backup LTO-7

Aquisicédo de solugdo em Software de Gravacgdo de Audiovisual para
SessOes da 1% e 22 Turmas e Pleno

Aquisicao e implantacdo de servidores Blades

—_a
M

Contratacado de servicos de telecomunicacoes de dados - RedeJT

Contratacao e implantacao de links WAN redundantes para as VTs do
interior

[5]5]
[en o]

Implantagao do Switch SAN |_0 30
Reestruturagdo da rede LAN do interior e Arquivo Geral 50
Restruturagdo da LAN 15 40

Solucdo de armazenamento de dados (Storage)

—a
[pe]

Treinamento para geréncia de redes sem fio Aruba 40
Contratacdo de subscricoes Linux

Suporte a Plataforma de Banco de Dados Oracle 2019

0 10 20 30 40 50 60
% Conclusdo

85

90

65

60

oo
[ o]

(Lol
[=)e]

70 80 90 100

Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001

TRT 16° Regido Areinha — S&o Luis — Maranhdo
CEP 65030-015

99

junho/2019
B julho/2019
B agosto/2019

15
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# Id Projeto Gerer.w’re e Status Tipo peliiere F|rT1 Im,C|O . % _ Conclusdo da RDS

projeto demanda  previsto redlizado realizado Conclusdo

1 233 Contratacdo de Danilo Augusto Em Projeto 12/01/2018 31/12/2019 90 Foi emitido o Termo de Recebimento
servicos de Alves Leite andamento Provisério. O prazo para emissdo do termo
telecomunicacoes de de recebimento definitivo comecard a
dados - RedelJT contar a partir da resolugdo do problema

de perda de pacotes de Barra do Corda.
Percentual do projeto ajustado para a real
situacdo, de 99% para 90%.

2 358 Aquisicdo de solucdo Pablo Teofilo Em Projeto 06/07/2018 31/10/2019 90 O termo de referéncia foi elaborado e
em Software de Durans andamento aprovado, atualmente estd sendo
Gravagdo de elaborado o edital.

Audiovisual para
Sessdes da 19e 2¢
Turmas e Pleno
3 442 Restruturacdo da LAN  Danilo Augusto Em Projeto 17/10/2018 31/12/2019 40 Foram reestruturadas as redes de Estreito,
Alves Leite andamento Imperatriz e Acaildndia.

4 455 Aquisicdo e Vinicius Muniz Em Projeto 15/01/2019 31/12/2019 31/01/2019 12 - Efetuado negociagdo com a empresa
implantacdo de Silva de Jesus. andamento para a enfrega dos equipamentos Huawei.
servidores Blades Foi prorrogado o prazo de entrega por

mais 45 dias, tendo a contratada até
08/09/2019 para a entrega.

- Riscos: barreiras econémicas impostas
pelos EUA a China estdo dificultando a
producdo dos equipamentos.

5 460 Aquisicdo de fitas de Rodrigo Silveira Em Projeto 29/01/2019 30/09/2019 30/01/2019 90 Expedidas notas de empenho para a
backup LTO-7 Alexandre andamento aquisicdo.

Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC
TRT 16° Regido

Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001
Areinha - Sdo Luis — Maranh&o

CEP 65030-015
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6 476 Reestruturacdo darede Antoniel

LAN do interior e Magalhaes de
Arquivo Geral Carvalho
7 480 Confratacdo e Danilo Augusto

implantacdo de links Alves Leite
WAN redundantes para
as VTs do interior

8 490 Solucdo de Vinicius Muniz
armazenamento de Silva de Jesus.
dados (Storage)

9 493 Implantacdo do Switch  Danilo Augusto

SAN Alves Leite

10 496 Treinamento para Danilo Augusto
geréncia de redes sem  Alves Leite
fio Aruba

Em
andamento

Em
andamento

Em
andamento

Em
andamento

Em
andamento

Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC

TRT 16° Regido

Projeto

Projeto

Projeto

01/04/2019 30/09/2019 16/04/2019

15/04/2019 31/12/2019 08/03/2019

18/06/2019 31/12/2019 18/06/2019

02/07/2019 31/12/2019

25/07/2019 15/10/2019 26/07/2019

Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001
Areinha - Sdo Luis — Maranh&o
CEP 65030-015

65

30

30

60

- Reestruturacdo da rede LAN das VTs:
Estreito; primeira VT de Imperatriz; segunda
VT de Imperatriz; VT antiga de Imperatriz
(Arquivo); Acailandia;

- Problemas: Wi-fi nas VTs ndo configurado
devido & disponibilidade da equipe do
SIC.

Versdo final do TR entregue para a CML.

- Licitacdo realizada pelo TRT18 (n°
26/2019);

- Edital da licitacdo publicado em
12/08/2019, abertura de propostas
27/08/19 as 13h;

- Equipe do TRT18 em fase de resposta de
recursos interpostos pelas empresas.
Riscos:

- Falta de recursos orcamentdrios,
podendo ocasionar falta de
armazenamento prejudicando a
prestacdo de servicos e ocasionando
futura indisponibilidade.

- O planejamento para a implantacdo foi
elaborado e a implantacdo em si estd
agendada para a semana de 09 a 13 de
setembro.

- A parte elétrica jd foi toda preparada.

- Realizado o processo de contratacdo,
porém, a empresa informou ndo haver
mais vagas disponiveis.

- A empresa informard data de nova turma
para tentarmos a inscrigdo.
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Relatdrio de Atividades da CTIC

~2
Agosto/2019

11 461 Contratacdo de Fernando Rola Suspenso Projeto 29/01/2019 04/10/2019 30/01/2019 80 Sem progresso no periodo. Pendéncia:

subscricoes Linux Ferreira Filho realizacdo do pregdo organizado pelo
TRTS.

12 485 Suporte a Plataforma Leonel Pereira Suspenso Projeto 02/05/2019 27/10/2019 17/05/2019 90 Sem progresso no periodo. Pendéncia da
de Banco de Dados Assessoria Contdbil em apurar do % de
Oracle 2019 reajuste, conforme a divulgacdo do IPCA

de julho de 2018.

4.6. Secdao de Apoio ao Ple

Andamento dos projetos - Ultimos 3 meses

Estudo e implantagao de procedimentos e ferramentas para otimizar os junho/2019
atendimentos de chamados do PJe B julho/2019

90 B agosto/2019

[sn )]

14° Congressa de Inovagdo no Poder Judiciario 80

Atualizacdo do Sistema E-GESTAQ Manual 2.0 80 85

Automatizacdo do "Justica em Numeros” 30 40

Implantagao do SisconDJ

—aa
o2

Solucdo de Monitoramento do PJe-JT

Tele]
()]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% Conclusao

Coordenadoria de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdes — CTIC Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001 18
TRT 16° Regido Areinha — S&o Luis — Maranhdo
CEP 65030-015



Relatdrio de Atividades da CTIC

= Agosto/2019
# Id Projeto Gereme o Status Tipo bgie de Fmp In{C|o F!m % - Conclusdo da RDS
projeto demanda  previsto realizado  realizado Conclusdo
1 492 Estudo e implantacdo  Gilberto Cunha A iniciar Projeto 18/06/2019 19/12/2019 0 Sem progresso no periodo. Pendéncia:
de procedimentos e Filho recursos humanos da SIC para definir o
ferramentas para projeto.
otimizar os
atendimentos de
chamados do Ple
2 56  Atudlizacdo do Sistema Djeison Rafael Em Projeto 06/04/2018 19/12/2019 85 - Projeto reativado devido a liberagdo do
E-GESTAO Manual 2.0 Neitzke andamento novo exirator PJe que contempla o
Manual 2.0 para homologacdo pelos
regionais.
- Versdo homologada quanto &
implantacdo da infraestrutura e execucdo
dos jobs.
- Homologacdo negocial quanto aos
dados gerados ndo realizada.
3 481 Automatizagcdo do Djeison Rafael Em Acdo 23/04/2019 19/12/2019 19/06/2019 40 - Realizou-se a definicdo e planejamento
"Justica em NUmeros" Neitzke andamento das prioridades e requisitos para a
fransmiss&o;
- Elaboracdo de view principal geradora
do XML referente ao PJe 1° e 2° graus;
- Elaboracdo de job no pentaho para
simplificacdo da geracdo dos XMLs;
- Recebimento por parte do TST do painel
de inconsisténcias dos XMLs enviados, ndo
apresentando inconsisténcias quanto ao
conteudo dos XMLs.
4 494 14° Congresso de Gilberto Cunha Em Acdo 05/07/2019 02/09/2019 90 Participagdo dos servidores da CTIC no
Inova¢do no Poder Filho andamento evento:
Judicidrio - Gilberto Cunha Filho;
- Rafael Robinson de Sousa Neto.
5 353 Solugdo de Romulo Moura Suspenso Projeto 21/06/2018 30/09/2019 90 Sem progresso no periodo.
Monitoramento do
Ple-JT
6 477 Implantacdo do Gilberto Cunha Suspenso Acdo 05/12/2018 31/10/2019 10 Sem progresso no periodo. Pendéncia de
SisconDJ Filho recursos humanos da SIC.

Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC
TRT 16° Regido

Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001
Areinha - Sdo Luis — Maranh&o
CEP 65030-015

Risco efetivado: perda do prazo de
suporte com a equipe do BB;
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TRIBUNAL REGIONAL DC
TRABALHO DA 16* REGIA

Relatdrio de Atividades da CTIC

Agosto/2019

4.7.

Setor de Relacionamento com o Cliente

Andamento dos projetos - Ultimos 3 meses

Aquisicdo de computadaores e periféricos
Contratacao de Servigco de Atendimento em 19, 2° e 3° niveis
Solucédo de Voz Corporativa

Implantar o LibreOffice no TRT16

junho/2019
5 B julho/2019
76 B agosto/2019
/5 85
75

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% Conclusao

# Id Projeto Gerer'ﬂe do Status Tipo Data da Flm In|.<:|o F.|m & _ Concluséo da RDS
projeto demanda  previsto redlizado realizado Conclusdo
1 381 Solugcdo de Voz Carlos Eduardo Em Projeto 27/08/2018 30/09/2019 85 Edital finalizado. Aguardando a marcagdo
Corporativa Ferreira Marins andamento da data da licitacdo.
2 391 Contratacdo de Servico Carlos Eduardo Em Projeto 19/09/2018 20/12/2019 76 ETP e TR revisados pelo infegrante técnico.
de Atendimento em 1°, Ferreira Marins andamento Risco de alteracdes de escopo com
2° e 3° niveis aumento da quantidade de servicos a
serem contratados podem afrasar
algumas entregas e aumentar os valores
previstos na contratacdo.
3 500 Aquisicdo de Carlos Eduardo Em Projeto 05/08/2019 15/11/2019 05/08/2019 5 Coletado materiais de referéncias para o
computadores e Ferreira Marins andamento inicio do projeto.
periféricos
4 351 Implantar o LibreOffice  Carlos Eduardo Suspenso Projeto 25/06/2018 31/10/2019 7% Sem progresso no periodo. Pendéncia de
no TRT16 Ferreira Marins pessoal do SIC para atualizacdo das GPOs
de instalacdo.
Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001 20

TRT 16° Regido

Areinha — Sdo Luis — Maranhdo
CEP 65030-015



Relatério de Atividades da CTIC
Agosto/2019

TRIBUNAL REGIONAL DC
TRABALHO DA 16* REGIA

4.8. Secao de Seguranca da Informagado

Andamento dos projetos - Ultimos 3 meses

Aquisicéo de solucdo de monitor Ultra Widescreen =6.0- 70

Elaborag@o do Plano Anual de Conscientizag@o e Treinamento em

Seguranga da Informacéao de 2020 =50 60
Servico de Telefonia Maovel Pessoal (SMP) e de Dados para 2020 =5_ 35
o0 e St e B & — G0

Elaboracao do Plano de Contratacdes e Orgcamentario de STIC para o ano

de 2020 = 40

Revisdo da Politica de Seguranca da Informacado e Comunicacéo - POSIC =

Revisdo do Regulamento sobre Uso do Correio Eletronico (E-mail) 3

Revisar Manual do Processo Contratagdes de Tecnologia da Informacao e

Comunicagdes do TRT16 =

0 10 20 30 40 50 60 70
% Conclusao

junho/2019
B julho/2019
B agosto/2019

[teje]
on

o
an

80 90 100

# Id Projeto Gerer!fe do Status Tipo Data da Fm.1 ln{c:o F!m % _ Conclusdo da RDS
projeto demanda previsto readlizado realizado Conclusao
1 375 Aquisicdo de solucdo  Stanley Araujo de Em Projeto 27/08/2018 15/10/2019 70 Pregdo eletrénico TST N° 21/2019 foi
de monitor Ultra Sousa andamento homologado. Em fase de assinatura da
Widescreen Ata de Registro de Preco
2 450 Solucdo de Suite de Stanley Araujo de Em Projeto 21/11/2018 31/10/2019 60 Pregdo Eletrénico N° 14/2019 agendado
Escritorio Sousa andamento para dia 27/08/2019 as 9 horas.
Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001 21
TRT 16° Regido Areinha — S&o Luis — Maranhdo

CEP 65030-015



Relatdrio de Atividades da CTIC

= Agosto/2019

3 457 Servico de Telefonia Stanley Araujo de Em Projeto 22/01/2019 15/03/2020 15/03/2019 35 ETP elaborado.
Moével Pessoal (SMP) e Sousa andamento
de Dados para 2020

4 473 Elaborag¢do do Plano Stanley Araujo de Em Projeto 01/04/2019 31/10/2019 08/04/2019 60 Minuta do plano revisada pelo
Anual de Sousa andamento Coordenador da CTIC.
Conscientizacdo e
Treinamento em
Seguranca da
Informagdo de 2020

5 147 Revisar Manual do Stanley Araujo de Suspenso Projeto 09/05/2017 31/10/2019 95 Sem progresso no periodo. Pedido de vista
Processo Confratagcdes Sousa regimental pela Desembargadora Ilka
de Tecnologia da Esdra Silva Araujo.
Informacdo e
Comunicacdes do
TRT16

6 168 Revisdo da Politica de  Stanley Araujo de Suspenso Projeto 28/06/2017 29/11/2019 95 Sem progresso no periodo. Pedido de vista
Seguranca da Sousa regimental pelos Desembargadores James
Informagdo e Magno Araujo Farias e llka Esdra Silva
Comunicagdo - POSIC Araujo.

7 454 Elaboracdo do Plano Stanley Araujo de Suspenso Projeto 04/01/2019 31/10/2019 04/01/2019 40 Sem progresso no periodo. Problemas:
de Contratacdes e Sousa projetos sendo conduzidos
Orcamentdrio de STIC simultaneamente, restricoes
para o ano de 2020 orcamentdrias, aumento de demandas

em virtude de auséncias de servidores por
questdes de saude.
8 475 Revisdo do Stanley Araujo de Suspenso Projeto 05/04/2019 30/09/2019 8 Sem progresso no periodo.

Coordenadoria de Tecnologia da Informag¢do e Comunicacgdes — CTIC

Regulamento sobre Uso
do Correio Eletrénico

(E-mail)

TRT 16° Regido

Sousa

Av. Senador Vitorino Freire, N° 2001
Areinha - Sdo Luis — Maranh&o
CEP 65030-015
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